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Glosario

ENCCRV: La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) es un instrumento 
de política pública diseñado para enfrentar los efectos del cambio climático a través de medidas enfocadas 
al manejo adecuado de los recursos vegetacionales, que buscan reducir la vulnerabilidad ambiental, social 
y económica a través del enfoque REDD+, y promover la mitigación a través de la reducción de emisiones 
y el aumento de sumideros y capturas de carbono.

Actividades (de la ENCCRV): Conjunto de medidas de acción, acordes con la diversidad vegetal y las 
diferentes realidades locales del país, encaminadas a abordar las causas de la deforestación, devegetación, 
y degradación de los bosques y formaciones xerofíticas, así como las razones que impiden o interfieren 
negativamente en la ejecución de actividades de restauración, conservación, manejo sustentable, 
enriquecimiento y regeneración de los recursos vegetacionales.

Medidas de acción (MDA): Paquete de 26 medidas de acción compuesto por 7 acciones directas y 19 
medidas facilitadoras diseñadas para abordar las causas de la degradación y la deforestación en el marco 
de la ENCCRV y con el objetivo de generar beneficios ambientales, sociales y económicos directamente en 
el territorio y facilitar o potenciar su implementación.

Actividades generales y específicas: Conjunto de acciones operativas que permiten la implementación 
de las medidas de acción de la ENCCRV.

Proyecto +Bosques: Proyecto cuyo objetivo principal es implementar actividades de la ENCCRV y 
fortalecer las capacidades institucionales y territoriales, buscando al mismo tiempo contribuir al logro 
de las metas de adaptación y mitigación climática del país, al incremento y mejoramiento de los servicios 
ecosistémicos, y al mejoramiento de la resiliencia climática de las comunidades rurales en el área de 
intervención del proyecto.

Proyecto de Intervención Territorial: Se refiere a iniciativas de implementación local que potencian 
los beneficios asociados a la reducción de emisiones o al aumento de la remoción de carbono y otros 
cobeneficios socioambientales relacionados con los bosques, que resultan de las licitaciones públicas 
dentro del Sistema de Distribución de Beneficios de la ENCCRV.

MGAS de la ENCCRV: También conocido como MGAS, es un instrumento de gestión que establece los 
protocolos y procedimientos a seguir para evitar, mitigar, revertir y/o compensar los riesgos e impactos 
socioambientales negativos, y maximizar los beneficios, asociados a la implementación de las medidas de 
acción de la ENCCRV, con el fin de asegurar la protección de las salvaguardas nacionales e internacionales 
aplicables a la iniciativa.

PGAS del proyecto +Bosques (ESMP en este documento): Presenta un marco detallado para gestionar 
los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados al proyecto +Bosques donde se describen un 
conjunto de acciones, herramientas y arreglos institucionales para asegurar el pleno cumplimiento de las 
salvaguardas.

PGAS del Proyecto de Intervención Territorial: Es un documento de planificación en donde se identifican 
las medidas de mitigación, responsabilidades y medios de verificación asociados a los potenciales riesgos 
e impactos que pudieran derivarse del proyecto de intervención territorial con el objetivo de facilitar el 
seguimiento y reporte de dichas medidas.
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l presente Plan de Gestión Ambiental y Social (ESMP, 
para efectos del presente documento se utilizará esta 
sigla con el fin de diferenciarse del PGAS utilizado en 
los proyectos de intervención territorial) establece las 

estrategias y medidas para gestionar adecuadamente los riesgos 
sociales y/o ambientales y los potenciales impactos asociados 
a la implementación del pago basado en resultados  REDD+ de 
Chile para el período 2014-2016 (de aquí en adelante Proyecto 
+Bosques o “el Proyecto”), tal como se identifica en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS) presentado al Fondo Verde 
para el Clima para su aprobación.

Específicamente, este ESMP establece acciones, herramientas 
y arreglos institucionales orientados a prevenir los potenciales 
efectos adversos derivados de la implementación territorial 
del proyecto, y a mitigar los potenciales efectos adversos 
cuando la prevención no sea posible. Además, este ESMP está 
orientado a maximizar los beneficios ambientales y sociales, en 
consonancia con las políticas de salvaguardas del FVC, de la FAO 
y las salvaguardas REDD+ establecidas en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
conocidas como Salvaguardas de Cancún.

El proyecto +Bosques contribuye directamente a la 
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile, liderada por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y correspondiente a 
la fase de financiamiento basado en resultados del programa 
piloto REDD+ del Fondo Verde para el Clima. Por lo tanto, su 
implementación se realiza considerando los resultados y aportes 
obtenidos en el proceso participativo realizado durante las fases 
de formulación y validación de la ENCCRV entre 2015 y 2016, 
en el que participaron diversos actores clave de la sociedad 
relacionados o dependientes de los bosques y otros recursos 
vegetacionales a lo largo de las 15 regiones del país.1

Como resultado de dicho proceso participativo, la ENCCRV nace 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad social, ambiental y 

E económica de los recursos vegetacionales y de las comunidades 
humanas asociadas al cambio climático, la desertificación, y la 
degradación de las tierras, con el fin de aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas y contribuir a la reducción y captura de 
gases de efecto invernadero (GEI) en Chile. Para ello, la ENCCRV 
ha establecido 26 Medidas de Acción (MDA), de las cuales siete 
son acciones directas y 19 son medidas facilitadoras, que en 
conjunto se orientan a alcanzar los objetivos de mitigación y 
adaptación a través del manejo sustentable de al menos 264.000 
ha de recursos vegetacionales en el periodo 2017-2025.

Las acciones directas de la ENCCRV son aquellas que generan 
beneficios ambientales, sociales y económicos directos a nivel 
territorial, y se implementan a través del Sistema de Distribución 
de Beneficios (SDB) de la ENCCRV, mediante un sistema de 
licitación pública que permite reasignar el financiamiento basado 
en resultados REDD+ a los beneficiarios locales como beneficios 
no monetarios.

Adicionalmente, como resultado del proceso participativo antes 
mencionado para diseñar la ENCCRV, y con el financiamiento 
del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal del Banco Mundial, 
CONAF lideró el desarrollo de una Evaluación Estratégica 
Social y Ambiental  (SESA) y un Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS) que identificaron una serie de riesgos sociales y 
ambientales potenciales asociados a las MDA a nivel nacional, 
así como los beneficios sociales y ambientales potenciales, las 
medidas de mitigación asociadas y los procedimientos para 
prevenir impactos negativos. Como tal, la SESA y el MGAS de la 
ENCCRV constituyen un marco social y ambiental general para 
el Proyecto y este ESMP, estableciendo objetivos generales, 
procedimientos y arreglos institucionales para garantizar una 
adecuada gestión social y ambiental de las MDA implementadas.
Como parte de los esfuerzos de Chile en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y su marco para la implementación de REDD+, 
Chile cuenta con un Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS) que busca facilitar la recolección, almacenamiento y 

Resumen
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1   Para mayor detalle consultar las notas informativas números 17, 25 y 35 disponibles 
en la página web: https://www.enccrv.cl/notas-informativas
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2   El SIS tiene acceso público general a través del siguiente enlace: https://plataforma.
enccrv.cl/publica
3  Documento disponible en: https://www.enccrv.cl/sdb-ingles-4ta-version
4  El área de ejecución del proyecto comprende las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, 
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

sistematización de información sobre la gestión ambiental y 
social de la ENCCRV, incluyendo la relacionada con los Proyectos 
de Intervención Territorial bajo el Sistema de Distribución de 
Beneficios (SDB). Como tal, el SIS recopila información frente a 
una serie de indicadores y permite la elaboración de informes 
sobre el enfoque, respeto y cumplimiento de las salvaguardas, 
asegurando el acceso a la información y la transparencia a los 
actores nacionales e internacionales.2

En este contexto, el presente ESMP ha sido concebido para 
orientar y apoyar a los actores relevantes en la gestión adecuada 
de las dimensiones sociales y ambientales de la ENCCRV y el 
cumplimiento de sus salvaguardas a nivel territorial, en las 
seis regiones del sur del país donde el proyecto +Bosques está 
apoyando la implementación de las MDA directas, con miras a 
cubrir al menos 25.540 hectáreas y beneficiar directamente al 
menos a 23.141 personas. Para ello, el Proyecto +Bosques brinda 
apoyo financiero y técnico para el diseño, implementación y 
monitoreo de proyectos de intervención territorial, definidos de 
acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en el 
SDB de la ENCCRV.3 Específicamente, este documento describe 
los riesgos potenciales y las medidas de mitigación asociadas al 
proyecto tanto a nivel programático como territorial, los arreglos 
y responsabilidades para la implementación de este ESMP a nivel 
respectivo, así como las acciones de monitoreo y evaluación y su 
relación con el MGAS de la ENCCRV y el SIS.

La implementación territorial se realiza en una zona con alta 
diversidad de ecosistemas y en presencia de grupos indígenas, 
particularmente del pueblo Mapuche, en ese sentido y de acuerdo 
con el marco lógico del proyecto se espera que al menos el 20 
por ciento del área cubierta por el proyecto corresponda a tierras 
y territorios indígenas, y se prevé que al menos el 30 por ciento 
de los beneficiarios sean pertenecientes a Pueblos Indígenas y 
en zonas con diversos tipos de ecosistemas. En este sentido, el 
presente documento resume las principales condiciones biofísicas 
y socioeconómicas del área de intervención del proyecto, con 
miras a dinamizar un enfoque intercultural y de género en todos 
los procesos del proyecto, productos y resultados esperados, 
así como en el ciclo de vida de los proyectos de intervención 
territorial.

Los objetivos específicos de este ESMP son los siguientes:

Cabe señalar que este ESMP está acompañado de un Plan de 
Acción para Pueblos Indígenas (IPAP) y un Plan de Acción de 
Género (PAG), que en conjunto contribuyen no solo a gestionar los 
posibles impactos sociales y ambientales de la implementación 
del proyecto, sino que están orientados a promover el logro 
de cobeneficios sociales y ambientales de la implementación 
de la ENCCRV. Las acciones y medidas aquí contenidas son 
consistentes con la legislación nacional pertinente y los acuerdos 
internacionales ratificados por Chile, de acuerdo con el MGAS 
de la ENCCRV, y siguiendo los lineamientos de los Estándares 
Ambientales y Sociales de la FAO,  como Entidad Acreditada bajo 
el FVC que implementa el proyecto.

Finalmente, según la SESA y el MGAS del proyecto al momento 
de su aprobación por el FVC, el proyecto +Bosques corresponde 
a una Categoría B, o de riesgo moderado, según los estándares 
ambientales y sociales de la FAO, lo que implica que:

- Detallar las medidas necesarias para prevenir y/o mitigar 
los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales 
asociados a la implementación de las actividades del 
proyecto en las seis regiones.4

Se identifican los impactos ambientales y sociales adversos.
No se pueden descartar impactos adversos en el área del 
proyecto.
Los posibles impactos adversos se limitan al área de 
implementación del proyecto.
Los posibles impactos adversos no son irreversibles ni 
acumulativos.
Los posibles impactos adversos se pueden abordar mediante 
el uso de buenas prácticas de gestión y/o reducción de la 
contaminación y existe un historial comprobado de éxito en 
el área del proyecto. 

- Orientar las acciones de evaluación y seguimiento para 
asegurar la correcta implementación de este ESMP, con 
énfasis en los potenciales impactos socioambientales 
negativos.
- Promover el logro de los beneficios socioambientales e 
impactos positivos de la implementación del proyecto.

https://plataforma.enccrv.cl/publica 
https://plataforma.enccrv.cl/publica 
https://www.enccrv.cl/sdb-ingles-4ta-version 


17

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO +BOSQUES

 © CONAF



18

CONAF    |    ENCCRV

2
Introducción y 

descripción del 
proyecto



19

CONAF    |    ENCCRV

 © CONAF



20

CONAF    |    ENCCRV

6  Publicado en 2018 y disponible en: https://www.enccrv.cl/mgas

La ENCCRV de CONAF ha sido concebida en línea con el marco de 
implementación de REDD+ definido en la CMNUCC, que incluye 
tres fases de desarrollo e implementación: la fase de preparación, 
llevada a cabo en Chile durante el período 2010-2016; la fase 
de implementación – cuando Chile implementó actividades 
territoriales piloto – que se llevó a cabo entre 2016 y 2021, y; 
la fase de pago por resultados, cuando Chile comenzó a recibir y 
reinvertir financiamiento basado en resultados que comenzó en 
2019 y continúa hasta la fecha.

Las etapas de formulación y validación de la ENCCRV incluyeron un 
proceso participativo, desarrollado en dos etapas: (i) formulación 
de la Estrategia como una política pública, construida en un 
enfoque bottom up , desde las bases hasta talleres regionales en 
las 15 regiones, y un taller nacional, y; (ii) validación y ajuste de 
todos los elementos que componen la propuesta de ENCCRV, 
que consistió en un triple proceso de revisión y validación que 
incluyó Proceso de diálogo y Participación Indígena, la Consulta 
Ciudadana y el Proceso de Autoevaluación.

Como resultado de este proceso, las prioridades e instrumentos 
de gestión necesarios para abordar y respetar las salvaguardas 
REDD+ asociadas a la implementación de la ENCCRV como 
instrumento de política pública se detallan en: i) la Evaluación 
Estratégica Ambiental y Social (SESA) donde se identificaron 
44 riesgos ambientales y sociales homologados, y el ii) Marco 
de Gestión Ambiental y Social (MGAS) que establece los 
protocolos y procedimientos a seguir para evitar, mitigar, revertir 
y/o compensar eventuales riesgos e impactos socioambientales 
adversos, y maximizar los beneficios potenciales, ambos 
asociados a la implementación de las medidas de acción de la 
ENCCRV.6

El proceso ampliamente participativo para diseñar y validar la 
ENCCRV y su MGAS, resultó en la identificación de ocho Acciones 
de la ENCCRV, cada una asociada a una causal relevante de la 
deforestación y degradación forestal y que, en su conjunto, 
contienen 26 MDA que apuntan a abordar las causas de la 
deforestación y la degradación de los bosques y otros recursos 
vegetales, como se describe a continuación:

Introducción 
y descripción 
del proyecto

 ©CONAF
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Todas las causales

Incendios forestales

Uso insustentable de los recursos 
vegetales para la producción

Uso insustentable de los recursos 
vegetacionales para la ganadería

Plagas y enfermedades

Efectos del cambio climático, 
desertificación, degradación de las tierras 
y sequía; Sobreexplotación del agua

Expansión de la actividad Agrícola y 
Ganadera

Gestión insustentable de cultivos 
forestales

MT: Actividad transversal que se aplica a una o más 
causales

IF: Fortalecimiento de la gestión en prevención 
de incendios forestales y restauración de áreas 
quemadas

US: Modelo de gestión sustentable de los recursos 
vegetacionales

MG: Áreas modelo de gestión público-privada 
que compatibilice el manejo de los recursos 
vegetacionales con la ganadería

PF: Fortalecimiento de la protección fitosanitaria 
en los recursos vegetacionales nativos

GA: Gestión adaptativa de recursos vegetacionales 
al cambio climático, desertificación, degradación 
de las tierras y sequía

RH: Adecuación regulatoria y desarrollo agrícola 
compatible con los recursos vegetacionales 
nativos

RS: Apoyo al sector forestal promoviendo la 
sustentabilidad de la gestión forestal

2 directas; 6 
facilitadoras

2 directas; 4 
facilitadoras

2 directas; 1 facilitadora

1 directa; 2 facilitadoras

1 facilitadora

1 facilitadora

3 facilitadoras

1 facilitadora

Causales Acciones ENCCRV Medidas de Acción (MDA)

Tabla 1: Acciones de la ENCCRV para abordar las causas de la deforestación y la degradación de los bosques y otros recursos vegetales

Fuente: Adaptado de la unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA), Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF), Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF), 2016. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 2017-2025. Chile. https://www.
enccrv.cl/libro-enccrv2017-2025

 © CONAF
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2.1. Implementación basada en 
resultados de la ENCCRV y del Proyecto 
+Bosques

2.2. El Sistema de Distribución 
de Beneficios de la ENCCRV y los 
proyectos de intervención territorial 

+Bosques es un proyecto bajo la fase de pago por resultados de la 
ENCCRV, cuyo objetivo es “implementar acciones de la ENCCRV y 
fortalecer las capacidades institucionales y territoriales, buscando 
al mismo tiempo contribuir al logro de las metas de adaptación 
y mitigación climática del país, incrementando y mejorando los 
servicios ecosistémicos, y mejorando la resiliencia climática de 
las comunidades rurales en el área de intervención del proyecto”. 
Para ello, el proyecto implementa seis MDA directas: Forestación y 
revegetación (MT4), Fortalecimiento de la restauración ecológica 
(MT5), Restauración de ecosistemas post incendios forestales (IF2), 
Prevención de silvicultura preventiva con énfasis en la interfaz 
urbana-rural (IF3), Ordenación forestal (US1) y Fortalecimiento al 
programa de dendroenergía (US3). Además, el proyecto implementa 
tres MDA facilitadoras: Programa de Educación y difusión ambiental 
(MT6), Fortalecimiento de los programas de fiscalización forestal y 
ambiental (MT7), y Transferencias tecnológicas de alternativas para 
manejo y uso alternativo de residuos silvoagropecuarios (IF6).

Es importante destacar que este ESMP ha sido concebido para ser 
aplicado en el contexto de las MDA directas de la ENCCRV, que son 
las que se implementan directamente en el territorio, y que son 
las que se espera que entreguen beneficios ambientales, sociales 
y económicos para las comunidades rurales en áreas prioritarias, 
mejorando el estado de los recursos forestales y de vegetación y 
apoyando a las personas cuyos medios de vida están directamente 
relacionados con ellos. Para más detalles de las MDA directas y 
facilitadoras apoyadas por el proyecto +Bosques consulte el Anexo 1.

El Sistema de Distribución de Beneficios (SDB) de la ENCCRV establece 
las definiciones, procedimientos, mecanismos y responsabilidades 
para reasignar el financiamiento basado en resultados REDD+ 
obtenido por Chile hacia la implementación de proyectos de 
intervención territorial, en forma de beneficios no monetarios que 
buscan maximizar los beneficios asociados con la reducción de 
emisiones o aumento de la remoción de carbono, como también 
entregando otros cobeneficios asociados con prácticas forestales 
más sustentables a través de las MDA directas. Por su diseño, el 
SDB busca proporcionar un instrumento efectivo, eficiente, justo y 
transparente con un enfoque de género e intercultural, considerando 
la visión de las comunidades locales, indígenas y/o rurales, para la 
redistribución de los beneficios basados en resultados REDD+. El 
funcionamiento del SDB se basa en una estructura descentralizada, 
que promueve la toma de decisiones a nivel regional a través de los 
Grupos REDD+, que están conformados por representantes locales 
relacionados con los bosques de las esferas pública, privada y de 
la sociedad civil, liderados por CONAF como punto focal de REDD+ 
(CONAF, 2020).

El funcionamiento del SDB y su modalidad de repartición de 
recursos para implementar proyectos territoriales a nivel regional, 
fue establecido por CONAF en 2022 con el apoyo del Proyecto 
+Bosques de la ENCCRV, por lo que en noviembre de 2022 se lanzó 
el primer concurso público. Todas las propuestas postuladas fueron 

 © CONAF
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7  Al momento de este proceso no se instaló formalmente el grupo REDD+, sin 
embargo, se instaló un grupo provisional denominado Comité Técnico Regional de 
Cambio Climático para suplir la función del grupo antes mencionado.
8  Programa ONU-REDD+ 2013. Nota de orientación sobre REDD+ que incluye la 
perspectiva de género.

examinadas y los proyectos de intervención territorial elegibles 
fueron evaluados por el equipo técnico de implementación y 
aprobados por el respectivo Grupo participativo regional,7 con una 
población objetivo de pequeños propietarios de bosques con énfasis 
en comunidades rurales, Pueblos Indígenas, mujeres, propietarias 
de tierras, campesinos y jóvenes, entre otros interesados, y 
considerando un enfoque de género, vulnerabilidad ambiental 
y económica. La implementación de MDA directas, a través de 
proyectos de intervención territorial apoyados por +Bosques, 
también se realizará en terrenos públicos y municipales, con la 
participación de organizaciones sin fines de lucro y comunidades 
o asociaciones que posean títulos de propiedad. Las grandes 
empresas y consorcios forestales no son beneficiarios elegibles del 
proyecto +Bosques, sin embargo, podrán actuar como colaboradores 
o socios en iniciativas vinculadas al proyecto, siempre que estas no 
impliquen la transferencia de recursos del proyecto al ente privado.
Todos los proyectos de intervención territorial son ejecutados 
por CONAF, con el apoyo técnico y administrativo de la FAO como 
agencia implementadora lo cual, siguiendo los lineamientos del 
SDB en relación con la distribución no monetaria de beneficios por 
resultados REDD+, se traduce en forma de apoyo técnico, insumos 
y/o servicios necesarios para la implementación de las MDA directas 
de la ENCCRV en terreno.

El proyecto se ejecuta en seis regiones del país (Maule, Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) durante un período de seis 
años y con un presupuesto total de 63.607.552 USD. Está enfocado 
en realizar intervenciones en un área que abarca al menos 25.540 
hectáreas y se espera beneficiar directamente a 23.141 personas. 
De estos, y de acuerdo con el marco lógico, el 30 por ciento 
corresponde a mujeres y el 30 por ciento a personas pertenecientes 
a Pueblos Indígenas, en consonancia con los objetivos del proyecto 
de transversalizar el enfoque de género e interculturalidad en todo 
el ciclo del proyecto, el análisis de riesgos y beneficios del proyecto 
y la definición de acciones y medidas de mitigación.

El marco de salvaguardas del proyecto +Bosques de la ENCCRV 
busca asegurar que las intervenciones relacionadas con los bosques 
y el cambio climático no afecten negativamente a las personas y 
al medio ambiente y mejoren los beneficios en ambos aspectos. La 
integración del enfoque de género se traduce en la contribución 
y participación efectiva de las mujeres en los programas de 
restauración y reforestación, lo que incluye múltiples beneficios 
más allá del secuestro del carbono, y busca también asegurar la 
consideración de los temas de género, a través de la identificación y 
gestión de riesgos específicos que deben ser considerados a lo largo 
del proceso de implementación.8 Por ello, el abordaje de riesgos 
y la distribución de beneficios con equidad de género requiere 
la definición de acciones y recursos como parte de los proyectos 
de intervención territorial, más allá de medidas mitigantes 
o complementarias, que requieren de actividades y recursos 
específicos para promover mayor igualdad y empoderamiento de 
las mujeres en la gestión forestal, y contribuir a mejorar la calidad 
de vida, los ingresos y el desarrollo de capacidades de hombres y 
mujeres en condiciones de equidad e inclusión.

El enfoque participativo del proyecto está orientado a integrar 
aspectos de equidad, interculturalidad y derechos humanos, 
enfatizando el respeto a los Pueblos Indígenas y comunidades 
locales. Este enfoque se aplica transversalmente en los diferentes 
niveles del proyecto y MDA y busca asegurar que los actores 
interesados tengan acceso a información temprana y culturalmente 
apropiada, promoviendo así su participación efectiva y toma de 
decisiones. A nivel de los proyectos de intervención territorial, se 
promueve la participación efectiva e inclusiva desde las primeras 
etapas de diseño, de modo que cada proyecto responda a las 
necesidades y contextos de personas beneficiarias, incluyendo la 
identificación   de riesgos e impactos, proceso que se mantiene 
a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Cuando las  personas 
beneficiarias  son comunidades indígenas, se aplica el enfoque 
de trabajo de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 
establecido en el Plan de Acción para los Pueblos Indígenas (PAPI), 
el cual busca asegurar que todos los proyectos implementados en 
territorios de Pueblos Indígenas se desarrollen con pleno respeto a 
sus derechos, cultura, conocimientos, prácticas tradicionales, visión 
territorial, gobernanza, así como también se evalúen conjuntamente 
los riesgos e impactos potenciales del proyecto  con el objetivo de 
maximizar los beneficios.

2.3. Condiciones biofísicas y 
socioeconómicas del área de 
intervención de la ENCCRV y +Bosques
El proyecto se desarrolla en seis regiones, correspondientes a un 
rango de condiciones biogeográficas y socioeconómicas que se 
describen a continuación.

Clima: según la clasificación de Köppen, en el área de 
intervención predominan dos grupos de climas – el templado y 
el frío. En las regiones del norte (Maule y Biobío), las condiciones 
climáticas están dominadas mayormente por temperaturas 
templadas en el verano y lluvias con altos niveles de humedad 
en las zonas costeras durante el invierno. En la región Andina, 
la temperatura es mayormente fría con inviernos lluviosos. En 
altitudes mayores, estas condiciones climáticas se transforman 
en tundra fría influenciada por temperaturas mediterráneas. En 
las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, las condiciones 
lluviosas dominan durante todo el año, con períodos cálidos-
lluviosos en la ausencia de una estación seca.
Recursos Forestales: de los 15,3 millones de ha que integran 
el área de intervención, el 35% se encuentran actualmente 
cubiertas por bosques nativos. De acuerdo con la legislación 
forestal, el país cuenta con 12 tipos de bosque y la zona presenta 
11 de estos tipos. Esta clasificación, que se viene utilizando 
desde hace más de tres décadas, es una simplificación práctica 
de la enorme diversidad de bosques naturales. Los tipos de 
bosque más relevantes del área de intervención son el Roble-
Raulí-Coihue, el Siempreverde, la Lenga y el Coihue-Raulí-Tepa. 
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Por otro lado, los que presentan menor representación son el 
Esclerófilo, el Ciprés Cordillerano y el Ciprés de las Guaitecas.
Uso del suelo: la superficie total del área de intervención es de 
aproximadamente 15,62 millones de ha. Con base en la dinámica 
actual del uso del suelo, el área se divide en 5,8 millones de ha 
de bosque nativo; 2,7 millones de ha de plantaciones forestales; 
2,3 millones de ha de producción agrícola; 2,3 ha de matorrales 
y pastizales; 1,03 millones de ha de nieves, cuerpos de agua y 
humedales; 910 000 ha de uso urbano e industrial; y 980 000 ha 
de otros usos del suelo.
Áreas y especies protegidas: del área de intervención 1,3 
millones de ha se encuentran formalmente protegidas por el 
sistema nacional de áreas protegidas. En cuanto a las especies 
amenazadas y protegidas, en el área prioritaria se encuentran 
48 especies de árboles y flora arbustiva que se encuentran bajo 
alguna categoría de conservación. De acuerdo con la legislación 
y clasificación nacional, existen dos especies en peligro crítico, 
15 especies en peligro, ocho especies “casi amenazadas” y 
15 especies que tienen el estatus de “menor preocupación”. 
En relación con la fauna terrestre y anfibia, y con base en las 
clasificaciones nacionales, existen 9 especies en peligro crítico, 
24 en peligro, 25 vulnerables, 9 especies poco conocidas y 10 
especies raras.

Demografía: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en el área del proyecto viven 5,23 millones de personas. La 
región del Biobío es la región más poblada y presenta la mayor 
densidad de población (64,8 hab/km2), mientras que Los Lagos 
es la región menos poblada y presenta la menor densidad 
de población (17,05 hab/km2). En conjunto, las seis regiones 
representan el 29,8% de la población total del país.
Relación urbana/rural: la población en el área del proyecto es 
mayoritariamente urbana (76%), siendo la región del Biobío 
la que concentra el mayor porcentaje y número de población 
urbana (89%) y Ñuble la que concentra el menor (69%). El 
resto de las regiones presentan casi la misma relación entre 
población urbana y rural (2,5).
Género: en cuanto al género, 2,69 millones (50,54%) de la 
población son mujeres, el 78,3% (2,11 millones) viven en zonas 
urbanas y el 21,7% (580.000) en zonas rurales.

Respecto a la condición sociodemográfica, en el área del proyecto:

Los Pueblos Indígenas en Chile representan alrededor del 
12,8% (INE, 2017) de la población total. Sin embargo, entre los 
Pueblos Indígenas reconocidos por la legislación chilena (Ley 
19.153), el pueblo mapuche representa el 79% de la población 
indígena total del país, y el 9,9% de la población total chilena. 
En las regiones de +Bosques la población mapuche total en 
relación con la población total regional es la siguiente: Biobío 
(8,77%), Araucanía (33%), Los Ríos (24,23%) y Los Lagos 
(26,65%). La población mapuche promedio respecto de la 
población total de estas cuatro regiones es de 21,1%, lo que 
representa el 45% de la población mapuche total en Chile.
Una descripción más detallada del contexto sociocultural del 
Proyecto +Bosques en relación con los Pueblos Indígenas y 
comunidades locales se puede encontrar en el PAPI.
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Marco político, 
jurídico, reglamentario 
y de salvaguardas

A continuación, se presenta una descripción del marco legal y 
regulatorio que debe cumplir el proyecto, basado en el MGAS del 
Proyecto.

Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(1994) y Decreto Superior No. 40 (2013), el cual aprueba el 
reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
del Ministerio del Ambiente y Ley 20.417 que creó el Ministerio 
del Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) y la Superintendencia del Ambiente (SMA). Establece 
que toda intervención en áreas naturales bajo protección oficial 
que sea susceptible de generar impactos sociales y ambientales 
significativos debe ser sometida al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). Para determinar si una intervención 
debe ser sometida al SEIA, se debe consultar al SEA sobre su 
pertinencia, el cual determinará si es necesario someterla al SEIA, 
mediante la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental 
o una Declaración de Impacto Ambiental. En el caso de las 
actividades del proyecto +Bosques, dado el potencial impacto 
ambiental y/o social, se espera que no sean requeridas para ser 
sometidas al SEIA.

Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública. Reconoce el derecho de los ciudadanos 
a participar en sus políticas, planes, programas y acciones, y 
establece que cada órgano de la administración del Estado debe 
establecer modalidades formales y específicas de participación 
ciudadana. Establece, además, el proceso de consulta ciudadana, 
que debe realizarse de manera informada, pluralista y 
representativa.

Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal, Decreto 93/2008 sobre Reglamento General de la 
Ley sobre recuperación de Bosque Nativo y fomento forestal 
y Decreto 82/2010 aprueba Reglamento de Suelos, Aguas y 
Humedales. Establece que las intervenciones en los bosques 
nativos deben estar orientadas a la protección, recuperación 
y mejoramiento de los bosques nativos a fin de asegurar la 
sustentabilidad forestal y la política ambiental. Regula las 
intervenciones a realizar en sitios identificados como bosque 
nativo según la definición de la Ley, y los requerimientos en 
materia de manejo de recursos forestales, protección del suelo, 
conservación del agua y de la biodiversidad.

Decreto Supremo Ley 701/1974, fija régimen legal de los 
terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación 
y establece normas de fomento sobre la materia Regula las 
actividades forestales en suelos con aptitud preferentemente 
forestal (APF) y suelos degradados, establece las medidas 
necesarias para la prevención de la degradación, protección y 
recuperación de los suelos en el territorio nacional.

Ley 19.253. Establece normas sobre protección, fomento 
y desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena. Decreto 236/2008, que promulga 
el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en 
países independientes de la Organización Internacional del 

3.1. Marco normativo, legal y 
regulatorio pertinente para la ENCCRV
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Trabajo. Decreto 66/2013, que aprueba el Reglamento que 
regula el Procedimiento de Consulta Indígena previsto en el 
artículo 6 No. 1 letra a) y No. 2 del Convenio No. 169 de la 
OIT. Reconoce el derecho de las comunidades indígenas sobre 
sus tierras y territorios, sus recursos y conocimientos asociados, 
y su derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre 
cualquier medida, plan, programa o proyecto de desarrollo que 
pueda afectarlos de una u otra forma.

Decreto con Fuerza de Ley DFL1: establece el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Código del Trabajo y Leyes 
Complementarias (Ley 20.123, Regula el trabajo en régimen de 
subcontratación; Ley 21.643, Modifica el Código del Trabajo y 
otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación 
y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el 
trabajo). Regula las relaciones laborales entre los trabajadores 
y sus empleadores. Esta ley regula la protección de la salud y 
las medidas de prevención de riesgos laborales, así como la 
afiliación y contribución a la seguridad social contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Regula la 
investigación y sanción del acoso sexual en el trabajo. También 
regula la capacidad para contratar y otras normas relacionadas 
con la protección laboral de niños, niñas y adolescentes.

Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Regula el 
principio de transparencia de la función pública, el derecho de 
acceso a la información de los órganos de la Administración del 

Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para 
su protección, y las excepciones a la publicación de información. 
Esta ley establece el tipo de información que debe ser publicada 
por cada entidad, así como los mecanismos para hacer efectivo el 
derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Ley 18.755 establece normas sobre el Servicio Agrícola y 
Ganadero. Regula el funcionamiento de los viveros forestales y el 
uso de agroquímicos, promoviendo la protección de los recursos 
forestales y vegetales, el medio ambiente y los operadores.

Ley 17.288/1970 legisla sobre Monumentos Nacionales y 
Decreto Supremo 484/1990. Establece aquellos monumentos 
nacionales que están bajo la custodia y protección del Estado, 
así como la gestión del patrimonio cultural, arqueológico, 
paleontológico, natural, etc. En concreto, el reglamento sobre 
excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas 
y paleontológicas (Decreto 484), establece el procedimiento en 
caso de hallazgos fortuitos en los sitios de intervención.

Decreto 209/2022 del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
promulga el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, 
la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe y su anexo 1.

 © CONAF
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3.2.	 Marco de salvaguardas para la ENCCRV aplicable a este ESMP

El enfoque de salvaguardas que sustenta la ENCCRV es el 
resultado de un marco integrado diseñado para permitir a 
Chile, a través de CONAF, responder a los diversos requisitos 
de salvaguardas sociales y ambientales, de gestión y 

Tabla 2. Marco de salvaguardas de la ENCCRV aplicable al proyecto +Bosques 

i. Transparencia 
y gobernanza

ii. Consulta y 
participación

iii. Equidad de 
género

iv. Pueblos 
Indígenas

v. Patrimonio 
cultural

vi. 
Reasentamiento 
involuntario

vii. Salud, 
seguridad y 
trabajo rural 
decente

viii. 
Conservación 
de hábitats 
naturales y 
biodiversidad

ix. Gestión 
sostenible 
de bosques 
y recursos 
naturales

Promover que las partes interesadas puedan tener acceso a la información relativa a la ENCCRV y el 
quehacer de CONAF en general, en forma previa, plena y efectiva. Para ello se prevé contar con información 
pública y disponible para todas las partes interesadas, incluyendo aspectos relevantes de la fase 3 como: 
criterios de priorización, distribución del financiamiento, resultados de las adjudicaciones, las actividades 
financiables, entre otros. Asimismo, se espera incluir la participación de la población beneficiaria 
en instancias de decisión, respetando su representatividad, normas y estructuras de gobernanza, 
especialmente cuando las decisiones tengan susceptibilidad de afectar territorios indígenas.

Garantizar que la población beneficiaria y demás actores involucrados participen en la fase de diseño, 
implementación y seguimiento y cierre de los proyectos de implementación territorial incorporando sus 
visiones, intereses y propuestas en las actividades del proyecto, especialmente para intervenciones de 
tierras y territorios pertenecientes a indígenas, comunidades locales y grupos vulnerables.

Asegurar el acceso equitativo a los beneficios del proyecto a mujeres, hombres y grupos vulnerables 
y evitar generar impactos sociales, económicos y/o ambientales que aumenten las brechas de género 
ya existentes en relación con los bosques y recursos vegetacionales, las prácticas y usos que mujeres y 
familia tienen sobre los bosques, acceso y toma de decisiones sobre estos recursos y su gestión, entre 
otros ámbitos.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, dando la oportunidad de incluir 
su conocimiento ancestral en el diseño de las actividades implementadas, respetando derechos sobre sus 
tierras y territorios, y velando además por el resguardo de sus formas de vida y el uso tradicional de los 
recursos naturales, entre otros.

Evitar el daño o afectación de cualquier tipo de patrimonio cultural físico o inmaterial de relevancia 
nacional, regional, local, comunitaria o familiar que pudiese manifestarse a causa de la implementación 
de las actividades del proyecto.

Evitar y/o compensar el reasentamiento involuntario de algún uso que la población beneficiaria a los 
espacios donde se implementarán las actividades del proyecto y que implique un perjuicio social y/o 
ambiental a sus formas o calidad de vida. 

Asegurar que toda persona que participe como trabajador/a en el desarrollo e implementación de las 
actividades cuente con las condiciones de trabajo digno, es decir con los aspectos de seguridad e higiene 
adecuados para la labor a realizar, y que se garantice el cumplimiento de las exigencias establecidas en 
la legislación nacional. Asimismo, se busca incorporar una perspectiva de género con el fin de fomentar 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, apoyar a trabajadores/as desfavorecidos y vulnerables, 
y promover el trabajo rural decente alineado a los medios de vida sostenibles de la población local y rural.

Tomar medidas para la protección, el mantenimiento y la rehabilitación de los hábitats naturales, zonas 
de amortiguación o buffer y sus funciones ecosistémicas como parte de las acciones de los proyectos. Así 
como acciones que favorezcan la conservación de la biodiversidad y eviten su degradación.

Asegurar que todas las actividades territoriales se ejecuten bajo prescripciones técnicas que promuevan 
el aumento en la cubierta forestal y calidad de los bosques, eviten su deterioro y/o vulneración de la 
legislación forestal y ambiental, con la finalidad de aprovechar el potencial de los bosques para reducir 
la pobreza en forma sostenible, mediante su integración efectiva en el proceso de desarrollo económico 
sostenible, y protegiendo sus valores y servicios ambientales a nivel local y global.

Salvaguardas Descripción

presentación de informes asociados a diversas fuentes de 
financiamiento, y consistentes con las Salvaguardas REDD+ 
bajo la CMNUCC (Tabla 2).
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x. Prevención 
de la 
contaminación 
y manejo 
integrado de 
plagas 

Evitar la contaminación medioambiental y/o afectación de la salud de las personas como producto de los 
procesos, materiales y actividades territoriales y por efecto de control de plagas. Para ello se deberá hacer 
el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos y líquidos, el manejo adecuado de las sustancias 
peligrosas y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos no peligrosos. Además, promover y 
apoyar un control de plagas seguro, eficaz y con enfoque medioambiental.9

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

Salvaguardas Descripción

9   Cabe señalar, de acuerdo con lo establecido por CONAF en la propuesta técnica, que 
en el marco del proyecto +Bosques no se contempla el uso de plaguicidas sintéticos 
financiados directamente por el proyecto. Por lo tanto, no se permite el uso de 
plaguicidas en las intervenciones territoriales a realizar.
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3.3.	 Marco de gestión socioambiental de la ENCCRV y procedimientos 
aplicables al Proyecto +Bosques

Como parte de la fase de preparación de la ENCCRV y con el 
apoyo técnico y financiero del Fondo Cooperativo de Carbono 
Forestal del Banco Mundial y el Programa ONUREDD, CONAF 
lideró el desarrollo de una Evaluación Estratégica Ambiental 
y Social (SESA) y el resultante Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS).

La SESA de la ENCCRV fue elaborada a través de un proceso 
ampliamente participativo entre 2013 y 2016, desarrollado 
en tres etapas: una primera etapa en cada una de las regiones 
del país, considerando enfoques sectoriales y territoriales, 
con pertinencia cultural y enfoque de género, fomentando 
la participación de mujeres, comunidades locales y 
Pueblos Indígenas; una segunda etapa incluyó talleres a 
nivel macrozona con  especialistas; y una etapa final de 
consolidación con la participación de actores clave de todas las 
regiones de Chile. El resultado de este proceso estableció 44 
riesgos socioambientales junto con sus respectivos impactos 
potenciales derivados de la implementación de las medidas 
de acción de la ENCCRV. De igual forma, se identificaron 49 
beneficios asociados a la implementación de las medidas 
de acción en el territorio, tanto durante como después de la 
implementación de las actividades.

A partir de los resultados de la SESA y de los aportes de 
otros documentos previos (Plan para la Implementación de 
Salvaguardas Sociales y Ambientales de Consulta Pública e 
Indígena y Autoevaluación10), se elaboró el MGAS de la ENCCRV 
con la participación de representantes del sector forestal y de 

los territorios a nivel nacional. El MGAS pasó además por un 
proceso de fortalecimiento y validación, orientado a mejorar 
y legitimar los enfoques operativos y procedimientos de 
gestión social y ambiental de la ENCCRV y sus MDA.

De esta manera, el MGAS11 establece los procedimientos 
y arreglos institucionales para garantizar una adecuada 
gestión social y ambiental y el seguimiento de las MDA 
implementadas a través de políticas, programas y proyectos 
que contribuyan al logro de los objetivos de la ENCCRV, 
previniendo y gestionando los potenciales impactos negativos 
y promoviendo y maximizando los beneficios ambientales y 
sociales durante la implementación de la ENCCRV. El MGAS se 
aplica a todas las iniciativas implementadas en el marco de la 
ENCCRV, independientemente de la fuente de financiamiento, 
siendo consistente con el marco internacional de CMNUCC y 
REDD+, y por lo tanto constituye un marco social y ambiental 
general para este ESMP.

El proyecto +Bosques, como proyecto liderado por el país para 
contribuir directamente a la implementación de la ENCCRV, no 
solo debe garantizar la coherencia con el MGAS establecido 
por CONAF y el enfoque integrado de salvaguardas de la 
ENCCRV, sino que también debe garantizar la conformidad 
con las políticas de salvaguardas tanto del FVC como con 
los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) de la FAO (Tabla 
3), siendo la FAO  la Entidad acreditada bajo el FVC para la 
correcta ejecución del Proyecto en el territorio.

10 https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/Plan-Salvaguardas-Sociales-
ENCCRV.pdf 11   https://www.enccrv.cl/mgas 

	

EAS9
EAS8
EAS9

EAS2
EAS1, EAS3, EAS4
EAS5
EAS6
EAS7, EAS8

	

PS7

PS8
PS1
PS6
PS3, PS6
PS3
PS5
PS2, PS4

i.	 Complementariedad 
ii.	 Transparencia y gobernanza
iii.	 Consulta y participación
iv.	 Pueblos Indígenas
v.	 Enfoque de género
vi.	 Patrimonio cultural
vii.	 Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales
viii.	 Conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y sus funciones
ix.	 Gestión sostenible de los bosques y los recursos naturales
x.	 Control de plagas y prevención de la contaminación
xi.	 Reubicación involuntaria
xii.	 Salud, seguridad y trabajo rural digno

FAO FVCEnfoque integrado de salvaguardas de la ENCCRV

Tabla 3. Homologación de las salvaguardas de la FAO y el FVC al enfoque integrado de la ENCCRV

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/Plan-Salvaguardas-Sociales-ENCCRV.pdf
https://www.conaf.cl/cms/editorweb/institucional/Plan-Salvaguardas-Sociales-ENCCRV.pdf
https://www.enccrv.cl/mgas 
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Cabe señalar que, de acuerdo con la evaluación ambiental 
y social realizada durante la etapa de diseño del proyecto 
+Bosques y el MGAS resultante, las políticas de salvaguardas 
de la FAO EAS2, EAS3, EAS7, EAS8 y EAS9 se consideran 
activadas por el proyecto.

En términos de procedimientos, según el MGAS de la 

De acuerdo con el MGAS de la ENCCRV, la implementación 
de las medidas de prevención establecidos en los PGAS de 
los proyectos de intervención territorial, independiente de 
las fuentes de financiamiento, se gestionan y monitorean 
a través del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), 
que está estructurado sobre la base del enfoque integrado 
de salvaguardas de la ENCCRV (Tabla 2). El objetivo del SIS 

ENCCRV, todas las iniciativas que surjan en el marco de la 
implementación de las Medidas de Acción ya sean políticas, 
programas o proyectos de implementación territorial, 
deben realizar los procesos detallados en la Tabla 4, 
independientemente de la fuente de financiamiento y la 
agencia implementadora, ya sea nacional o internacional.

es sistematizar toda la información relevante para la gestión 
socioambiental de los proyectos y generar informes sobre la 
forma en que se abordan, respetan y cumplen las salvaguardas 
aplicables a la ENCCRV, incluyendo lo relacionado con 
el cumplimiento de las regulaciones nacionales y los 
compromisos y requisitos internacionales para la fase pago 
basado en resultados de REDD+.

Tabla 4. Procedimientos del SDB aplicables a la gestión socioambiental de proyectos de implementación territorial de la ENCCRV

1. Ficha de 
Postulación al SDB 

2. Evaluación 
de Factibilidad 
ambiental y social 

3.Documento del 
proyecto

4. Evaluación 
ambiental y social 

5. Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
(PGAS) 

6. Seguimiento y 
Monitoreo

7. Reporte

Contiene información clave para la evaluación de factibilidad, como identificación del representante, 
personas beneficiarias, antecedentes del predio y zona de intervención, información del proyecto como 
las MDA y actividades a desarrollar, análisis de riesgos, entre otros aspectos.

Análisis técnico y de aplicabilidad de las actividades a desarrollar. Revisión de los criterios de exclusión y 
evaluación de riesgos críticos socioambientales a considerar en la implementación del proyecto.

El documento de proyecto corresponde a una caracterización socioambiental del área de intervención, 
predio y entorno, descripción de objetivos del proyecto, planificación de actividades, así como la 
caracterización de personas beneficiarias y beneficios del proyecto, entre otra información relevante para 
una correcta evaluación de salvaguardas La información de esta etapa es procesada en la Plataforma 
Sistema de Seguimiento Predial de la ENCCRV.

Identificación de riesgos asociados a cada actividad de un proyecto de implementación territorial, tanto 
a escala de proyecto, predio y rodal. Se establecen las salvaguardas aplicadas en cada proyecto de 
implementación del sitio, identificando los instrumentos de gestión aplicables. La información de esta 
etapa y las posteriores son procesadas en el Sistema de Información de Salvaguardas de la ENCCRV.

Planificación de la gestión socioambiental en función de los riesgos ambientales y sociales identificados, 
mediante la elección de medidas de prevención. A su vez, se establece el responsable, periodicidad de 
aplicación de la medida y medios de verificación. 

A través del Seguimiento y Monitoreo se verifica el cumplimiento de las medidas de prevención mediante 
medios de verificación. A su vez, es posible documentar impactos previstos y no previstos. 

Corresponde a la documentación del desempeño socioambiental de cada proyecto de implementación 
territorial, considerando información cuantitativa y cualitativa. Desarrolla aspectos de participación, 
enfoque de género y cumplimiento de pasos de CLPI de manera narrativa, para dar cuenta del alcance de 
cada proyecto. También recopila lecciones aprendidas respecto del abordaje, respeto y cumplimiento de 
cada salvaguarda aplicada.

Actividades 
procedimentales 

Descripción

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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Figura 1. Flujo de proceso del sistema de información de salvaguardas

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2023. Segundo Resumen de Información sobre el Abordaje, Respeto y Cumplimiento 
de las Salvaguardas Ambientales y Sociales para las Fases de Implementación y Pago por Resultados de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile, Período del reporte 2018 – 2022, Santiago, Chile. Segundo resumen de 
información Salvaguardas | ENCCRV.

El SIS es uno de los pilares de la Plataforma Digital ENCCRV 
de CONAF (https://ssp.enccrv.cl/), que gestiona información 
respecto de los PGAS de cada proyecto de implementación 
territorial. 

El SIS está estructurado en base a los siguientes módulos de 
gestión:

El módulo “Evaluación Ambiental y Social” en el cual se 
seleccionan y activan los riesgos potenciales identificados 
para cada actividad ejecutar en el proyecto y predios, se 
registran las salvaguardas que se activan y se establecen 
los instrumentos de gestión pertinentes. 
El módulo “Plan de Gestión Ambiental y Social” establece 
medidas de prevención, determina los responsables de 
su aplicación -incluyendo equipos regionales de CONAF, 
+Bosques, beneficiarios/as u operarios forestales, así como 
define medios de verificación, resumiéndose todo esto en 
el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto 
de intervención territorial.
El módulo “Seguimiento y Monitoreo” permite verificar 
el cumplimiento del PGAS a través de la revisión de los 
medios de verificación para cada medida de prevención 
cargada al sistema.
El módulo “Indicadores” genera indicadores de proceso 
y resultado en relación con la gestión de salvaguardas 
sociales y ambientales de la ENCCRV, incluyendo proyectos 
de implementación como el +Bosques.
El módulo “Reporte” permite la generación de informes 
semiautomáticos sobre aspectos relacionados con las 
salvaguardas de la ENCCRV. 

El SIS está estructurado para recolectar información de 
diferentes escalas de implementación de la ENCCRV: operativa 
(a través de proyectos de implementación territorial) y 
programática (Escala Regional y Nacional). El SIS también está 
vinculado a la plataforma SIAC (Sistema Integral de Atención 
al Ciudadano) que sirve como Mecanismo de Reclamos y 
Sugerencias de la ENCCRV y del Proyecto +Bosques, y que 
sistematiza las solicitudes de la Oficina de Informaciones, 
Reclamos y Sugerencias de CONAF.

Otro sistema de esta Plataforma es el Sistema de Seguimiento 
Predial (SSP), en donde es posible monitorear datos técnicos, 
ambientales y sociales relevantes para cada proyecto de 
intervención territorial, a diferentes escalas – proyecto, predio 
y rodal. El SSP permite categorizar los atributos ambientales 
de cada proyecto de intervención territorial, por ejemplo, 
su ubicación, tamaño del predio, especies en categoría de 
conservación, tipo de bosque, tipo de suelo y causales de 
degradación, entre otros. Desde el punto de vista social, 
los datos a recolectar incluyen información sobre el grupo 
familiar, pertenencia a grupos de pueblos originarios, aspectos 
culturales, uso de la tierra, aspectos de género, educación, 
entre otros. Además, el SSP registra las actividades específicas 
a realizar en cada predio, incluyendo los marcos temporales y 
las MDA asociados.
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4.1. Gestión ambiental y social a nivel 
programático

4.2.  Gestión ambiental y social a nivel 
operacional – SDB  

El proyecto +Bosques contribuye directamente a la 
implementación de las MDA directas y facilitadoras en el marco 
de la ENCCRV, en particular para aquellas incluidas en este 
financiamiento (MDA directas: MT4, MT5, IF2, IF3, US1, US3; 
MDA facilitadoras: IF6, MT6, MT7, GA1) a través del producto 
1 (Implementación e inversión) y del producto 2 (Condiciones 
habilitantes para la implementación de la ENCCRV). Por lo 
tanto, este PGAS para el proyecto +Bosques establece los 
procedimientos detallados para la detección, evaluación, 
monitoreo y reportes, tanto de las posibles riesgos sociales y 
ambientales como de los posibles cobeneficios asociados a la 
implementación territorial de las MDA directas, a lo largo de la 
implementación del SDB de la ENCCRV y del ciclo de vida de los 
proyectos de intervención territorial.

Como se mencionó anteriormente, el SDB12 de la ENCCRV es el 
mecanismo a través del cual los diferentes tipos de beneficiarios 
elegibles pueden acceder a los beneficios no monetarios de 
la implementación basada en resultados de REDD+ del país, 
en forma de apoyo técnico y financiero, para implementar 
actividades específicas en el territorio desarrollado bajo las 
MDA de la ENCCRV. El funcionamiento del SDB consiste en una 
serie de etapas, llevadas a cabo a nivel nacional, regional y local, 
y que están orientadas a asegurar que la entrega de beneficios 
no monetarios de la ENCCRV se distribuya con la población 
beneficiaria de una manera justa, eficiente y transparente, 
asegurando el respeto y cumplimiento de las salvaguardas.

Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
del Proyecto +Bosques 
de la ENCCRV

12  Más información:   https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version

 © CONAF

https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version
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Figura 2. Funcionamiento del Sistema de Distribución de Beneficios de la ENCCRV

 © CONAF

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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Propuesta Técnica Nacional: Cada año se lanza un nuevo 
concurso pública que sirve de base para el funcionamiento 
de la ENCCRV. Los términos de la convocatoria pública se 
definen en una Propuesta Técnica Nacional (PTN), liderada 
por el equipo central de CONAF, validada por el Comité 
Interministerial de Cambio Climático y socializada con el 
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de CONAF.13 La PTN 
establece variables transversales y criterios de evaluación 
diferenciados según enfoques de género, Pueblos Indígenas, 
aspectos socioeconómicos, preservación de ecosistemas 
y desarrollo territorial como atributos favorables para 
la selección de la propuesta de proyecto (Tabla 5). Como 
se mencionó anteriormente, la ENCCRV se ha lanzado e 
iniciado su funcionamiento con el apoyo del proyecto 
+Bosques, incluida la definición de la PTN.

Propuesta Técnica Regional: Basado en el PTN se elaboran 
Propuestas Técnicas Regionales (PTR), las cuales son 
validadas por cada Grupo REDD+ regional14 e informadas 
al Comité Técnico Regional de Cambio Climático de la 
Secretaría Regional de Agricultura (Seremi). Cada PTR 
afina aún más los parámetros de selección y evaluación 
establecidos en la PTN, de acuerdo con el contexto regional 
en conjunto con la gobernanza regional del SDB.

A través de esta instancia nacional y regional se desarrollan 
los términos técnicos y administrativos para el concurso 
público del SDB, en donde cada propuesta de proyecto 
territorial es evaluada de manera competitiva, así como 
en términos de admisibilidad y factibilidad, explicada con 
mayor detalle a continuación.

Cabe destacar que, dentro de las modalidades de 
postulación, se encuentra la modalidad “pequeños 
propietarios” y “otros interesados”. La primera está 
enfocada a proyectos a desarrollarse en tierras de personas 
que pertenecen a la categoría “pequeños propietarios” 
establecida en la Ley 20.283, con énfasis en favorecer 
variables de género, Pueblos Indígenas y socioeconómicas. 
La segunda está orientada a desarrollar proyectos a 
escala de paisaje, con énfasis en variables territoriales 
y ecosistémicas, permitiendo el acceso al resto de las 
categorías de beneficiarios (mediano propietario forestal, 
organizaciones sin fines de lucro, terrenos fiscales, 
municipios). En ambas modalidades se pueden presentar 
propuestas individuales, así como propuestas colectivas.

Tabla 5. Variables transversales del Sistema de Distribución de Beneficios 

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Sistema de distribución de beneficios de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales, 4ª Edición. Santiago de Chile. 54 pp. https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version 

13   https://www.conaf.cl/quienes-somos/participacion-ciudadana/consejo-de-
la-sociedad-civil/
14  El grupo REDD+ Regional corresponde a la entidad de gobernanza regional del 
SDB, la cual está conformada por actores representativos de diferentes sectores 
sociales (sector público, academia, pequeños propietarios, Pueblos Indígenas, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros), con el fin de incorporar los 
intereses de sus sectores y localidades en la selección e implementación 
de proyectos en el territorio y promover la descentralización de la toma de 
decisiones.

15   Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Sistema de distribución 
de beneficios de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales, 4ª Edición. Santiago de Chile. 54 pp. https://www.enccrv.cl/sdb-
espanol-4ta-version

Ecosistémico

Territorial

Género

Indígena

Socioeconómico

Orientar acciones de conservación y manejo sustentable de los bosques bajo un enfoque 
ecosistémico.

Relacionadas con la gobernanza, el desarrollo regional y las herramientas y diagnósticos de 
planificación, o pequeñas unidades territoriales existentes.

Buscar privilegiar y/o fortalecer los diversos roles de las mujeres en el desarrollo forestal.

Priorizar acciones que atiendan las vulnerabilidades sociales y culturales de las organizaciones 
y personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas reconocidos en Chile.

Promover acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad social y económica de las comunidades 
rurales relacionadas con los recursos vegetales.

Variable Definición

https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version 
https://www.conaf.cl/quienes-somos/participacion-ciudadana/consejo-de-la-sociedad-civil/
https://www.conaf.cl/quienes-somos/participacion-ciudadana/consejo-de-la-sociedad-civil/
https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version
https://www.enccrv.cl/sdb-espanol-4ta-version
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El objetivo del SDB es que cualquier persona o entidad 
interesada, que cumpla con los requisitos de admisión,16 pueda 
acceder a los beneficios del proyecto +Bosques a través de la 
postulación de una iniciativa en la Plataforma de Concurso del 
SDB (http://concurso.enccrv.cl/). Las postulaciones se realizan 
para acceder a beneficios no monetarios por la ejecución de las 
MDA directas, los que se materializan a través de Proyectos de 
Intervención Territorial.

i. Fase de postulación: En la fase de postulación, los 
interesados pueden elegir una o más MDA relevantes de 
la ENCCRV y actividades específicas a implementar en 
sus predios, de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Además, la persona postulante ingresa información 
específica para determinar la admisibilidad respecto de 
los requisitos, información que se confirma en terreno una 
vez que la propuesta es admisible. Adicionalmente, con 
el fin de asegurar que la gestión ambiental y social de la 
propuesta de proyecto esté alineada con los objetivos de la 
ENCCRV y este ESMP, en esta etapa se aplican los criterios 
de exclusión del MGAS de la ENCCRV (Anexo 2), impidiendo 
la evaluación y selección de propuestas que no cumplan 
con los criterios de elegibilidad social y ambiental. Durante 
la etapa de postulación, se brinda apoyo técnico por parte 
de CONAF y el Proyecto +Bosques a los grupos vulnerables 
y otros interesados, con el fin de evitar perpetuar la 
exclusión y prevenir barreras de acceso a los beneficios del 
proyecto.

Evaluación de las solicitudes: Durante la fase de postulación 
se realiza una revisión de la iniciativa a la que se postula, 
para evaluar la factibilidad técnica y económica, evaluar 
los criterios y variables y determinar la factibilidad social 
y ambiental. La evaluación de la factibilidad social y 
ambiental incluye una identificación y evaluación inicial 
de los riesgos críticos asociados con el sitio propuesto 
para la implementación del proyecto y las características 
socioambientales de la comunidad en la que se encuentra. 
Además, la verificación del cumplimiento de los criterios 
de exclusión se confirma posteriormente durante una visita 
a terreno realizada por el equipo regional del proyecto. 
En este punto, el objetivo es identificar propuestas de 
proyectos que sean técnica y económicamente factibles, 
así como calificar en términos de prioridad basado en las 
variables de calificación definidas en el PTN y, además, esta 
etapa permite evitar la implementación de proyectos que 
podrían resultar en impactos grandes y/o irreversibles. 

Considerando que en esta etapa se realizan las primeras 
definiciones de los proyectos, su diseño preliminar ya debe 
integrar aspectos de género e interculturalidad, y deben 
elaborarse con base en un proceso efectivo, inclusivo y 
participativo, de manera que se consideren los intereses 
y necesidades de todas las personas beneficiarias, a 
nivel de familia y grupo comunitario, según corresponda, 
promoviendo acciones que favorezcan la equidad de 
género y generen beneficios económicos y no económicos. 
Cabe señalar que, en el caso de solicitudes provenientes de 
comunidades indígenas o locales, en esta etapa se realiza 
un proceso preliminar de socialización y participación, 
lo cual debe ser culturalmente pertinente y respetuoso 
de la gobernanza de cada comunidad/organización, 
como parte del proceso de CLPI. La evaluación de los 
proyectos propuestos, su diseño preliminar y los procesos 
participativos asociados son realizados por equipos 
regionales del proyecto, quienes visitan los predios y 
se reúnen con las personas beneficiaria. La información 
obtenida en esta etapa es agregada en el Formulario de 
Postulación de Proyectos, y cargada en la plataforma del 
concurso público del SDB (http://concurso.enccrv.cl/). Esta 
evaluación finaliza con la revisión técnica de cada una de 
las propuestas de proyectos por parte de una comisión 
evaluadora regional, integrada por profesionales de CONAF 
y FAO, con el fin de revisar la información de manera 
exhaustiva, previo a continuar con la etapa de selección y 
adjudicación.

Selección y adjudicación de proyectos: Una vez evaluados, 
los proyectos propuestos son jerarquizados en función 
de las variables y criterios descritos en el PTR de manera 
de priorizar su financiamiento e implementación en 
función de los fondos disponibles para cada ciclo del 
SDB. Los proyectos también son revisados por los grupos 
REDD+ regionales para que puedan proponer mejoras, en 
particular relacionadas con la participación y el rol de los 
actores locales.

16  Pequeño propietario forestal: Persona natural que posea título de propiedad de 
uno o más predios rústicos que reúnan las siguientes características: que trabaje 
directamente la tierra en predios propios o de terceros; que sus ingresos provengan 
principalmente de explotación agrícola o forestal; que sus activos totales no superen 
el equivalente a 3.500 UF; que la suma de sus propiedades sume menos de 500 ha para 
las Regiones I, II, IV y XV; menos de 800 ha para las Regiones IX, X, XI y XII, incluida la 
comuna de Lonquimay; y menos de 200 ha para las Regiones V, VI, VII, VIII, XIII, XIV y XVI.
Pequeño propietario forestal (agrupación): Grupo de personas constituida 
con un mínimo del 60% del capital social en poder de pequeños propietarios 
forestales individuales, según la definición de pequeño propietario forestal descrita 
anteriormente y según lo determine el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Mediano propietario forestal: Persona natural o jurídica y comunidades que poseen 
título de dominio sobre una o más propiedades rústicas, que no cumplan con los 
requisitos establecidos en la definición de pequeño propietario forestal, y cuyos 
ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no superen las 
100.000 UF en el último año calendario, según lo establezca el Servicio de Impuestos 
Internos (SII).
Organizaciones sin fines de lucro: Personas jurídicas que poseen título de dominio 
sobre una o más propiedades rústicas y que no realicen actividades con fines de lucro, 
según lo acredite el SII.
Predios fiscales: Según la definición del Código Civil, se consideran Bienes Nacionales 
aquellos que pertenecen a la nación en su conjunto y se clasifican en bienes de uso 
público y bienes fiscales o del Estado, según lo define el Decreto Ley NO. 1.939 de 
1977.
Municipios: Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tienen a su cargo la administración de una comuna, cuyo 
objeto es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación 
de todos los miembros de la comunidad en el progreso económico, social y cultural 
de la misma.

4.3.	 Gestión ambiental y social a en la 
implementación territorial  

http://concurso.enccrv.cl/
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ii. Etapa de Formulación: La etapa de formulación consolida 
el proyecto propuesto territorial integrando elementos 
técnicos, económicos, ambientales y sociales. Esto se hace 
de manera participativa con las personas beneficiarias y el 
equipo regional a cargo de la implementación. La gestión de 
salvaguardas en esta etapa se lleva a cabo a través de una 
caracterización social y ambiental, diseño y planificación 
participativa, la evaluación de riesgos socioambientales 
potenciales y el establecimiento de medidas de prevención 
y/o mitigación a través de un PGAS específico para el sitio.
Se realiza una caracterización social y ambiental y un 
mapeo de actores interesados para cada proyecto de 
implementación territorial, con el fin de identificar y 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales, establecer las 
salvaguardas que se activan para cada proyecto y elaborar 
la Evaluación Ambiental y Social (EAS), aplicando la Lista de 
Verificación de Selección de la FAO (ver Anexo 4).
A continuación, se establecen las medidas de prevención 
para cada proyecto, tomando en consideración las 
opiniones de las personas beneficiarias en relación con los 
riesgos e impactos potenciales identificados, incluyendo 
una descripción de la medida de prevención, roles y 
responsabilidades para su aplicación y seguimiento con los 

medios de verificación propuestos. Todo esto constituye 
el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para cada 
proyecto de implementación territorial.
Como se mencionó anteriormente, toda la información 
relevante para el proyecto de implementación territorial 
es registrada en el SIS por el equipo regional designado, en 
módulos específicos: Documento de Proyecto, Evaluación 
Ambiental y Social, y Plan de Gestión Ambiental y Social y 
Seguimiento y Monitoreo (ver Anexo 3).

iii. Etapa de Implementación: Esta etapa comprende la 
implementación de las actividades de las MDA seleccionadas 
en terreno según lo establecido en cada proyecto, la cual a 
su vez es realizada por un tercero contratado por la FAO. 
Para asegurar la correcta ejecución de las actividades, 
los equipos regionales preparan Términos de Referencia 
(TdR) para los servicios específicos a contratar. Cada TdR 
incluye una descripción detallada y un cronograma de las 
actividades a realizar, así como también incluye el PGAS 
con un enfoque en las responsabilidades del contratista, 
estableciendo medidas de prevención a tomar en aspectos 
ambientales y sociales, empleo, requisitos de seguridad y 
salud ocupacional, y criterios para la inclusión de género 
y mano de obra local, entre otros. Para verificar el avance 
de las actividades y el cumplimiento de la gestión social y 
ambiental, el contratista debe generar informes periódicos 
según formatos de la ENCCRV, a los cuales se supeditan 
los pagos y que son revisados y aprobados por los equipos 
regionales a cargo de la implementación. A su vez, los 
equipos regionales responsables monitorean y verifican 
periódicamente la implementación de las actividades del 
proyecto, incluyendo aquellas de prevención frente a los 
riesgos potenciales identificados en cada PGAS.

Las actividades a ser implementadas por los contratistas 
en cada proyecto han sido diseñadas para maximizar los 
beneficios a nivel programático y operativo desde una 
perspectiva socioambiental. La gestión adecuada de las 
salvaguardas más allá de la prevención de riesgos es 
fundamental para fomentar los beneficios potenciales de los 
proyectos de intervención territorial, mejorar las habilidades 
de los contratistas y sus equipos a través de prácticas e 
inducciones técnicas, y favorecer la entrega de beneficios 
a la fuerza laboral local contratada por el proyecto. Es 
importante mencionar que, durante la implementación de los 
proyectos, las personas beneficiarias y las partes interesadas 
deben estar plenamente informados sobre los cronogramas 
de implementación, el avance de las actividades, y otros 
aspectos. 

Monitoreo: El monitoreo de las salvaguardas de 
cada proyecto es realizado por equipos regionales de 
implementación, encargados de supervisar y verificar la 
aplicación y efectividad de las medidas de prevención 
establecidas en cada PGAS, así como la implementación de 
medidas de mitigación para manejar impactos ambientales 
y sociales no previstos, según corresponda. Esta información 
es utilizada para determinar el cumplimiento de las 
salvaguardas del proyecto, lo cual es apoyado por los medios 
de verificación establecidos en cada PGAS. Para ello, el 
equipo regional de implementación aplica un formulario 

Firma de convenios de colaboración: Una vez aprobado 
el proyecto, se firma un Convenio de Colaboración entre 
CONAF y la persona propietaria – en el caso de predios 
privados de uso individual – o con el representante 
legal en el caso de instituciones, organizaciones y 
comunidades indígenas y locales cuando se postula en 
representación de un predio colectivo. El objetivo de 
esta etapa es obtener la validación formal de la persona 
beneficiaria bajo el SDB de la ENCCRV en relación con las 
actividades a ser realizadas por el proyecto, así como en 
relación a los compromisos de salvaguardas y monitoreo, 
durante y después de la ejecución del proyecto, y otras 
acciones relevantes para futuras medidas de prevención 
asociadas a la implementación del proyecto. El convenio 
se estructura en una serie de apartados que cubren los 
siguientes aspectos: identificación de la persona/entidad 
beneficiaria y el sitio de intervención; las actividades 
a ser realizadas; el compromiso de las personas y/u 
organizaciones beneficiarias de brindar facilidades para 
la completa y correcta ejecución de las actividades, así 
como el mantenimiento de las actividades y para permitir 
el monitoreo del estado de las medidas financiadas; 
los compromisos de CONAF, relacionados con al apoyo 
técnico y seguimiento de la ejecución de actividades 
realizadas por terceros, prevención de impactos negativos 
sobre el ambiente y las personas , así como monitoreo 
de la gestión socioambiental; autorización de acceso 
al predio; contabilidad de emisiones y secuestro de 
carbono, en relación a la restricción de transacciones de 
reducciones de emisiones o secuestro de CO2 generados 
por las actividades financiadas por +Bosques; y la 
incompatibilidad de beneficios, a fin de evitar el doble 
financiamiento de actividades desarrolladas en el marco 
del convenio; cumplimiento legal y regulatorio; resolución 
de conflictos y terminación anticipada del convenio, entre 
otros.
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de monitoreo en cada visita a los sitios de intervención, los 
cuales se encuentran disponibles en el SIS, brindando una 
plataforma en línea para el seguimiento de cada proyecto de 
implementación territorial a la que pueden acceder tanto los 
equipos centrales como regionales de CONAF y +Bosques para 
dar seguimiento a la gestión técnica y de salvaguardas de cada 
proyecto (ver Anexo 3).

La integración de consideraciones de equidad de género, 
incluyendo asegurar la plena participación de las mujeres 
durante el ciclo de vida de los proyectos en el marco del SDB, 
se monitorea y evalúa de manera continua, promoviendo su 
mayor efectividad, impacto y sostenibilidad. En relación con las 
personas beneficiarias directos permanentes de los proyectos 
(BDP), se debe asegurar que durante la implementación existan 
canales de comunicación pertinentes y previamente acordados. 
Cabe señalar que el monitoreo también busca establecer el nivel 
de satisfacción de los beneficiarios y las partes interesadas, así 
como cualquier posible consideración adicional requerida para 
la adecuada ejecución del proyecto. En cuanto al trabajo con 
comunidades indígenas y locales, se promueve el monitoreo 
participativo por parte de la comunidad/organización con base 
en los acuerdos alcanzados a través del proceso de CLPI.

Cabe señalar que, a través del concurso público del SDB, se 
realizan esfuerzos de difusión territorial liderados por CONAF 
y apoyados por el Proyecto para asegurar que la información 
sobre la ENCCRV, el Proyecto y las alternativas para el proceso 
de postulación del SDB sea entregada a todas las personas, 
organizaciones e instituciones interesadas de manera oportuna, 
completa y equitativa, a través de medios de comunicación 
efectivos y pertinentes a los contextos territoriales y culturales. 
Los esfuerzos de difusión del proyecto se realizan a través de 
medios de comunicación, talleres de difusión presenciales a 
nivel regional y local, y estrategias específicas de difusión, 

y está orientada a favorecer la participación de personas 
pertenecientes a Pueblos Indígenas, mujeres y población en 
condición de vulnerabilidad. En cada una de estas actividades 
de difusión, se brinda información sobre los mecanismos de 
reclamos y sugerencias de la ENCCRV, para que cada persona 
pueda realizar consultas, quejas y sugerencias a través de los 
canales dispuestos.

En cada visita a los sitios de implementación, los equipos 
regionales informan a los actores locales y beneficiarios sobre 
el Mecanismo de Reclamos y Sugerencias del Proyecto, a través 
de la oficina OIRS de CONAF, con el objetivo de asegurar que las 
quejas y sugerencias en relación con el proyecto o la ENCCRV, 
incluyendo a nivel nacional, regional y en los proyectos, sean 
canalizadas a través de las plataformas existentes para la 
resolución oportuna de quejas o reclamos.

Informe y cierre: En esta etapa se realiza un informe de gestión 
de salvaguardas para cada proyecto de implementación 
territorial, dando cuenta de la prevención de riesgos y/o 
mitigación de impactos socioambientales, mediante el análisis 
de la aplicación y efectividad de las medidas de prevención 
y/o mitigación, y sus respectivos medios de verificación 
registrados, según lo establecido en el PGAS. Se analiza la 
gestión de las salvaguardas aplicadas para cada proyecto, 
con énfasis en aspectos de género, participación y procesos 
con comunidades indígenas y locales, así como lecciones 
aprendidas y conclusiones.

Es importante destacar que la información de salvaguardas de 
todo el ciclo del SDB es ingresada y sistematizada en el Sistema 
de Información de Salvaguardas de la ENCCRV,17 en módulos 
específicos, lo que permite brindar evidencia y seguimiento en 
línea de la gestión de las salvaguardas del proyecto, además de 
la generación de informes y análisis de indicadores.

 © FAO/Javiera Zúñiga
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Tabla 6: Procesos de gestión de salvaguardas implementados según etapa del SDB

Difusión

Postulación

Incorporación de la 
consideración de 
salvaguardas dentro 
del plan de difusión

Seguimiento de 
las actividades de 
difusión regional

Elaboración de un 
mapa completo 
de las partes 
interesadas

Captación de 
iniciativas 
potenciales del 
grupo REDD+ 
regional

Declaración de 
conocimiento de 
los criterios de 
exclusión del MGAS 
de la ENCCRV

Visita al terreno para 
verificar la viabilidad 
socioambiental del 
proyecto

Aplicación de los 
criterios y variables 
socioambientales 
definidos en el SDB 
para favorecer a las 
personas vulnerables

Información 
proporcionada a las 
partes interesadas 
sobre el ranking 
de proyectos 
nominados

Publicación de la 
lista de proyectos 
adjudicados

Desarrollo de 
lineamientos sobre el 
cumplimiento de las 
salvaguardas de equidad 
de género, participación, 
transparencia y Pueblos 
Indígenas

Evaluar y brindar 
retroalimentación 
continua sobre los 
resultados y la gestión 
de las comunicaciones

Actualización del mapa 
actual de las partes 
interesadas

Reunión del grupo REDD+ 
con el fin de entregar 
toda la información 
asociada a los 
requisitos y procesos de 
postulación y capturar 
iniciativas potenciales

Automático al llenar el 
formulario de solicitud 
disponible en el sitio 
web del Concurso 
Público

Guía para visitas de 
campo y actas de 
acuerdo sobre la 
superficie y actividades 
del proyecto

Automático al llenar el 
formulario de evaluación
Revisión y validación 
Grupo REDD+

Revisión y validación 
Grupo REDD+

A través del sitio web 
del Concurso Público y 
mediante notificaciones 
por correo electrónico

Elaboración y ejecución 
del plan de difusión por 
ciclo SDB

Captación de a personas 
interesadas

Admisibilidad

Evaluación

Adjudicación

Equipo de 
salvaguardas de la 
oficina central

Equipo de 
salvaguardas de la 
oficina central

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Solicitante

Evaluador 
designado

Evaluador 
designado

Director regional 
de CONAF

Equipo de 
implementación 
de la oficina 
central

Antes del inicio 
de la difusión del 
Concurso Público

Durante y después 
de la licitación 
pública

Antes del inicio del 
Concurso Público

Antes del inicio del 
Concurso Público

Durante el proceso 
de solicitud

Durante el proceso 
de evaluación

Durante el proceso 
de evaluación

Antes del proceso 
de evaluación

Después del 
proceso de 
evaluación

Etapas del SDB Procesos de gestión 
de salvaguardas MetodologíaActividades Responsable Periodo

17  https://ssp.enccrv.cl/

https://ssp.enccrv.cl/
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Formulación

Implementación

Evaluación y 
cierre

Elaboración de línea 
base socioambiental

Diseño y 
planificación 
participativa

Evaluación 
ambiental y social

Gestión ambiental y 
social

Validación del 
proyecto

Monitoreo PGAS

Revisión de MRS/
OIRS

Satisfacción de los 
beneficiarios

Integrando el 
enfoque técnico y 
sociocultural

Evaluación del 
cumplimiento de las 
salvaguardas en el 
ciclo SDB

A través del levantamiento 
de información en terreno

Integración de intereses de 
personas beneficiarias

Integra análisis 
de condiciones 
socioambientales, 
actividades y opiniones de 
personas beneficiarias

Diseño de medidas de 
prevención adaptadas al 
proyecto, validadas con las 
personas beneficiarias

Garantizar la 
comprensión del 
Convenio proporcionando 
información de forma 
previa, completa y 
pertinente

Seguimiento presencial y 
revisión de informes

Revisión de registros de 
reclamos, consultas y 
sugerencias ingresadas a 
nivel regional y central

Visitas periódicas a las 
personas beneficiarias para 
establecer su satisfacción 
y el cumplimiento de las 
salvaguardas

Realizar consultorías para 
transmitir conocimientos 
técnicos e integrando 
conocimientos 
tradicionales/locales

Evaluar los proyectos 
participantes del SDB, 
para determinar el estado 
de avance de las metas 
y la focalización de los 
beneficiarios

Consolidación del 
documento del 
proyecto

Firma de Convenio

Monitoreo

Asistencia técnica

Análisis de resultados 
SDB

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo de 
implementación 
regional / Equipo 
central de 
salvaguardas

Equipo central de 
salvaguardas

Equipo de 
implementación 
regional

Equipo central de 
salvaguardas e 
implementación

Durante la 
formulación 
y el proceso 
participativo (visita 
al terreno)

Durante la 
formulación 
y el proceso 
participativo (visita 
al terreno)

Durante la 
formulación 
y el proceso 
participativo (visita 
al terreno)

Durante la 
formulación 
y el proceso 
participativo (visita 
al terreno)

Durante la 
formulación 
y el proceso 
participativo (visita 
al terreno)

Durante la 
implementación

Durante la 
implementación

Durante la 
implementación

Durante la 
implementación

Al final de cada ciclo

Etapas del SDB Procesos de gestión 
de salvaguardas MetodologíaActividades Responsable Periodo

Fuente: Elaboración propia del autor(es).



46

CONAF    |    ENCCRV

4.4. Incorporación del enfoque de 
género en el presente ESMP a nivel 
programático y operativo
La transversalización del enfoque de género es parte central 
del proyecto +Bosques, plasmada en el PAG y en su MGAS, el 
cual se integra al Sistema de Distribución de Beneficios y al 
marco estratégico de la ENCCRV y CONAF, la FAO, el Programa 
ONU-REDD+ y el Fondo Verde del Clima, así como a diversos 
instrumentos de planificación internacionales y nacionales. 
La ENCCRV reconoce que “la transversalización del enfoque 
de género es esencial para asegurar que la ENCCRV no sólo 
implemente actividades de mitigación y adaptación al cambio 
climático que generen beneficios sociales y ambientales, 
sino que también contribuya a la justicia social incorporando 
beneficios específicos para las mujeres que, a través de sus 
organizaciones o comunidades rurales e indígenas, están 
vinculadas a los bosques y formaciones vegetales” (CONAF 
ENCCRV, 2017-2025).18 Por ello, los proyectos deben apuntar a 
abordar y reducir la desigualdad de género, profundizando con 
ello el involucramiento de las partes interesadas y mejorando 
la rendición de cuentas para crear oportunidades de medios 

18  CONAF. 2016. Plan de implementación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de 
consulta y autoevaluación pública e indígena – Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. Santiago, marzo 2016.

19  FVC. 2017. Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos del Fondo 
Verde para el Clima.
20  CONAF. 2017. Nota Informativa 08. Transversalización del enfoque de género en la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. 
Santiago de Chile, marzo de 2017.

de vida sostenibles, salud, bienestar y resiliencia frente a los 
riesgos y crisis inducidos por el clima, como un componente 
integral para asegurar la efectividad de las intervenciones y su 
impacto sobre las causas directas e indirectas de la degradación 
y la deforestación.19

Entre los compromisos que establece la Estrategia está 
continuar con la inclusión del enfoque de género, el cual está 
incluido en el documento “Transversalización del enfoque de 
género en la ENCCRV de Chile”,20 considerando la importancia de 
este enfoque y los indicadores para su evaluación, asegurando 
al mismo tiempo la equidad en el acceso a los beneficios de 
las medidas, tanto desde la perspectiva ambiental como 
económica.

Por su parte, la igualdad de género es uno de los estándares 
a evaluar en el marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
(ESS) de la FAO, específicamente la ESS8. Esto pone de manifiesto 
la necesidad de identificar posibles efectos en términos de 
incremento de las desigualdades de género existentes y/o 
acceso desigual a las acciones y beneficios generados por 
las intervenciones, así como la planificación de acciones ad 

 © CONAF
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22  Plan de Acción de Género (PAG), Proyecto +Bosques, Anexo a la Propuesta de 
Financiamiento del Proyecto +Bosques.

hoc para reducir y/o mitigar estos riesgos.21 En este sentido, 
el proyecto debe salvaguardar dos áreas de riesgo asociadas 
a las intervenciones: 1) identificar y evitar el fortalecimiento 
de prácticas discriminatorias contra las mujeres – rurales, 
indígenas, jóvenes, etc. – y/o basadas en el género; y 2) asegurar 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la 
participación y los beneficios, considerando sus necesidades 
específicas y los diferentes impactos de las intervenciones.

Para abordar la equidad de género, se ha establecido la necesidad 
de implementar la integración transversal del enfoque de 
género en todo el ciclo de los proyectos. Esto implica el análisis 
de género en la fase de diseño y durante la implementación 
del proyecto, la promoción de la participación efectiva –
incluyendo presencia, voz y voto – de hombres y mujeres por 
igual, el fortalecimiento de capacidades y la promoción del 
liderazgo ambiental, y la identificación de acciones y recursos 
específicos que respondan a este análisis y a las necesidades 
diferenciadas de los beneficiarios. Considerando la diversidad 
de situaciones de las mujeres, se debe integrar una perspectiva 
interseccional que considere otras variables de discriminación 
que se entrelazan con las desigualdades de género, incluyendo 
la edad, la pertenencia indígena y el nivel socioeconómico, 
entre otras.

El proyecto +Bosques tiene como objetivo promover la 
participación efectiva (capacidades, “voz y voto”) de hombres y 
mujeres sin discriminación de género en la implementación de las 
actividades de la ENCCRV y empoderar a las mujeres y los grupos 
más vulnerables como agentes clave en la acción climática y la 
gestión forestal sostenible. Esto se logrará a través de: acciones 
dirigidas a crear y fortalecer las capacidades de las mujeres, 
sus familias, organizaciones y comunidades; la participación 
equitativa de las partes interesadas y los actores clave 
con  interculturalidad; el diseño e implementación de todas 
las consultas, acciones y capacitaciones para promover la 
participación activa de las mujeres con igualdad de género; 
asegurar que las mujeres – especialmente las más vulnerables 
– puedan obtener valor y beneficios de la gestión forestal; 
fortalecer la equidad en los espacios de toma de decisiones 
y gobernanza territorial, y fortalecer las capacidades de los 
equipos técnicos e institucionales en materia de equidad de 
género en la gestión forestal y el cambio climático.22

Estos aspectos deben integrarse en cada ciclo de proyecto, así 
como en la gestión de salvaguardas sociales y ambientales, 
la identificación de riesgos e impactos (profundización de 
brechas, discriminación, no beneficios) y la implementación de 
medidas de prevención. Esto significa que los equipos técnicos 
deben incorporar el enfoque de género y empoderamiento de 
las mujeres en todo el ciclo de un proyecto de implementación 
territorial – en las fases de diseño, planificación, 
implementación y monitoreo y reporte – para asegurar la 
efectividad, sostenibilidad e impacto de las intervenciones. 
Esto se logrará a través de promover la participación efectiva 
de las mujeres desde el diseño hasta el cierre de los proyectos 

territoriales, integrar actividades específicas que generen o 
mejoren beneficios para las mujeres (relacionadas con el uso o 
manejo de recursos vegetacionales), reducir brechas existentes 
(por ejemplo, favoreciendo la contratación de mujeres y 
promoviendo condiciones laborales equitativas), fortalecer 
sus capacidades para desarrollar y mantener estas acciones, 
entre otros. Elementos importantes para la transversalización 
de género incluyen la sensibilización y el fortalecimiento de 
capacidades de los equipos técnicos en diferentes niveles y 
el involucramiento de las organizaciones y grupos de mujeres 
como actores clave en el diseño e implementación de proyectos.

Un elemento clave en la identificación de acciones para la 
equidad de género es recopilar información y análisis sobre 
la distribución del trabajo, el tiempo y los beneficios de los 
bosques – monetarios y no monetarios – a nivel de individuos, 
familias y comunidades. Esto es necesario para visibilizar las 
diversas formas en que hombres, mujeres y familias obtienen 
beneficios de los bosques y sus recursos, y cómo estos 
afectan las economías de las familias y comunidades rurales, 
campesinas e indígenas. Se busca ampliar los beneficios del 
proyecto y priorizar acciones sensibles al género enfocadas en 
las mujeres y sus necesidades. Esto incluye la posibilidad de 
desarrollar actividades vinculadas a productos forestales no 
maderables, servicios ambientales y turismo, el fortalecimiento 
de la participación de actores locales y grupos vulnerables en 
las cadenas de valor y empleos derivados de las actividades 
forestales, así como la generación de capacidades para la 
conservación, el manejo forestal y la prevención de incendios, 
todo ello con miras a mejorar la apropiación y la sostenibilidad 
social de las inversiones en reforestación, restauración y otras 
actividades asociadas al proyecto.

4.5. Derechos de los Pueblos Indígenas 
de este ESMP y en los PGAS de los 
proyectos territoriales  

Una descripción detallada de los procedimientos para abordar 
los temas relacionados con los Pueblos Indígenas se detalla en 
un Plan de Acción de los Pueblos Indígenas (IPAP).
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5
Riesgos potenciales e impactos 
asociados a la implementación 

de la ENCCRV y del Proyecto 
+Bosques 
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Como se mencionó anteriormente, la SESA23 realizada en el 
contexto de la definición de la ENCCRV permitió agilizar las 
consideraciones ambientales y sociales prioritarias identificadas 
durante los procesos participativos de diseño de la política 
nacional REDD+ de Chile con el objetivo de asegurar medidas de 
mitigación y adaptación sostenibles e integradas, en línea con los 
objetivos nacionales y los compromisos internacionales, incluidos 
los de la CMNUCC en relación a la implementación de REDD+.
Además de los procesos participativos realizados para elaborar 
la SESA, el análisis se fortaleció aún más mediante la aplicación 
de guías de mejores prácticas con el apoyo de especialistas 
nacionales e internacionales tanto de CONAF, el Fondo Cooperativo 
de Carbono Forestal (FCPF) y el Programa ONU-REDD. Como 
resultado de este proceso técnicamente robusto y participativo, 
la SESA identificó 44 y 49 riesgos y beneficios socioambientales 
potenciales, respectivamente. Los riesgos potenciales repetidos 
con mayor frecuencia durante los talleres SESA a nivel nacional, 
y priorizados además por los actores involucrados, incluyen 
la planificación e implementación desarticulada de políticas 
estatales, el desarrollo de políticas públicas con escasos recursos 
financieros y el diseño de políticas públicas sin validación social. 
Los beneficios socioeconómicos potenciales prioritarios incluyen 
el acceso a instrumentos financieros y de desarrollo, acceso a 
programas educativos y asesoramiento técnico sobre actividades 
forestales sostenibles. En términos de beneficios ambientales 
potenciales, los actores priorizaron la protección y/o aumento 
de la biodiversidad, la educación ambiental y el manejo forestal 
sostenible.

Siguiendo el proceso de la SESA, y en la preparación del MGAS de 
la ENCCRV, se identificaron una serie de medidas de mitigación 
aplicables a cada riesgo potencial de cada MDA. Estas medidas 
se explican en detalle en el MGAS de la ENCCRV y constituyen 
instrumentos generales de gestión ambiental y social que guían 
la implementación den todos los niveles, independientemente de 
la fuente de financiamiento.

Cabe destacar que la implementación temprana de la ENCCRV a 
través de proyectos piloto territoriales, apoyados por el Programa 
ONU-REDD y financiados por el FCPF, ha proporcionado una serie 
de lecciones aprendidas, incluyendo un conjunto más detallado 
de actividades operativas potenciales a ser llevadas a cabo a 
nivel territorial al implementar cada MDA. Sobre la base de estas 
lecciones, los riesgos y beneficios potenciales identificados en 
la preparación de la SESA y el MGAS asociado fueron afinados 
aún más para reflejar el nivel de detalle de dichas actividades. 
La base de datos del SIS se ha desarrollado a partir de dicho 
proceso de definición de los riesgos potenciales, y así 28 riesgos 
socioambientales sirven como base para las evaluaciones 
realizadas durante el diseño de los proyectos territoriales con 

Riesgos potenciales 
e impactos 
asociados a la 
implementación 
de la ENCCRV y del 
Proyecto +Bosques 

5.1. Riesgos, impactos y beneficios 
potenciales asociados a la ENCCRV

23  Más detalles sobre SESA disponible en: https://www.enccrv.cl/sesa-final
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5.2. Riesgos, impactos y beneficios 
potenciales asociados al proyecto 
+Bosques a nivel programático

el fin de reflejar adecuadamente el contexto sociocultural y 
biofísico. En el Anexo 5 se presenta una visión general de los 
procesos de gestión y seguimiento establecidos en el SIS.

Como parte del diseño del Proyecto +Bosques y en la preparación 
de su Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por su sigla 
en inglés), y con base en la SESA y MGAS de la ENCCRV, se 
identificaron los potenciales beneficios, riesgos e impactos 
asociados al ámbito específico de implementación del proyecto 
+Bosques, incluyendo su ámbito geográfico y las MDA a ser 

apoyadas, mediante la aplicación de la Lista de Verificación para 
la Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (Ver Anexo 
4) de la FAO. A través de un enfoque preventivo, la identificación 
de los riesgos e impactos ambientales y sociales potenciales 
asociados al proyecto a nivel programático, tienen como objetivo 
abordar y los potenciales riesgos e impactos que el proyecto 
podría generar durante la ejecución de las actividades, sino 
también maximizar los potenciales beneficios en línea con los 
objetivos del proyecto y de la ECCCRV.

A continuación, se presentan los riesgos e impactos ambientales 
y sociales del proyecto, junto con una descripción.

 © CONAF
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24  La información detallada se presenta en la Propuesta de Financiamiento, bajo el Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto.

Tabla 7: Riesgos ambientales y sociales según el MGAS (ESMF) del proyecto +Bosques24

(1) Falta de coherencia y 
discrepancias entre las 
políticas destinadas a apoyar 
la gestión sostenible y la 
conservación de los bosques 
y las políticas que apoyan 
directa o indirectamente la 
expansión agrícola.

(2) Incertidumbre sobre la 
tenencia y propiedad de la 
tierra que podría constituir 
una limitación al acceso a 
pagos basados en resultados 
y actividades/beneficios 
relacionados.

3) El fortalecimiento y la 
implementación de políticas 
para abordar las causas 
subyacentes y principales 
de la deforestación y la 
degradación podrían poner 
en peligro los medios de 
vida de las personas más 
vulnerables y tener efectos 
negativos en sus sistemas 
agrícolas tradicionales.

(4) Posibles impactos/efectos 
negativos sobre la economía 
local.

Se ha determinado que una de las 
principales causales de la deforestación 
y la degradación es el cambio de uso 
de la tierra debido a las actividades 
relacionadas con la agricultura. La falta 
de coherencia entre las actividades 
relacionadas con la silvicultura y 
las políticas agrícolas puede crear 
conflictos institucionales debido 
a lagunas y discrepancias en las 
regulaciones de políticas a nivel de 
base. Se prestará especial atención a 
las prácticas agrícolas tradicionales y a 
los pequeños propietarios que, en cierta 
medida, podrían ser etiquetados como 
impulsores directos o indirectos de la 
deforestación y de los cuales dependen 
para su sustento 

El proyecto promoverá la reforestación, 
la restauración de tierras, el manejo 
sostenible y la conservación de los 
bosques naturales y otras actividades 
relacionadas en áreas priorizadas. En 
las actividades participarán pequeños 
propietarios y terratenientes, así como 
territorios indígenas.
Sin embargo, y debido a las 
incertidumbres en torno a la tenencia 
y propiedad de la tierra, existe el 
riesgo potencial de que ciertos grupos 
de personas no tengan acceso a los 
beneficios directos, ya que no podrían 
demostrar la propiedad de la tierra, en 
particular aquellos que viven en tierras 
indígenas.

Para evitar este riesgo, se decidió incluir 
en la lista de exclusión las actividades 
del proyecto que puedan causar efectos 
negativos económicos y sociales 
directos por las siguientes causas: i) 
privación involuntaria de tierras, que 
resulte en desplazamiento o pérdida de 
vivienda; pérdida de activos o acceso 
a activos; o pérdida de fuentes de 
ingresos o medios de vida.

Este riesgo está estrechamente 
relacionado con el anterior. La aplicación 
de la ley para reducir la tala ilegal y 
los incendios forestales derivados de 
las actividades agrícolas, así como la 
protección de los bosques naturales, 
podría dar lugar a la aplicación de 
posibles acciones legales contra las 
personas que dependen de los bosques 
y los pequeños agricultores que operan 
en el sector informal.

Ambiental

Social

Ambiental

Social

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
del programa de restauración 
ecológica en comunas/áreas 
priorizadas (MT.5); Programa de 
restauración de ecosistemas 
degradados afectados por incendios 
forestales (IF.2); Fortalecimiento del 
Programa de dendroenergía (US.3); 
Fortalecimiento a los programas de 
fiscalización forestal y ambiental  
(MT.7)

Programa de Ordenación Forestal 
(US.1); Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y áreas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica 
en comunas/áreas priorizadas 
(MT.5); Programa de restauración 
de ecosistemas post incendios 
forestales (IF.2)

Fortalecimiento del Programa 
de Dendroenergía (US.3); 
Fortalecimiento a los programas de 
fiscalización forestal y ambiental 
(MT.7); Programa de Ordenación 
forestal (US.1); Programa de 
reforestación y revegetación en 
comunas y zonas priorizadas (MT.4).

Fortalecimiento del Programa 
de Dendroenergía (US.3); 
Fortalecimiento a los programas de 
fiscalización forestal y ambiental 
(MT.7); Programa de Ordenación 
forestal (US.1); Programa de 
reforestación y revegetación en 
comunas y áreas priorizadas (MT.4).

Riesgo potencial DescripciónTipo de riesgo Actividades relevantes 
del proyecto/MDA
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(5) Exclusión o participación 
limitada de actores locales 
relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades 
relacionadas con los 
bosques.

(6) Sustitución de prácticas 
tradicionales de monitoreo 
forestal por nuevas 
tecnologías y procesos 
promovidos por el proyecto 
en territorios indígenas.

(7) Desplazamiento o fuga 
de emisiones hacia otras 
zonas o regiones.

(8) Reasentamientos y/o 
limitaciones en el acceso y 
uso de la tierra y los recursos 
naturales.

(9) Falta de actividades 
alternativas de generación 
de ingresos y pérdida de 
oportunidades económicas 
para las comunidades 
locales y los Pueblos 
Indígenas debido a los 
cambios en la planificación 
territorial.

Existe el riesgo de que, durante la 
implementación de actividades sobre el 
terreno y la distribución de beneficios, 
grupos o individuos puedan ser 
excluidos o tengan una participación 
limitada, especialmente las mujeres, 
ya que el sector está dominado por los 
hombres.

El proyecto tiene un fuerte componente 
orientado a monitorear las actividades 
forestales y reducir las prácticas 
ilegales. Las nuevas prácticas y técnicas 
de monitoreo forestal en tierras y 
territorios indígenas podrían amenazar 
y sustituir las prácticas tradicionales de 
monitoreo y aplicación de leyes locales, 
creando conflictos entre las normas 
y regulaciones formales (estatales) y 
sociales.

La aplicación de la ley y la 
implementación de actividades 
orientadas a detener la deforestación 
y la degradación en el área de 
intervención podrían resultar en el 
desplazamiento/fuga de emisiones en 
áreas vecinas que no son abordadas por 
el proyecto.

Son elegibles las actividades de manejo 
forestal sustentable, conservación de 
bosques, reforestación y restauración 
de tierras, siempre que no conlleven 
reasentamientos involuntarios que 
afecten a los beneficiarios y/o población 
del área de influencia de dichas 
acciones. Por lo tanto, se incluyeron en 
la lista de exclusión las actividades del 
proyecto en el marco de la ENCCRV que 
puedan conducir a reasentamientos 
involuntarios.

Algunas actividades como la 
restauración del paisaje, la reforestación 
y la aplicación de las normas sobre áreas 
protegidas podrían resultar en pérdidas 
económicas potenciales para los actores 
locales debido a la incompatibilidad de 
las prácticas tradicionales y la actividad 
del proyecto.

Social

Social

Ambiental

Social

Social

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica 
en comunas/áreas priorizadas 
(MT.5); Programa de restauración 
de ecosistemas post incendios 
forestales (IF.2); Fortalecimiento 
del Programa de Dendroenergía 
(US.3); Programa de Educación y 
Difusión Ambiental (MT.6); Programa 
de transferencia tecnológica de 
alternativas para el manejo y uso de 
residuos silvoagropecuarios (IF.6)

Gestión adaptativa de recursos 
vegetacionales al cambio climático, 
desertificación, degradación de las 
tierras y sequía (GA.1); Programa 
de transferencia tecnológica de 
alternativas para el manejo y uso 
de residuos silvoagropecuarios (IF.6); 
Fortalecimiento de los programas 
de fiscalización forestal y ambiental 
(MT.7)

Fortalecimiento de los programas 
de fiscalización forestal y ambiental 
(MT.7); Programa de Educación 
y Difusión Ambiental (MT.6); 
Fortalecimiento del Programa de 
Dendroenergía (US.3); Programa 
de silvicultura preventiva con 
énfasis en la interfaz urbano-rural 
(IF.3); Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica en 
comunas/áreas priorizadas (MT.5)

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica 
en comunas/áreas priorizadas 
(MT.5); Programa de restauración 
de ecosistemas post incendios 
forestales (IF.2); Fortalecimiento del 
Programa de Dendroenergía (US.3); 
Fortalecimiento de los programas 
de fiscalización forestal y ambiental  
(MT.7).

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica 
en comunas/áreas priorizadas 
(MT.5); Programa de restauración 
de ecosistemas post incendios 
forestales (IF.2); Fortalecimiento del 
Programa de Dendroenergía (US.3); 

Riesgo potencial DescripciónTipo de riesgo Actividades relevantes 
del proyecto/MDA
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(10) Falta de reconocimiento 
de los derechos colectivos e 
individuales sobre las tierras 
indígenas.

(11) Distribución inadecuada 
y/o injusta de los beneficios, 
particularmente para los 
grupos vulnerables como las 
mujeres.

(12) Fortalecimiento y/o 
resurgimiento de conflictos 
asociados a estructuras de 
gobernanza interna débiles 
y poco transparentes en 
relación al acceso a los 
beneficios.

(13) Riesgo de conversión 
de tierras y bosques en 
plantaciones y monocultivos.

(14) Impactos negativos 
en ecosistemas sensibles y 
áreas protegidas debido a 
la introducción de especies 
exóticas/invasoras.

Existe el riesgo de que los derechos 
territoriales indígenas (individuales y 
colectivos) no estén bien reconocidos 
en las fases de planificación e 
implementación del proyecto, 
especialmente en áreas donde hay 
disputas entre los grupos indígenas y el 
gobierno.

La participación en transferencias 
de efectivo y pagos, así como otros 
beneficios no monetarios, podría 
generar conflictos debido a la 
distribución injusta entre los miembros 
de la comunidad, las mujeres y los 
pequeños propietarios. Además, debido 
a la falta de títulos de propiedad, 
ciertos grupos de personas podrían 
quedar excluidos de los beneficios y 
actividades, en particular los grupos 
más vulnerables, como las mujeres y los 
Pueblos Indígenas.

Podrían surgir conflictos internos 
locales que podrían verse exacerbados 
debido a mecanismos inadecuados de 
distribución de beneficios. Además, la 
distribución inadecuada de beneficios 
podría causar conflictos internos 
en comunidades y grupos con mala 
gobernanza o para reforzar procesos 
no transparentes resultantes de un 
liderazgo no democrático.

Existe el riesgo de que la promoción 
de las actividades de plantación y 
restauración de bosques pueda llevar 
a la disminución de las tierras agrícolas 
para la producción de alimentos y la 
reducción de los bosques naturales para 
generar importantes incentivos para los 
monocultivos y las plantaciones.

Existe el riesgo de que el uso excesivo 
de especies exóticas/alóctonas para 
prácticas de reforestación/restauración 
de tierras pueda causar efectos 
negativos en ecosistemas frágiles y en 
el aumento del área de monocultivos.

Social

Social

Social

Ambiental

Ambiental

Fortalecimiento de los programas 
de fiscalización forestal y ambiental  
(MT.7).

Fortalecimiento de los programas 
de fiscalización forestal y ambiental 
(MT.7); Fortalecimiento del Programa 
de Dendroenergía (US.3); Programa 
de ordenación forestal institucional 
enfocado en terrenos públicos 
y privados (US.1); Programa de 
educación y difusión ambiental 
(MT.6)

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica en 
comunas/áreas priorizadas (MT.5); 
Programa de ordenación forestal 
institucional enfocado en terrenos 
públicos y privados (US.1); Programa 
de educación y difusión ambiental 
(MT.6)

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
de la restauración ecológica en 
comunas/áreas priorizadas (MT.5); 
Programa de restauración de 
ecosistemas degradados afectados 
post incendios forestales (IF.2); 
Fortalecimiento del Programa de 
Dendroenergía (US.3); Programa 
de Educación y Difusión Ambiental 
(MT.6)

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
del Programa de Dendroenergía 
(US.3)

Programa de reforestación y 
revegetación en comunas y zonas 
priorizadas (MT.4); Fortalecimiento 
del Programa de Dendroenergía 
(US.3)

Fuente: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019. FP120, Pagos por resultados en el marco de 
REDD+ de Chile para el periodo 2014-2016.Chile. funding-proposal-fp120-fao-chile.pdf

Riesgo potencial DescripciónTipo de riesgo Actividades relevantes 
del proyecto/MDA

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp120-fao-chile.pdf
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5.3. Posibles riesgos, impactos y 
beneficios asociados a los proyectos de 
intervención territorial bajo el SDB

Como se mencionó anteriormente, en cada proyecto de 
intervención territorial se realiza una identificación y evaluación 
de riesgos e impactos mediante la Evaluación Ambiental y 
Social la cual se sistematiza en el Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS).25 Cada proyecto aplica también la Lista de 
Verificación de Selección de la FAO, con el fin de identificar 
aquellas salvaguardas que se están aplicadas para cada proyecto, 
junto con la justificación de su aplicación.

Para los proyectos de la ENCCRV, se ha desarrollado una base 
de datos de riesgos y medidas de prevención para todas las 
actividades generales y específicas de cada una de los MDA de 
la ENCCRV, con el objetivo de apoyar a los equipos regionales 
a cargo de la implementación, en cuanto a la identificación 
y gestión socioambiental de los proyectos. Esta base de datos 
tiene un enfoque operativo, y se retroalimenta con base en las 
experiencias de cada región, actualizándose la base de datos de 
manera continua.

25  https://plataforma.enccrv.cl/account/login/?next=/
 © CONAF
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6
Medidas de 
mitigación  
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6.1.	 Medidas de mitigación 
asociadas al proyecto + Bosques 

Como se mencionó anteriormente, y a partir de los posibles 
riesgos e impactos ambientales y sociales asociados 
al proyecto a nivel programático, en la preparación del 
MGAS (ESMF) del proyecto se identificaron las siguientes 
medidas de mitigación.

Medidas de 
mitigación  

 © CONAF
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Tabla 8: Riesgos identificados en el marco de gestión ambiental y social del proyecto +Bosques y medidas de prevención para su gestión26

(1) Falta de coherencia y discrepancias 
entre las políticas destinadas a apoyar la 
ordenación y conservación sostenibles de los 
bosques y las políticas que apoyan directa o 
indirectamente la expansión agrícola.
(8) Reasentamientos y/o limitaciones en 
el acceso y uso de la tierra y los recursos 
naturales.
(10) Falta de reconocimiento de los derechos 
colectivos e individuales sobre las tierras 
indígenas.
(13) Riesgo de conversión de tierras y 
bosques en plantaciones y monocultivos.
(14) Impactos negativos sobre ecosistemas 
sensibles y áreas protegidas debido a la 
introducción de especies exóticas/invasoras.

(5) Exclusión o participación limitada de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(9) Falta de actividades alternativas 
de generación de ingresos y pérdida 
de oportunidades económicas para las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas 
debido a cambios en la planificación 
territorial.

3) El fortalecimiento y la implementación 
de políticas para abordar las causas 
subyacentes y principales de la deforestación 
y la degradación podrían poner en peligro 
los medios de vida de las personas más 
vulnerables y tener efectos negativos en sus 
sistemas agrícolas tradicionales.
(4) Posibles impactos/efectos negativos en la 
economía local.
(5) Exclusión o participación limitada de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(8) Reasentamientos y/o limitaciones en 
el acceso y uso de la tierra y los recursos 
naturales.
(9) Falta de actividades alternativas 
de generación de ingresos y pérdida 
de oportunidades económicas para las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas 
debido a cambios en la planificación 
territorial.
(10) Falta de reconocimiento de los derechos 
colectivos e individuales a las tierras 
indígenas.

Aplicación del marco legal vigente
El proyecto se ejecuta de conformidad con lo establecido en el marco legal 
vigente, específicamente las siguientes normas forestales y ambientales: 
Ley 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; Ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300); Ley 20.500 de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, y Ley 19.253 que establece Normas sobre 
protección, fomento y desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena. Estas normas se aplican a las circunstancias del proyecto, 
y a los compromisos en materia de salvaguardas relacionadas con la ENCCRV y 
el proyecto.
Bajo este marco legal y regulatorio, las salvaguardas relacionadas se aplican 
durante el diseño e implementación del proyecto, siendo debidamente 
incorporadas en los planes de gestión ambiental y social de cada proyecto, y 
reportadas como parte de los indicadores de cumplimiento de salvaguardas.

Actividades de participación de los actores interesados
En el marco de la ejecución de las actividades del proyecto, se realizan acciones 
de participación y consulta de manera transversal en los diferentes niveles de 
ejecución del proyecto:
(1) Instituciones gubernamentales y organizaciones locales, a través de procesos 
permanentes de entrega de información y participación con instituciones del 
nivel central y regional, incluyendo diferentes servicios públicos dentro del 
Ministerio de Agricultura, así como otros servicios relacionados con el proyecto; 
(2) Sector privado, con el objetivo de generar alianzas estratégicas;
(3) Población beneficiaria, incluyendo organizaciones de propietarios 
forestales, comunidades indígenas y locales, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el proyecto.

Mecanismos de Reclamos y Sugerencias
CONAF cuenta con un Mecanismo de Reclamos y Sugerencias que aplicará al 
proyecto +Bosques y a todos los proyectos que se ejecuten en el marco de la 
fase de pago por resultados de la ENCCRV. Este mecanismo se encuentra activo 
de manera permanente en cada una de las regiones donde se ejecuta el proyecto 
(para mayor detalle, ver Nota Informativa No. 22 en https://www.enccrv.cl/nota-
informativa-22). También se encuentra disponible el Mecanismo de Reclamos 
de la FAO, en caso de ser necesario.

Participación en Proyectos de Intervención Territorial
La participación y consulta se consideran un eje central del proyecto y se 
desarrolla de manera continua en el ciclo de proyectos considerando los 
principios del CLPI.
Las acciones de participación incluyen la elaboración de un mapa de actores 
relevantes en los territorios donde se realizarán las actividades del proyecto, 
y con quienes se establecen acciones de participación y/o consulta de acuerdo 
con su nivel de vinculación con el proyecto.
Se desarrollan canales de entrega de información con las personas beneficiarias, 
además de otros actores interesados, incluyendo actividades de monitoreo 
participativo, de manera que exista un vínculo permanente entre los actores 
locales y el proyecto, particularmente con los líderes de opinión locales.

Posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales Medidas de mitigación

26  La información detallada se presenta en la Propuesta de Financiamiento, bajo el Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto.
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(12) Fortalecimiento y/o resurgimiento 
de conflictos asociados con estructuras 
de gobernanza interna débiles y no 
transparentes en relación con el acceso a los 
beneficios.

(4) Potenciales impactos/efectos negativos 
sobre la economía local.
(5) Exclusión o limitada participación de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(6) Reemplazo de prácticas tradicionales de 
monitoreo forestal por nuevas tecnologías 
y procesos promovidos por el proyecto en 
territorios indígenas.
(8) Reasentamientos y/o limitaciones al 
acceso y uso de tierras y recursos naturales.
(10) Falta de reconocimiento de derechos 
colectivos e individuales sobre tierras 
indígenas.
(12) Fortalecimiento y/o resurgimiento 
de conflictos asociados a estructuras 
de gobernanza interna débiles y no 
transparentes en relación con el acceso a 
beneficios.

(2) Incertidumbre en la propiedad de la tierra 
que podría constituir una limitación en el 
acceso a pagos basados en resultados y 
actividades/beneficios relacionados.
(3) El fortalecimiento e implementación 
de políticas para abordar los impulsores 
subyacentes y principales de la deforestación 
y degradación podría poner en peligro 
los medios de vida de las personas más 
vulnerables y tener efectos negativos en sus 
sistemas agrícolas tradicionales.
(4) Posibles impactos/efectos negativos en la 
economía local.
(5) Exclusión o participación limitada de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(6) Reemplazo de prácticas tradicionales de 
monitoreo forestal con nuevas tecnologías 
y procesos promovidos por el proyecto en 
territorios indígenas.
(8) Reasentamientos y/o limitaciones en 
el acceso y uso de la tierra y los recursos 
naturales. 
(9) Falta de actividades alternativas 
de generación de ingresos y pérdida 
de oportunidades económicas para las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas 
debido a los cambios en la planificación 
territorial.
(11) Distribución inadecuada y/o injusta de 
los beneficios, en particular para los grupos 
vulnerables como las mujeres.
(12) Fortalecimiento y/o resurgimiento 
de los conflictos asociados a estructuras 
de gobernanza interna débiles y no 
transparentes en relación con el acceso a los 
beneficios.

(2) Incertidumbre en la propiedad de la tierra 
que podría constituir una limitación al acceso 
a pagos basados en resultados y actividades/

Participación de personas pertenecientes a Pueblos Indígenas y comunidades 
locales
La aplicación de los principios y el proceso del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) debe realizarse en todas aquellas iniciativas que involucren 
a comunidades de Pueblos Indígenas s para asegurar que las propuestas 
se desarrollen de acuerdo con sus necesidades, respetando sus derechos, 
culturas y sistemas de gobernanza territorial, adoptando un enfoque de 
género y asegurando que los riesgos e impactos potenciales del proyecto sean 
gestionados adecuadamente.
Cabe destacar que el proceso de CLPI debe implementarse durante todo el 
ciclo del proyecto, y busca garantizar la participación plena y efectiva de las 
partes relevantes directamente interesadas. Para ello, se trabajará de acuerdo 
con lo establecido en la Política de Pueblos Indígenas y Tribales de la FAO y 
sus directrices en materia de CLPI, además de las Directrices Generales para la 
Obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) elaborados por el 
equipo Nacional de Salvaguardas de CONAF.

Implementación y seguimiento del Plan de Acción de Género 
1) Análisis de género: se desarrolla un análisis regional de género en cada región 
donde se implementará el proyecto, el cual se complementa con un análisis a 
nivel local, con el propósito de desarrollar iniciativas que eviten profundizar 
las desigualdades existentes o generar impactos negativos con actividades, 
medios de vida o prácticas relacionadas con los bosques que son realizadas 
mayoritariamente por mujeres, y al mismo tiempo puedan abordar algunas de 
las brechas existentes. Cabe destacar que durante la ejecución del proyecto se 
realizan diferentes actividades con actores locales; 
2) Actividades que aseguren que las mujeres obtengan beneficios de los 
bosques, incluyendo sus usos, prácticas y prioridades, para lo cual se identifican 
oportunidades específicas en los procesos de diseño y planificación, incluyendo 
acciones y recursos específicos para su implementación;
3) Desarrollo de capacidades en gestión forestal y ambiental con enfoque de 
género, especialmente con foco en las mujeres más vulnerables;
4) Fortalecimiento de capacidades institucionales en los equipos de CONAF/
FAO y generación de aprendizajes para los diferentes instrumentos de la ENCCRV;
5) Liderazgo y participación de las mujeres en los espacios de gobernanza 
territorial, incluyendo los grupos, organizaciones, comunidades e instituciones 
REDD+ involucradas en la gobernanza de los bosques y recursos naturales en 
los territorios de implementación, basado en medidas de acción y desarrollo de 
capacidades.

Entrega de los beneficios del proyecto a través del Sistema de Distribución 
de Beneficios de la ENCCRV27

Este sistema asigna recursos no monetarios a las personas beneficiarias del 
proyecto, correspondientes principalmente a pequeños y medianos propietarios 

Posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales Medidas de mitigación
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beneficios relacionados.
3) El fortalecimiento e implementación 
de políticas para abordar los impulsores 
subyacentes y principales de la deforestación 
y degradación podría poner en peligro 
los medios de vida de las personas más 
vulnerables y tener efectos negativos en sus 
sistemas agrícolas tradicionales.
(4) Posibles impactos/efectos negativos en la 
economía local.
(5) Exclusión o participación limitada de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(6) Reemplazo de prácticas tradicionales de 
monitoreo forestal por nuevas tecnologías 
y procesos promovidos por el proyecto en 
territorios indígenas.
(8) Reasentamientos y/o limitaciones al 
acceso y uso de la tierra y los recursos 
naturales.
(9) Falta de actividades alternativas 
de generación de ingresos y pérdida 
de oportunidades económicas para las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas 
debido a cambios en la planificación 
territorial.
(10) Falta de reconocimiento de los derechos 
colectivos e individuales a las tierras 
indígenas.
(11) Distribución inadecuada y/o injusta de 
los beneficios, en particular para grupos 
vulnerables como las mujeres.
(12) Fortalecimiento y/o resurgimiento 
de conflictos asociados a estructuras 
de gobernanza interna débiles y poco 
transparentes en relación con el acceso a 
beneficios.
(13) Riesgo de conversión de tierras y 
bosques en plantaciones y monocultivos.
(14) Impactos negativos en ecosistemas 
sensibles y áreas protegidas por la 
introducción de especies exóticas/invasoras.

(3) El fortalecimiento y la implementación 
de políticas para abordar las causas 
subyacentes y principales de la deforestación 
y la degradación podrían poner en peligro 
los medios de vida de las personas más 
vulnerables y tener efectos negativos en sus 
sistemas agrícolas tradicionales.
(5) Exclusión o participación limitada de 
actores locales relevantes, incluidas las 
mujeres, en actividades relacionadas con los 
bosques.
(6) Reemplazo de prácticas tradicionales de 
monitoreo forestal con nuevas tecnologías 
y procesos promovidos por el proyecto en 
territorios indígenas.
(7) Desplazamiento o fuga de emisiones a 
otras áreas o regiones.
(9) Falta de actividades alternativas 
de generación de ingresos y pérdida 
de oportunidades económicas para las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas 

forestales, con el fin de desarrollar proyectos a escala de paisaje. En cuanto a la 
distribución equitativa de los recursos, se ha establecido un sistema de variables 
y criterios que busca promover aspectos de equidad territorial, ecosistémica 
y socioeconómica, así como de Pueblos Indígenas y de género, con énfasis 
en la población vulnerable que se relaciona directamente con los recursos 
vegetacionales.
Para promover la participación de los pequeños propietarios forestales y 
vulnerables, se consideran predios regularizados aquellos en proceso de 
regularización, así como los predios con títulos de Pueblos Indígenas y 
comunidades locales. Cabe señalar que el proceso de postulación se ha abierto 
tanto a iniciativas individuales como colectivas, con el fin de apoyar proyectos 
que se desarrollen bajo un objetivo común respecto del aprovechamiento de 
los recursos forestales, aspectos culturales y la cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas y comunidades locales, así como de las organizaciones territoriales. 
Con esto se busca asegurar que las iniciativas se desarrollen de acuerdo con 
las necesidades de los potenciales beneficiarios, y sus prácticas tradicionales 
y culturales, siempre en el marco del accionar de la ENCCRV. Además, el 
sistema busca establecer sinergias con otros servicios que brinden incentivos 
al desarrollo productivo para realizar acciones complementarias al proyecto 
+Bosques.
Como parte de los sistemas de gobernanza territorial implementados por el 
SDB, el grupo REDD+ se destaca como una instancia que facilita la participación 
de diversos actores locales relacionados con los recursos vegetacionales, como 
instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil. Entre 
otras funciones, este grupo28 valida propuestas regionales, propone proyectos 
de implementación para beneficiarios/as locales y evalúa el desempeño del 
proyecto y del SDB. Cabe destacar que en el desarrollo del proyecto se busca 
incorporar a instituciones y organizaciones que se vinculen con los potenciales 
beneficiarios/as, en particular, con pequeños propietarios forestales, Pueblos 
Indígenas y comunidades locales, como entidades que participan en la gestión 
de proyectos de implementación territorial. 
Finalmente, cabe mencionar que este proceso de entrega de beneficios también 
incluye criterios de exclusión ambiental y social, con el fin de evitar impactos 
asociados a la inadecuada implementación del proyecto.

Manejo sustentable de los recursos forestales
En el marco del proyecto, las medidas de acción de la ENCCRV que fueron incluidas 
en la propuesta técnica se llevan a cabo en cumplimiento con sus salvaguardas 
y con las que se activan con el proyecto, específicamente en lo que respecta a 
la implementación del marco legal vigente, los criterios de exclusión del MGAS 
y las actividades no elegibles señaladas en la propuesta técnica (Anexo 1). En 
particular, para las áreas de intervención de bosque nativo y de conservación, 
se están desplegando todas las medidas de prevención necesarias en el marco 
de las salvaguardas a fin de asegurar un estándar de protección de estas áreas 
respecto de las actividades del proyecto.
En términos de la producción y comercialización de leña, en el marco del 
proyecto se implementa el Programa de Dendroenergía de CONAF, que tiene 
como objetivo brindar asesoría y financiamiento para impulsar acciones que 
aseguren el manejo sustentable de los recursos forestales destinados a la 
producción de leña. Esto incluye acciones para el tratamiento (implementación 
de centros de acopio y secado de leña) y comercialización de leña mediante el 
fortalecimiento de sistemas de cadenas productivas y comercio justo, además 
de la certificación de leña, en el marco de la legislación vigente (certificación de 
origen y calidad de leña nativa). Este programa considera los contextos locales 

27  https://www.enccrv.cl/sdb-ingles-4ta-version
28  Este grupo está integrado por la Secretaría Regional de Medio Ambiente, la Secretaría Regional de Agricultura, Municipalidades, servicios públicos del Ministerio de 
Agricultura (INFOR; INDAP; SAG; SERNATUR; CONADI), ONG; Pueblos Indígenas; el sector privado; pequeños propietarios forestales; la sociedad civil; organizaciones de mujeres y la 
academia. Para más detalles ver la Tabla 4 (Página 31 del SDB).

Posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales Medidas de mitigación

https://www.enccrv.cl/sdb-ingles-4ta-version
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debido a cambios en la planificación 
territorial.
(10) Falta de reconocimiento de los derechos 
colectivos e individuales a las tierras 
indígenas.
(13) Riesgo de conversión de tierras y 
bosques en plantaciones y monocultivos.
(14) Impactos negativos en ecosistemas 
sensibles y áreas protegidas debido a la 
introducción de especies exóticas/invasoras.

(1) Falta de coherencia y discrepancias 
entre las políticas destinadas a apoyar la 
gestión sostenible y la conservación de los 
bosques y las políticas que apoyan directa 
o indirectamente la expansión agrícola.

de cada territorio en cuanto al uso cultural y tradicional de la leña por parte de 
las comunidades indígenas y locales, y los usos diferenciados en términos de 
género.

El proyecto aborda los riesgos de reversiones y desplazamientos (fugas de 
carbono) a través de diversas estrategias
1. Prevención de reversiones: existe un compromiso con las personas beneficiarias 
respecto del mantenimiento de las intervenciones en el tiempo, así como la 
correcta implementación de las salvaguardas y acciones de sostenibilidad que 
promueve el proyecto, lo cual se refleja en el Convenio establecido con los 
beneficiarios.
2. Prevención de desplazamientos: las causas de degradación y deforestación se 
identifican a nivel del proyecto de implementación territorial mediante la línea 
base del predio (identificación de la causal asociada a la condición actual del 
predio) y su entorno (procesos de participación y consulta).
3. Detección de reversiones y fugas: monitoreo bienal REDD+ a escala regional 
realizado por el equipo de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de CONAF y el 
monitoreo del proyecto +Bosques a escala predial.

Herramienta de focalización de áreas
Como parte de las actividades que buscan focalizar a los potenciales 
beneficiarios/as del proyecto, se realiza la identificación de áreas que cumplan 
con los criterios ambientales y sociales de la ENCCRV, con el fin de asegurar la 
distribución de beneficios entre territorios y grupos de interés.

Actividades de capacitación y educación ambiental del proyecto +Bosques
El plan de capacitación incluye acciones para fortalecer a los equipos regionales 
y contratistas encargados de implementar las acciones, a las personas 
beneficiarias de las actividades, a los actores locales relacionados con el 
proyecto (Grupo REDD+), y a las organizaciones locales, entre otros.
Las actividades buscan fortalecer los conocimientos  sobre legislación forestal, 
gestión y manejo sostenible de los recursos forestales (productos forestales 
madereros y no madereros), aspectos técnicos de la gestión forestal, acciones 
para fortalecer las cadenas productivas y cadenas de valor asociadas a los 
recursos forestales, considerando la pertinencia cultural, las capacidades de 
liderazgo y los procesos de toma de decisiones con énfasis en comunidades 
indígenas, comunidades locales, mujeres y poblaciones vulnerables, usos 
tradicionales indígenas y locales, ordenamiento territorial y planificación con 
enfoque intercultural, entre otros. De igual forma, se brinda capacitación en la 
gestión de salvaguardas ambientales y sociales de los proyectos, incluyendo el 
desarrollo de monitoreo participativo. Los procesos de capacitación y educación 
ambiental consideran enfoques transversales de género e interculturalidad en el 
abordaje de las temáticas relevantes para el proyecto.
Como parte de las actividades del proyecto, se organizan actividades de 
capacitación específicas para mujeres beneficiarias para fortalecer capacidades 
relacionadas con acciones de implementación territorial, liderazgo, habilidades 
y competencias para la participación efectiva en los procesos de toma de 
decisiones. Además, las actividades de capacitación son culturalmente sensibles 
para respetar los conocimientos y tradiciones de los Pueblos Indígenas y 
comunidades locales tradicionales relacionadas con el manejo de la vegetación 
y los recursos forestales, y sus medios de vida relacionados con el bosque nativo.
El proyecto proporciona material de capacitación y difusión continua que 
fortalece permanentemente las capacidades de los actores involucrados en el 
proyecto.
A nivel de los equipos ejecutores regionales del proyecto y contratistas, se 
promueve el desarrollo de capacidades considerando: i) el contexto actual del 
pueblo mapuche, incluyendo su cosmovisión y cultura; ii) el marco legal vigente y 
la normativa nacional relacionada con los Pueblos Indígenas; iii) la participación 
como derecho ciudadano y la participación y consulta efectiva con los Pueblos 
Indígenas; iv) las herramientas básicas para la planificación y el uso del territorio 
con un enfoque cultural de las propiedades y espacios comunales indígenas; 
v) el desarrollo de habilidades de gestión de relaciones en los territorios de 

Posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales Medidas de mitigación
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los Pueblos Indígenas y comunidades locales; y, iv) una metodología para la 
resolución de conflictos y gestión de acuerdos con comunidades indígenas y 
locales.
Se promueve la identificación de necesidades de formación y el fortalecimiento 
de capacidades en personas, comunidades y grupos – especialmente los más 
vulnerables – para generar procesos de formación pertinentes a las necesidades 
y prioridades de las poblaciones destinatarias.

Fuente: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019. FP120, Pagos por resultados en el marco de 
REDD+ de Chile para el periodo 2014-2016.Chile. funding-proposal-fp120-fao-chile.pdf

Posibles riesgos e impactos ambientales 
y sociales Medidas de mitigación

6.2.	 Medidas de prevención asociadas 
a proyectos de intervención territorial 
bajo el SDB
En el SIS, se ha desarrollado una base de datos de medidas de 
prevención para todas las actividades generales y específicas de 
cada una de las MDA de la ENCCRV, con el objetivo de apoyar 
a los equipos regionales a cargo de la implementación. Esta 
base de datos tiene un enfoque operativo y se retroalimenta 
con base en las experiencias de cada región, actualizándose de 
manera permanente. A la fecha se han identificado 28 riesgos y 
43 medidas de prevención. Cabe señalar que durante el proyecto 
se han desarrollado lineamientos y herramientas para orientar la 
implementación de estas medidas.29

En la etapa de formulación de cada proyecto de intervención 
territorial se establecen medidas de prevención para abordar los 
riesgos y salvaguardas identificados en la etapa de Evaluación 

29  Guía para la participación de comunidades locales e indígenas en proyectos de la 
ENCCRV; Guía para la integración del enfoque de género en el proyecto +Bosques de la 
ENCCRV; Lista de verificación para medir la implementación del enfoque de género en 
proyectos; Caja de herramientas: preguntas guía para el análisis de género en etapas 
de diseño de proyectos; Encuesta de caracterización de Familia y Equidad de Género 
(GE); y Lineamientos para el uso de lenguaje inclusivo de género.

30   https://plataforma.enccrv.cl/account/login/?next=/

Ambiental y Social, esto, se realiza tomando en consideración 
las opiniones de las personas beneficiarias. En la etapa de 
elaboración del PGAS de cada proyecto, se seleccionan las 
medidas de prevención, roles, responsabilidades y medios de 
verificación, estableciendo así una planificación sistematizada 
en el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).30

Durante la etapa de ejecución, se hace seguimiento de los 
compromisos en materia de salvaguardas ambientales y sociales 
establecidas en el PGAS, incluyendo consideraciones ambientales 
y sociales, empleo, requisitos de seguridad y salud ocupacional, 
criterios de inclusión de género y mano de obra local, entre otros 
aspectos. A su vez, en el SIS es posible identificar la ocurrencia de 
impactos previstos y no previstos.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/funding-proposal-fp120-fao-chile.pdf
https://plataforma.enccrv.cl/account/login/?next=/
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7.1.	 Mecanismos para la 
implementación del ESMP a nivel 
programático

A nivel programático, CONAF es el responsable general de 
la gestión y supervisión de la gestión ambiental y social 
de +Bosques, como proyecto bajo el marco de la ENCCRV, 
su enfoque integrado de salvaguardas y el MGAS. A nivel 
central, la gestión de salvaguardas está liderada por el 
Jefe de la Sección de Salvaguardas Ambientales y Sociales 
del Departamento de Cambio Climático y Servicios 
Ecosistémicos (DCCSE) de CONAF, a cargo de: coordinar, 
preparar y revisar documentos técnicos para brindar la 
información necesaria sobre la implementación de las 
salvaguardas del proyecto, desarrollar lineamientos para 
guiar la aplicación operativa de las salvaguardas, instruir 
a los equipos regionales sobre la gestión de salvaguardas 
en los proyectos de intervención territorial, monitorear 
el desempeño socioambiental e informar a organismos 
nacionales e internacionales.

El rol del Jefe de la Sección de Salvaguardas Ambientales 
y Sociales es apoyado por un equipo multidisciplinario 
integrado por especialistas de CONAF y del proyecto 
con experiencia en procesos participativos, Pueblos 
Indígenas, género y aspectos ambientales. En el caso 
específico del ESMP, este equipo supervisa y monitorea 
su aplicación efectiva durante el diseño, implementación 
y monitoreo de todas las actividades bajo los productos 1 
“Implementación e inversión” y 2 “Condiciones habilitantes 
para la implementación de la ENCCRV”, a través de los 
cuales se implementan las MDA priorizadas en las seis 
regiones prioritarias. Es importante destacar que este 
equipo recibe apoyo y orientación de la SAIS (Secretaría 
de Asuntos Indígenas y Sociales) en asuntos relacionados 
con la participación y consulta con comunidades locales, 
Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil, y 
en ciertos casos (por ejemplo, apoyo a equipos regionales 
en el diseño y/o desarrollo de procesos participativos en 
áreas protegidas con comunidades indígenas y locales) 
esta unidad también asesora y brinda apoyo técnico a 
los equipos regionales durante la implementación del 
proyecto de intervención territorial.  

El proyecto +Bosques, implementado en el marco de la 
ENCCRV y liderado por CONAF, es implementado de manera 
conjunta por la FAO y CONAF, tanto a nivel central como 
regional, en concordancia con las etapas y procedimientos 
definidos para la operación del SDB. Además, la 
implementación del SDB de la ENCCRV y el proyecto 
+Bosques tienen cada uno sus respectivas estructuras de 
gobernanza y operación, todas relevantes para este ESMP. 
Para asegurar la gestión y el seguimiento adecuados de las 
dimensiones ambientales y sociales del proyecto, se han 
establecido una serie de mecanismos de implementación 
coordinados para cada escala de implementación, como se 
describe a continuación.

Mecanismos de 
implementación

 © CONAF
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A nivel regional, la gestión ambiental y social está a cargo de 
los equipos regionales de implementación, supervisados por 
el Coordinador Regional de Cambio Climático de CONAF. Este 
equipo está a cargo de la gestión socioambiental de todas las 
etapas del SDB, siendo responsable de supervisar la adecuada 
ejecución del PGAS de cada uno de los proyectos de intervención 
territorial, desde el diseño y la planificación participativa hasta 
la presentación de informes y el cierre. Asimismo, está a cargo 

de los procesos de monitoreo y presentación de informes. El 
equipo regional de implementación del proyecto +Bosques 
está conformado por profesionales de diversas disciplinas 
contratados por la FAO, especialmente ingenieros forestales con 
experiencia en la implementación de proyectos que involucran 
a comunidades locales e indígenas en bosques nativos. Además, 
cada equipo regional cuenta con un profesional a cargo de la 
gestión de salvaguardas. 

Las funciones y responsabilidades para la implementación de este ESMP se presentan en la siguiente tabla.

Figura 3. Acuerdos de implementación del proyecto +Bosques

Tabla 9. Responsabilidades de implementación del ESMP del proyecto +Bosques a nivel programático

Jefe de la Sección 
de Salvaguardas 
Ambientales y 
Sociales de DCCSE, 
CONAF

Profesional de apoyo 
ambiental y social, 
Sección Salvaguardas, 
CONAF

Especialista en 
Salvaguardas 
Ambientales y 
Sociales, Proyecto 
+Bosques

Especialista ambiental, 
proyecto +Bosques

Central

Central

Central

Central

Liderar el equipo de salvaguardas del Departamento de Cambio Climático y Servicios 
Ecosistémicos (DCCSE) de CONAF y también es responsable de la coordinación técnica de 
los encargados de salvaguardas de las regiones en donde opera el Proyecto. Esto incluye 
establecer lineamientos de trabajo y gestión para el equipo de Salvaguardas Ambientales 
y Sociales del proyecto +Bosques.

Velar por el cumplimiento y/o aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales de 
acuerdo con el MGAS de la ENCCRV e identificar oportunidades para realizar propuestas 
para la integración de la gestión de salvaguardas dentro del trabajo institucional.

Asesorar y coordinar la gestión socioambiental de la implementación del ESMP, Plan 
de Acción para Pueblos Indígenas (IPAP) y Plan de Acción de Género (PAG) del proyecto 
+Bosques, asegurando el cumplimiento de las salvaguardas en el logro de los objetivos 
y metas propuestas del proyecto, con el fin de maximizar los beneficios potenciales y 
asegurar el pleno respeto de los derechos de la población beneficiaria, y supervisa el 
funcionamiento del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).31

Apoyar a los equipos centrales y regionales del proyecto +Bosques en lo relacionado con 
el abordaje, respeto y cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales de las actividades 
a desarrollar durante el ciclo de proyectos de implementación territorial. Esto incluye 
identificar características específicas de los ecosistemas que demandan especial 

Cargo Nivel Función

31   https://plataforma.enccrv.cl/account/login/?next=/

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

https://plataforma.enccrv.cl/account/login/?next=/
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Especialista en género 
y protección social, 
proyecto +Bosques

Especialista en 
Pueblos Indígenas, 
Proyecto +Bosques

Secretaria de Asuntos 
Indígenas y Sociales, 
CONAF

Coordinador/a 
Regional de Cambio 
Climático, CONAF

Especialista Técnico 
Regional, Proyecto 
+Bosques

Profesionales de 
apoyo, proyecto 
+Bosques

Profesional de apoyo a 
cargo de salvaguardas

Central

Central

Central

Regional

Regional

Regional

Regional

atención desde la perspectiva ambiental, asegurando con ello el cumplimiento del Marco 
de Gestión Ambiental y Social (ESMF) del proyecto, con el fin de maximizar los beneficios 
potenciales y asegurar el pleno respeto de los derechos de los grupos vulnerables, 
especialmente mujeres y niñas, comunidades locales y poblaciones indígenas.

Apoyar a los equipos centrales y regionales del proyecto +Bosques en temas relacionados 
con la integración del enfoque de género en el ciclo de proyectos de implementación 
territorial, asegurando con ello el cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) de la ENCCRV, el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y el Plan de Acción 
de Género del proyecto, CONAF, FAO y el Fondo Verde del Clima, con el fin de maximizar 
los beneficios potenciales y asegurar el pleno respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables, especialmente mujeres y niñas, comunidades locales y poblaciones indígenas.

Apoyar al equipo central y regional del proyecto +Bosques en materias relacionadas con el 
cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y de Pueblos Indígenas en el ciclo de proyectos 
de implementación territorial, asegurando con ello el cumplimiento del Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS) de la estrategia y del proyecto, las políticas relacionadas con 
los Pueblos Indígenas, y el logro de los objetivos y metas propuestas, de acuerdo a las 
políticas y normativas establecidas por CONAF, FAO, el Fondo Verde para el Clima y el 
Estado de Chile, con el fin de maximizar los beneficios potenciales, y asegurar el pleno 
respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Apoyar las actividades, proyectos, planes y requerimientos nacionales e internacionales 
en materia de participación y relacionamiento institucional con los Pueblos Indígenas, 
contando con un equipo permanente de especialistas a nivel central y regional.

Coordinar y supervisar la gestión operativa, administrativa y financiera de las diferentes 
actividades y salvaguardas que se realizan en el marco de la ENCCRV en la región.

Coordinar y supervisar la gestión operativa, administrativa y financiera de las diferentes 
actividades y salvaguardas que se realizan en el marco del proyecto +Bosques en la región.

Apoyar a los especialistas técnicos en la planificación, diseño, gestión técnica, 
implementación y supervisión de todas las actividades de +Bosques, así como asegurar 
el cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales (SAS) durante el ciclo del 
proyecto.

Asegurar el cumplimiento y/o aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales 
en la ejecución de las etapas de los proyectos de intervención territorial, así como en 
la contratación de servicios y/o productos específicos y haciendo uso del Sistema de 
Información de Salvaguardas.

A nivel de proyecto de intervención territorial, la implementación 
de los PGAS es responsabilidad de diferentes partes, según el 
tipo de actividad que se esté desarrollando y la modalidad de 
implementación para cada proyecto. Los esfuerzos de detección 
y evaluación relacionados con la caracterización socioambiental, 
la socialización, el diseño y planificación participativos, la 
validación del proyecto, el diseño e la implementación de 
las medidas de mitigación asociadas son responsabilidad de 
los equipos regionales. La implementación de las medidas 

de prevención o mitigación identificadas en el PGAS de cada 
proyecto, y la presentación de informes, incluyendo la provisión 
de medios de verificación, es responsabilidad de los proveedores 
de servicios o contratistas contratados para implementar las 
actividades operativas bajo las MDA, o los beneficiarios cuando 
las actividades operativas las realizan directamente ellos 
mismos. El monitoreo y verificación del cumplimiento del PGAS 
de cada proyecto es responsabilidad de los equipos regionales.

Cargo Nivel Función

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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Seguimiento y 
Monitoreo (S&M)

8.1.	 Seguimiento y evaluación del 
proyecto +Bosques/ESMP

8.2.	 Seguimiento y Monitoreo del 
PGAS del proyecto de intervención 
territorial 

Las actividades de monitoreo, evaluación y reporte se 
realizan de manera continua durante todo el proyecto para 
determinar el nivel de cumplimiento con el ESMP, IPAP y 
PAG del proyecto y asegurar que las medidas de prevención 
y manejo socioambiental se implementen correctamente. 

El S&M es realizado por el equipo central de salvaguardas, 
a través de mecanismos que incluyen el seguimiento 
de indicadores en el SIS, así como el seguimiento del 
nivel de avance en cada una de las regiones con el fin de 
identificar brechas y desarrollar estrategias específicas 
para abordarlas, lo cual se realiza a través de reuniones 
mensuales de seguimiento en línea y visitas semestrales 
en terreno. Cabe señalar que la matriz de riesgos del 
proyecto se revisa cada seis meses, con el fin de identificar 
nuevos riesgos y desarrollar medidas para abordarlos, con 
la Unidad de Implementación del Proyecto.

En el caso de los proyectos de intervención territorial, el 
seguimiento se realiza de manera periódica verificando 
la aplicación y efectividad de las medidas de prevención 
propuestas en cada PGAS. Los equipos regionales 
encargados de la implementación visitan los predios 
para verificar in situ las medidas implementadas y los 
impactos potenciales, lo que puede complementarse con 
información proporcionada por las personas beneficiarias. 

El proyecto informa semestralmente a la sede de la 
FAO y anualmente al FVC a través de las secciones de 
Salvaguardas y Género del Informe de Progreso Anual, sin 
perjuicio de la posibilidad de responder específicamente 
a cualquier solicitud de información sobre situaciones de 
interés para el FVC.

Nivel central:

Reuniones periódicas con equipos regionales del 
proyecto +Bosques
Visitas de campo para seguimiento a la 
implementación territorial y actividades con 
beneficiarios del proyecto +Bosques
Análisis del desempeño ambiental y social a través 
de la revisión de informes e indicadores regionales 
y nacionales del Sistema de Información 
de Salvaguardas, documentos, verificación 
y entrevistas con los equipos regionales y 
beneficiarios.

 © CONAF
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Para recolectar la información en terreno se utilizan fichas 
de seguimiento que sirven de soporte y documentación de 
hallazgos para lo cual se ha desarrollado un formato estándar 
para que los equipos regionales guíen el seguimiento (ver Anexo 
3). El seguimiento también se realiza a través de la revisión 
de informes elaborados por los contratistas encargados de 
la ejecución de las actividades en terreno, los cuales deben 
contener los medios de verificación señalados en cada PGAS. La 
información de cada acción de seguimiento se ingresa al SIS en el 
módulo de Seguimiento y Monitoreo (ver Anexo 3). 

El S&M que realiza el equipo central de salvaguardas, se realiza 
a través de la revisión aleatoria y periódica de  proyectos  en los 
módulos del SIS, de acuerdo con el proceso de salvaguardas: 
en el Módulo de Monitoreo, es posible verificar el estado de 
cumplimiento y medios de verificación del PGAS, así como la 
ocurrencia de impactos previstos y  no previstos; en el Módulo de 
Reporte es posible ver el resumen de la gestión socioambiental 
del proyecto con énfasis en procesos participativos, enfoque de 
género y cumplimiento de los principios de CLPI; y, en el Módulo 
de Indicadores, es posible ver los indicadores de la ENCCRV y del 
proyecto +Bosques.

Cabe señalar que el Mecanismo de Reclamos y Sugerencias de la 
ENCCRV es considerado un medio de seguimiento de la ejecución 
de los proyectos de intervención territorial y es difundido 
periódicamente por los equipos de implementación territorial a 
la población beneficiaria. En este sentido, el SIS, dentro de sus 
funcionalidades, permite la asignación de solicitudes generadas 
por los ciudadanos a proyectos de intervención territorial 
específicos, lo que fortalece el monitoreo y la evaluación por 
parte del equipo central de salvaguardas.

Nivel central: 

Revisión aleatoria del estado de cumplimiento 
de salvaguardas de los proyectos de intervención 
territorial en los módulos del Sistema de Información de 
Salvaguardas
Revisión de los procesos participativos con actores 
interesados, beneficiarios y potenciales afectados, con 
énfasis en comunidades locales e indígenas
Monitoreo del Mecanismo de Reclamos y Sugerencias de 
la ENCCRV

Nivel regional:

Visitas de campo y seguimiento para verificar la correcta 
implementación del PGAS y asegurar el cumplimiento de 
los acuerdos de los procesos de participación.
Evaluación de la implementación de las intervenciones 
por parte de las personas beneficiarias (monitoreo 
participativo).

En cuanto a los roles de los equipos centrales y regionales en el 
S&M de los PGAS de los proyectos de intervención territorial, se 
destacan los siguientes:

Reuniones de seguimiento y retroalimentación
Acompañamiento en campo, seguimiento y retroalimentación
Reunión sobre lecciones aprendidas
Control aleatorio del SIS
Verificación de contratistas en terreno

Mensual
Semestral
Anual
Mensual
Según el PGAS

Equipo central de salvaguardas
Equipo central de salvaguardas
Equipo central de salvaguardas
Equipo central y regional de salvaguardas
Equipo regional de implementación

Acciones de monitoreo y evaluación Frecuencia Responsable

Tabla 10. Resumen de las acciones de monitoreo y evaluación del PGAS

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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Plan de 
participación de las 
partes interesadas  

Para asegurar la participación plena, previa y efectiva tanto 
a nivel programático como operativo, se ha elaborado el 
Plan de Relaciones Comunitarias, que integra de manera 
transversal el enfoque de género, interculturalidad y de 
Pueblos Indígenas. Este plan se construye sobre la base de 
una participación vinculante con cada uno de los actores, 
lo cual se verifica generando medios de verificación en 
cada una de las actividades, los cuales son ingresados y 
sistematizados en el SIS.

 © CONAF
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Para asegurar la correcta gestión ambiental y social, 
el equipo central del proyecto brinda apoyo técnico 
continuo a los equipos regionales (FAO/CONAF) con el fin 
de fortalecer capacidades, brindar asistencia y contribuir 
a la mejora continua de las competencias del equipo. Las 
competencias que se fortalecen son en las áreas de gestión 
integral de salvaguardas, enfoque de género, participación, 
enfoque intercultural con comunidades indígenas y locales, 
y enfoque ambiental, además de aspectos operativos 
asociados al ciclo de proyectos SDB y plataformas de 
gestión de la ENCCRV. Estas se trabajan con un enfoque 
teórico práctico, a través de espacios de inducción y la 
aplicación de procedimientos y herramientas operativas, 
adaptándose de acuerdo a la experiencia de cada uno de 
los equipos regionales. Cabe destacar que existen guías 
temáticas sobre salvaguardas tanto para la ENCCRV como 
para el proyecto +Bosques, que orientan a los equipos 

sobre los procedimientos de salvaguardas. Finalmente, se 
realizan visitas a los proyectos de intervención territorial 
con el fin de brindar orientación y recomendaciones 
respecto de la gestión in situ de las salvaguardas. 
Relacionado con el equipo de trabajadores/as a cargo de 
la implementación de las actividades prediales, el equipo 
regional realiza una inducción para asegurar que los 
planes de gestión ambiental y social de cada proyecto se 
ejecuten de forma correcta y en línea con las salvaguardas 
del proyecto y la ENCCRV. 

Las personas beneficiarias también reciben capacitación 
para que fortalezcan sus capacidades en el manejo 
sostenible de los recursos forestales y vegetacionales, 
enfoque de género, empoderamiento y liderazgo en los 
procesos de toma de decisiones, entre otros aspectos.
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Mecanismo 
de reclamos 
y sugerencias 
institucional 

11.1.	 Mecanismo de Reclamos y 
sugerencias de la ENCCRV

El mecanismo de reclamos y sugerencias (MRS) es un 
elemento integral de la gestión de proyectos que pretende 
proporcionar un mecanismo accesible y transparente 
para recibir y canalizar la retroalimentación y reclamos 
de los beneficiarios/as, y permite registrar de manera 
transparente la resolución de posibles reclamos respecto 
de las actividades y el desempeño del proyecto. El 
proyecto +Bosques utiliza el MRS de CONAF – la Oficina 
de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS – como su 
principal mecanismo para atender la retroalimentación, 
quejas y reclamos, tal como lo establece el MGAS y que es 
ampliamente conocido y preferido por la población local.33

Para garantizar el acceso a la OIRS a toda la población 
del país, se cuenta con diversas plataformas de acceso: 
oficinas regionales, números telefónicos y acceso a la 
página web. En el caso específico de las regiones cubiertas 
por +Bosques, además de la página web, se cuenta con los 
siguientes canales de acceso.

El mecanismo de reclamos y sugerencias (MRS) de la 
ENCCRV se gestiona a través de las Oficinas de Información, 
Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONAF, utilizando el 
Sistema de Información de Atención Ciudadana (SIAC). Este 
sistema permite que los beneficiarios y la sociedad civil 
en general puedan presentar sus reclamos, observaciones 
y sugerencias sobre cualquier aspecto relacionado con 
los proyectos de la ENCCRV, especialmente sobre los 
potenciales riesgos e impactos que pudieran ocasionar 
impactos negativos, con énfasis para los pueblos indígenas 
y las comunidades locales.

Para asegurar que toda la población del país tenga acceso 
al OIRS, se dispone de múltiples plataformas de contacto: 
presencialmente en las oficinas regionales, de forma 
remota a través de una línea telefónica y el sitio web. En 
el caso específico de las regiones donde se implementa 
el proyecto +Bosques, además de la página web, se 
encuentran disponibles los siguientes canales adicionales 
de acceso.

33   Las OIRS fueron creadas mediante el Decreto No. 680 de 1990, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de asistir a los 
ciudadanos en su derecho a presentar solicitudes, sugerencias o reclamos 
relacionados con las instituciones públicas y en el marco de la Ley No. 20.285 
sobre acceso a la información pública.

 © CONAF
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La OIRS opera en base a un sistema interno de CONAF que 
gestiona las solicitudes de información recibidas a través 
de distintos canales (presencial, telefónico y virtual). Las 
solicitudes relacionadas con los proyectos de la ENCCRV se 
ingresan bajo el tema “Cambio Climático”. Mediante este 
sistema es posible obtener información de los usuarios 
como edad, género, pertenencia o no a un Pueblo Indígena, 
entre otros, y generar estadísticas. Las solicitudes 
realizadas a través del sitio web (http://oirs.conaf.cl) 
ingresan directamente al sistema (ver Figura 2), mientras 
que las realizadas en forma presencial o telefónica, son 
ingresadas por un funcionario de CONAF, ubicado en cada 
una de las oficinas regionales de CONAF.

Una vez ingresada la solicitud, y de acuerdo con el tema 
de consulta, el responsable de la OIRS deriva la solicitud 
al profesional competente de la región o provincia 
correspondiente para elaborar la respuesta. Por ley, el 
plazo para responder es de 10 días hábiles, registrándose 
en el sistema todas las solicitudes que recibe CONAF, en 
sus diferentes plataformas de atención (ver Figura 3).

Para fortalecer el funcionamiento de la OIRS en el marco 
de la ENCCRV, los equipos regionales del proyecto entregan 
información sobre la OIRS a las personas beneficiarias 
en sus visitas de campo y reuniones. Además, la OIRS se 
difunde a través de diversos canales de comunicación 

Región del Maule
  Provincia de Talca
  Provincia de Cauquenes 
  Provincia de Linares
Región de Ñuble
Región del Biobío
  Provincia del Biobío
  Provincia de Arauco
  Provincia de Concepción 
Región de Araucanía
Región de Los Ríos
  Provincia de Ranco
Región de Los Lagos

712209517
712230038
732512294
732210109
422226009
412624022
432321086
412611241
412225348
452298149
632283404
642244300
652486115

talca.oirs@conaf.cl

 
 

nuble.oirs@conaf.cl

biobio.oirs@conaf.cl

temuco.oirs@conaf.cl
losrios.oirs@conaf.cl

loslagos.oirs@conaf.cl

4 Norte 1673, Talca
6 Norte 1240, Talca
Claudina Urrutia 94, Cauquenes
Manuel Rodríguez 580, Linares
Panamericana Norte 3430, Chillán
Barros Arana 514, 3er piso, Local A, Concepción
José Manso de Velasco 275, Los Ángeles
Av. Presidente Frei 288, Cañete
Lincoyan 471, Concepción
Francisco Bilbao 931, 2do. Piso, Temuco
Los Castaños 100, Isla Teja, Valdivia.
Calle Arturo Prat 1194, La Unión
Ochagavía 458, Puerto Montt

Región/Provincia Teléfono Correo electrónico Dirección

Tabla 12. Canales de acceso a los Mecanismos de Reclamos y Sugerencias de la ENCCRV por región

locales y se incluye en el material de difusión de la ENCCRV 
(ej. volantes, folletos, emisiones de radios comunitarias). 
En el caso de zonas aisladas o población con dificultad 
para acceder al OIRS (por ejemplo, población adulta de 
zonas alejadas), los funcionarios de CONAF llevan los 
formularios para recoger las solicitudes, las cuales son 
posteriormente ingresadas al sistema en las oficinas 
regionales correspondientes, para ser respondidas en los 
plazos establecidos. 

El seguimiento del Mecanismo de Reclamos y Sugerencias 
del proyecto consiste en la revisión de los registros de 
solicitudes realizadas y respuestas de la OIRS de CONAF, 
que funcionan tanto a nivel central como regional.34 Cabe 
señalar que estas solicitudes están vinculadas al Sistema 
de Información de Salvaguardas de la ENCCRV y, por lo 
tanto, están a disposición del equipo de salvaguardas del 
proyecto +Bosques, con el fin de mantener el seguimiento 
de las denuncias.

34    https://oirs.conaf.cl/

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

https://oirs.conaf.cl/
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Figura 4. Acceso al sitio web de la OIRS de CONAF

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2018. Mecanismo de Reclamos y Sugerencias (MRS) de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). Santiago. Chile. 39 pp. MRS.pdf

file:///C:/Users/Lopeznay/OneDrive - Food and Agriculture Organization/Desktop/MRS.pdf
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Figura 5. Flujo de solicitudes entrantes y respuestas a través del mecanismo OIRS de CONAF
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asignado plazos de respuesta

19. Procedimiento Acciones Correctivas y 
Preventivas DE-GC-8,5-P1

3. ¿Corresponde 
a CONAF?

5. ¿Corresponde 
a un reclamo?

7. ¿Es posible 
responder en 
forma inmediata?

6. Subproceso 
Tramitación de 

Reclamos

16. ¿Existen plazos 
por cumplirse?

12. ¿Requiere reunir 
antecedentes?

18. ¿Existen respuestas 
fuera del plazo?

No

No

No15. Monitorean 
plazos de respuesta 
en el Software SGS

1

Plazo 
máximo de 

24 hrs

4. Envían acuso de 
recibo e informan 
sobre derivación a 

órgano competente

Plazo 
máximo de 

24 hrs

8. Entregan o 
envían respuesta 

al ciudadano

14. Elabora 
respuesta y envía al 
ciudadano con copia 

a OIRS

Plazo 
máximo de 

24 hrs

13. Reune antecedentes, elabora 
respuestas y envía al coudadano 

con copia a la OIRS

Plazo máximo 
9 días hábiles

9. Aplican encuesta de 
satisfacción virtual o 
presencial

Plazo 
máximo de 

24 hrs

Solicitudes 
Ciudadanas

10. Derivan a Red 
de Especialista o a 
otra OIRS

11. Recepciona y 
analiza solicitud 

ciudadana

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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Fuente: Elaboración propia del autor(es).

11.2.	 Mecanismo de Resolución de 
Quejas de la FAO
El Mecanismo de Resolución de Quejas de la FAO se 
utilizaría en los casos en que el reclamante prefiera que 
la FAO resuelva su queja directamente, o las personas 
interesadas expresen su queja (ya sea oralmente o por 
escrito) a los equipos de implementación locales. El 
personal del proyecto a nivel local que recibe la queja es 
responsable de presentarla al Especialista en Salvaguardas 
con sede en la Unidad de Gestión del Proyecto en Santiago.
El proceso de presentación de una queja tendrá 
debidamente en cuenta el anonimato, así como los 
mecanismos de resolución de disputas tradicionales 
o étnicas existentes, y no interferirá con el sistema de 
gobernanza de la comunidad. También se proporcionará 
información de contacto para procesar una queja 
directamente al Especialista en Salvaguardas dentro de la 
UGP por teléfono.

La UGP atenderá las quejas elegibles. El encargado de 
la UGP será responsable de registrar la queja y cómo se 
ha abordado, si se acordó una resolución. Si la situación 
es demasiado compleja, o el denunciante no acepta la 
resolución, la queja debe enviarse a un nivel superior, 
hasta que se llegue a una solución o aceptación. Por cada 
queja recibida, se enviará una prueba escrita dentro de 
los 10 días hábiles; luego, se realizará una propuesta de 
resolución dentro de los 30 días hábiles.

Cabe señalar que las quejas de mala conducta, explotación 
y abuso sexual se dirigirán directamente a la OIG.

Resolución:
Al aceptar una resolución por parte del denunciante, se deberá firmar un documento con el acuerdo, indicando 
claramente los términos de la resolución.

Figura 6. Flujo de solicitudes entrantes y respuestas a través del Mecanismo de Resolución de Quejas de la FAO



91

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO +BOSQUES

Tabla 13. Funciones y contactos de los responsables de gestionar el Mecanismo de Resolución de Quejas de la FAO

Especialista en Salvaguardas

Unidad de Gestión de Proyectos

Comité de Supervisión de Proyecto 
(CSP)

Representante de FAO en Chile

Oficina Regional de FAO para LAC

Oficina del Inspector General 

Debe registrar la queja y enviar los reclamos elegibles a la UGP dentro de los 
2 días hábiles.

Debe responder dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción.

Si se acepta el caso, entonces el síndico debe enviar a todos los miembros del 
Comité de Supervisión del Proyecto y convocar una reunión para encontrar 
una resolución. La respuesta deberá ser enviada dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la reunión del Comité de Supervisión del Proyecto.

Debe responder dentro de los 5 días hábiles, en consulta con POC. 
Representante de la FAO: Eve Crowley.
FAO-CHL@fao.org
Tel. +56 2 29232304

Debe responder dentro de los 5 días hábiles en consulta con la Representación 
de la FAO. Representante de la FAO: Julio Berdegue.
FAO-RLC@fao.org
Tel. +56 2 29232302

Denunciar posibles fraudes y malas conductas por fax, de forma confidencial:
(+39) 06 570 55550
By e-mail: Investigations-hotline@fao.org
By confidential hotline: (+ 39) 06 570 52333

DESTINATARIO DEL RECLAMO ACCIÓN REQUERIDA

Además, el Mecanismo de Resolución de Quejas 
de la FAO está disponible localmente y está 
gestionado a nivel de proyecto por el equipo de 

salvaguardas, la UGP y/o a nivel de representación 
nacional o regional de la FAO, dependiendo de su 
nivel de complejidad.

11.3.	  Mecanismo Independiente 
de Reparación del FVC
En relación con el Mecanismo Independiente de 
Reparación  del Fondo Verde para el Clima, las 
iniciativas de difusión del mecanismo se están 
integrando en los procesos de participación y 
consulta de las partes interesadas, así como en las 
directrices para los equipos regionales, como parte 

de los mecanismos de reclamación del proyecto 
disponibles, incluidos los datos de contacto 
(correo electrónico: irm@gcfund.org y números de 
teléfono: oficina +82 32-458-6186; fax: +82 32-
458-6096; teléfono móvil: +82 10-4296-1337).

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

mailto:FAO-CHL@fao.org
mailto:FAO-RLC@fao.org
mailto:Investigations-hotline@fao.org
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ESMP del Proyecto 
+Bosques e 
implementación 
territorial

Como se describe en detalle en las secciones 4, 5 y 6 
anteriores, este ESMP se implementa a nivel programático 
y a nivel operativo, en el contexto de la operación del SDB 
de la ENCCRV y sus proyectos de intervención territorial. 
De acuerdo con la tipología de actividades asociadas con 
cada MDA directa, a nivel programático se han identificado 
áreas prioritarias de salvaguardas a abordar en el diseño, 
implementación, monitoreo y reporte de los proyectos 
de intervención territorial, incluyendo: Actividades de 
socialización, participación y validación con personas 
beneficiarias, condiciones de trabajo y actividades de 
implementación directa, las cuales se resumen en la tabla 
adjunta. A nivel operativo, como se señaló anteriormente, 
cada proyecto desarrolla un PGAS de acuerdo con su 
contexto social y ambiental específico. 

Se prevé que tanto el ESMP a nivel programático como 
el PGAS de los proyectos se actualicen periódicamente 
teniendo en cuenta cualquier posible nueva condición 
socioambiental.

A continuación, se muestran los procesos de salvaguardas 
asociados al ciclo de vida de los proyectos que ingresan al 
SDB de la ENCCRV, en el marco de la ejecución del Proyecto 
+Bosques. 

 © CONAF
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Tabla 15. Medidas de prevención, indicadores y responsabilidades para la implementación del ESMP del Proyecto

Producto 1: 
Implementación e 
inversión
Programa de forestación y 
revegetación (MT.4)
Fortalecimiento del 
programa de restauración 
ecológica (MT.5)
Programa de restauración 
de ecosistemas post 
incendios forestales (IF2)
Programa de forestación 
preventiva con énfasis en 
la interfase urbano rural 
(IF.3)
Programa de manejo 
forestal. Planificación 
y manejo integral 
del bosque nativo en 
edificaciones o conjuntos 
de edificaciones que 
incorporen múltiples 
actividades forestales 
(US.1)
Fortalecimiento 
del programa de 
dendroenergía (US.3)

Actividades de 
participación 
y consulta 
con las partes 
interesadas.

Actividades de 
participación 
y consulta en 
proyectos de 
implementación 
territorial.

Participación 
de personas 
pertenecientes 
a Pueblos 
Indígenas y 
comunidades 
locales.

Mecanismo 
de Reclamos y 
Sugerencias

La entrega de los 
beneficios del 
proyecto a través 
del Sistema de 
Distribución de 
Beneficios de la 
ENCCRV.

Gestión 
socioambiental 
de proyectos de 
implementación 
territorial.

1 actividad anual 
de participación 
y consulta a nivel 
de cada región y 1 
actividad anual a 
nivel nacional.

1 actividad de 
participación 
y consulta en 
cada proyecto de 
implementación 
territorial.

El 100% de los 
proyectos de 
implementación 
territorial en 
zonas con Pueblos 
Indígenas y 
comunidades 
locales se realizan 
con base en 
procesos de 
participación y 
CLPI.

El 100% de 
las solicitudes 
ingresadas en 
relación con el 
proyecto han sido 
atendidas.

El 30% de los 
proyectos de 
implementación 
territorial están 
enfocados en la 
población crítica 
beneficiaria del 
proyecto.

El 100% de los 
proyectos de 
implementación 
territorial ejecutan 
el Plan de Gestión 
Ambiental y Social 
del proyecto 

Número de actividades 
anuales de participación y 
consulta a nivel regional y 
nacional.

Número de actividades 
de participación y 
consulta en proyectos 
de implementación 
territorial.

% de proyectos de 
implementación 
territorial desarrollados 
con Pueblos Indígenas que 
incluyen actividades de 
participación y consulta 
y desarrollan procesos de 
CLPI.

% de solicitudes 
presentadas al 
Mecanismo de Reclamos y 
Sugerencias de CONAF en 
relación con el proyecto 
han sido respondidas 
(y por el Mecanismo 
de Resolución de 
Quejas de la FAO, según 
corresponda).

% de proyectos de 
implementación 
territorial adjudicados a 
través del SDB que están 
enfocados en la población 
beneficiaria crítica del 
proyecto.

% de proyectos de 
implementación 
territorial que cumplen 
con medidas de 
prevención y/o mitigación 
de riesgos y/o impactos 
ambientales.

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo regional 
FAO/CONAF 

Equipo regional 
FAO/CONAF 

Secretaría de 
Asuntos Indígenas 
y Sociales de 
CONAF

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo regional 
FAO/CONAF 

Productos +Bosques Medida de 
prevención Indicador Objetivo Persona/entidad 

responsable

12.1.	 Marco de indicadores para el ESMP
A nivel programático, la implementación del ESMP se evalúa anualmente, utilizando el marco de indicadores 
que se presenta a continuación.
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Producto 2: Medidas 
facilitadoras
Programa de educación y 
difusión ambiental (MT.6); 
Fortalecimiento de la 
aplicación de la legislación 
forestal y ambiental (MT.7);
Programa de transferencia 
de tecnología para la 
gestión y uso de residuos 
forestales y agrícolas 
2017 (IF.6); Programa de 
adaptación para la gestión 
de los recursos vegetales 
en el contexto del cambio 
climático, la desertificación, 
la degradación de las tierras 
y la sequía (GA.1)

El proyecto 
abordará los 
riesgos de 
reversión y 
desplazamiento 
(fuga) de 
emisiones a 
través de diversas 
estrategias.

Instrumento de 
focalización de 
áreas

Actividades de 
capacitación 
y educación 
ambiental del 
proyecto

Profesionales 
del proyecto 
capacitados en 
cumplimiento 
del enfoque 
transversal de 
Salvaguardas de 
la ENCCRV y del 
proyecto.

Capacitación 
a la población 
beneficiaria 
en temas 
ambientales 
y sociales 
relacionados 
con el cambio 
climático y el 
manejo forestal 
sostenible.

1 propuesta 
de medidas 
de prevención 
y monitoreo 
relacionados con 
los riesgos de 
desplazamiento y 
reversiones en cada 
región.

Más del 50% de 
los proyectos 
priorizados 
adjudicados se 
ejecutan en áreas 
focalizadas.

Plan de formación 
dirigido a los 
participantes del 
proyecto que cubre 
los temas descritos, 
integrando 
conocimientos y 
prácticas indígenas.

100% de 
profesionales 
técnicos 
encargados 
de apoyar la 
implementación, 
capacitados 
en gestión de 
salvaguardas 
ambientales y 
sociales.

El 30% de los 
representantes de 
las organizaciones 
y comunidades 
indígenas 
involucradas en los 
proyectos serán 
capacitadas en 
temas relacionados 
con el cambio 
climático y el 
manejo forestal 
sostenible.

Elaboración de propuestas 
de medidas de prevención y 
monitoreo para abordar los 
riesgos de desplazamiento 
y reversiones en los 
territorios donde se 
ejecutarán los proyectos de 
implementación territorial.

% de proyectos que se 
ejecutan en territorios 
establecidos por el 
instrumento de focalización 
de áreas.

Desarrollo participativo de 
un plan de capacitación 
que incluya actividades 
de formación y educación 
ambiental con pertinencia 
cultural orientadas a abordar 
temas de legislación forestal, 
manejo sustentable de 
bosques nativos (maderables 
y no maderables), cadenas 
productivas y de valor, 
liderazgo y participación 
en procesos de toma de 
decisiones, integrando 
conocimientos indígenas y 
tradicionales con el fin de 
fortalecer las capacidades 
de los equipos regionales de 
FAO/CONAF, los contratistas y 
la población participante.

% de profesionales técnicos 
capacitados en la gestión de 
salvaguardas ambientales y 
sociales.

% de representantes de 
organizaciones sociales 
y comunidades locales 
informadas sobre temas de 
cambio climático.

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF 

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Equipo de 
coordinación del 
proyecto y equipo 
regional FAO/
CONAF

Secretaría de 
Asuntos Indígenas 
y Sociales de 
CONAF

Productos +Bosques Medida de 
prevención Indicador Objetivo Persona/entidad 

responsable

Fuente: Elaboración propia del autor(es).



100

CONAF    |    ENCCRV

13
Divulgación de 

información



101

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO +BOSQUES

 © FAO/ Carolina Donoso



102

CONAF    |    ENCCRV

Divulgación de 
información

De acuerdo con las políticas de ENCCRV, GCF y FAO sobre 
acceso a la información, todos los instrumentos de 
salvaguarda en el marco de este proyecto, incluidos el 
ESMF, ESMP, el Plan de Acción de Género (PAG), el Plan de 
Acción para Pueblos Indígenas (IPAP), se publicarán en línea 
en inglés y español. El acceso a los documentos debe ser 
posible para cualquier persona local (es decir, deben ser 
publicados localmente en un lugar accesible) en una forma 
y un lenguaje comprensibles para las partes interesadas 
clave.

Esta divulgación de información relevante del proyecto 
ayuda a las partes interesadas a participar de manera 
efectiva. CONAF y FAO están comprometidos a publicar 
información de manera oportuna y que sea accesible y 
culturalmente apropiada, prestando la debida atención a 
las necesidades específicas de los grupos comunitarios 
que puedan verse afectados por la implementación del 
proyecto (por ejemplo, alfabetización, género, diferencias 
en el idioma o accesibilidad de información técnica o 
conectividad).

Con este fin, CONAF y ENCCRV están difundiendo 
permanentemente los documentos de salvaguarda 
relacionados en inglés y español. El sitio web es: www.
conaf.cl, www.enccrv.cl.

La FAO se encarga de la publicación de todos los proyectos 
de riesgo moderado, utilizando un portal de divulgación 
para publicar toda la documentación de los proyectos 
relacionada con las salvaguardas ambientales y sociales 
(por ejemplo, los marcos de gestión ambiental y social 
y otros documentos pertinentes). El sitio web es: https://
www.fao.org/environmental-social-safeguards/disclosure/
es 

Para garantizar la más amplia difusión y divulgación 
de la información del proyecto, incluidos los detalles 
relacionados con las salvaguardas ambientales y sociales 
aplicables, se utilizarán herramientas de divulgación 
locales y accesibles, incluidos materiales audiovisuales 
(por ejemplo, folletos, programas de radio comunitarios), 
reuniones con entidades de gobernanza regional y central 
y otras partes interesadas, además del instrumento de 
divulgación del portal. Además, se prestará especial 
atención a los agricultores, los Pueblos Indígenas, las 
personas analfabetas o analfabetas tecnológicamente, 
las personas con discapacidades auditivas o visuales, las 
personas con acceso limitado o nulo a Internet y otros 
grupos con necesidades especiales. 

 © CONAF
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Avance del ESMP (periodo 2022)

Tabla 16. Avance del ESMP del proyecto

Producto 1: 
Implementación e 
inversión
Programa de 
forestación y 
revegetación (MT.4)
Fortalecimiento 
del programa de 
restauración ecológica 
(MT.5)
Programa de 
restauración de 
ecosistemas post 
incendios forestales 
(IF2)
Programa de 
forestación preventiva 
con énfasis en la 
interfase urbano rural 
(IF.3)
Programa de manejo 
forestal. Planificación 
y manejo integral 
del bosque nativo 
en edificaciones 
o conjuntos de 
edificaciones que 
incorporen múltiples 
actividades forestales 
(US.1)
Fortalecimiento 
del programa de 
dendroenergía (US.3)

Actividades de 
participación 
y consulta 
con las partes 
interesadas

Actividades de 
participación 
y consulta en 
proyectos de 
implementación 
territorial

Participación 
de personas 
pertenecientes 
a Pueblos 
Indígenas y 
comunidades 
locales.

Mecanismo 
de Reclamos y 
Sugerencias

1 actividad anual 
de participación 
y consulta a nivel 
de cada región 
y una actividad 
anual a nivel 
nacional.

1 actividad de 
participación 
y consulta en 
cada proyecto de 
implementación 
territorial.

El 100 por 
ciento de los 
proyectos de 
implementación 
territorial 
en zonas 
con Pueblos 
Indígenas y 
comunidades 
locales se llevan 
a cabo con base 
en procesos de 
participación y 
CLPI.

El 100% de 
las solicitudes 
ingresadas en 
relación con el 
proyecto han 
sido respondidas.

Número de 
actividades anuales 
de participación 
y consulta a nivel 
regional y nacional.

Número de actividades 
de participación y 
consulta en proyectos 
de implementación 
territorial.

Porcentaje de 
proyectos de 
implementación 
territorial 
desarrollados con 
Pueblos Indígenas que 
incluyen actividades 
de participación y 
consulta y desarrollan 
procesos de CLPI.

Porcentaje de 
solicitudes 
presentadas 
al Mecanismo 
de Reclamos y 
Sugerencias de 
CONAF con relación 
al proyecto que han 
sido respondidas (y 
por el Mecanismo de 
Resolución de Quejas 

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

Completado. 
Durante el 
período se 
realizaron 
talleres 
introductorios a 
nivel central (un 
taller) y regional 
(seis talleres) 
en el marco 
del proyecto 
+Bosques.

Equipo regional 
FAO/CONAF

Completado.
Se realizaron 
40 procesos de 
participación y 
consulta en el 
desarrollo de 
proyectos de 
implementación 
territorial (ver 
Anexo 3.3 ABR 
2021).

Equipo regional 
FAO/CONAF 

Secretaría 
de Asuntos 
Indígenas y 
Sociales de 
CONAF

En proceso.
Se realizaron 
15 procesos de 
participación 
y consulta 
con personas 
pertenecientes a 
Pueblos Indígenas 
y comunidades 
locales con base 
en el proceso 
de CLPI en la 
etapa de diseño 
de proyectos. 
Durante el 
periodo se 
desarrollaron 
nueve 
proyectos de 
implementación 
territorial con 
Pueblos Indígenas 
aplicando el 
procedimiento 
de CLPI y MOFIM 
(ver Anexo 3.3 
ABR 2021).

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

Completado. 
El sistema se 
encuentra 
habilitado y, a 
la fecha, se han 
respondido todas 
las solicitudes 
generadas. 
Durante el 
periodo se realizó 
una consulta 

Productos +Bosques Medida de 
prevención Indicador Objetivo Persona/entidad 

responsable Estado
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La entrega de los 
beneficios del 
proyecto a través 
del Sistema de 
Distribución de 
Beneficios de la 
ENCCRV.

Gestión 
socioambiental 
de proyectos de 
implementación 
territorial.

El proyecto 
abordará los 
riesgos de 
reversión y 
desplazamiento 
(fuga) de 
emisiones 
a través de 
diversas 
estrategias.

Instrumento 
de priorización 
territorial 

El 30% de los 
proyectos de 
implementación 
territorial están 
enfocados en la 
población crítica 
beneficiaria del 
proyecto.

El 100% de los 
proyectos de 
implementación 
territorial 
ejecutan el 
Plan de Gestión 
Ambiental 
y Social del 
proyecto de 
implementación 
territorial.

1 propuesta 
de medidas 
de prevención 
y monitoreo 
relacionados con 
los riesgos de 
desplazamiento 
y reversiones en 
cada región.

Más del 50% de 
los proyectos 
priorizados 
adjudicados 
se ejecutan 
en zonas 
específicas.

Porcentaje de 
proyectos de 
implementación 
territorial adjudicados 
a través del SDB que 
están enfocados en la 
población beneficiaria 
crítica del proyecto.

Porcentaje de 
proyectos de 
implementación 
territorial que 
cumplen con medidas 
de prevención 
y/o mitigación de 
riesgos y/o impactos 
ambientales.

Elaboración de 
propuestas de medidas 
de prevención y 
monitoreo para 
abordar los riesgos 
de desplazamiento 
y reversiones en los 
territorios donde 
se ejecutarán 
los proyectos de 
implementación 
territorial.
Porcentaje de 
proyectos que se 
ejecutan en territorios 
establecidos por 
el instrumento de 
priorización territorial

relacionada 
con el proyecto 
+Bosques, la cual 
fue respondida 
dentro de 
los plazos 
establecidos (ver 
sección 4.1.6 del 
Informe Anual de 
Progreso).

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

En proceso. 
Actualmente 
se avanza en la 
implementación 
del sistema de 
manera que 
se asegure la 
participación 
de la población 
y los territorios 
objetivo del 
proyecto.

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

Completado. A 
la fecha se han 
implementado 
tres Planes 
de Gestión 
Ambiental 
y Social de 
proyectos 
territoriales 
ejecutados en el 
período, lo cual 
se refleja en los 
documentos 
de proyecto y 
el informe de 
salvaguardas.

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF 

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

En proceso. Se 
está trabajando 
en la elaboración 
de una propuesta 
de medidas 
para prevenir 
y monitorear 
los riesgos de 
desplazamiento 
y reversión a 
escala regional.

En proceso. El 
Instrumento 
de Priorización 
territorial 
está siendo 
desarrollada 
por CONAF, 
integrando 
criterios 
ambientales y 
sociales para 
asegurar la 
priorización 
social y 
ambiental del 
proyecto.

de la FAO, según 
corresponda).

Productos +Bosques Medida de 
prevención Indicador Objetivo Persona/entidad 

responsable Estado
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Actividades de 
capacitación 
y educación 
ambiental del 
proyecto

Producto 2: Medidas 
facilitadoras
Programa de 
educación y difusión 
ambiental (MT.6); 
Fortalecimiento de 
la aplicación de la 
legislación forestal y 
ambiental (MT.7);
Programa de 
transferencia de 
tecnología para la 
gestión y uso de 
residuos forestales 
y agrícolas 2017 
(IF.6); Programa de 
adaptación para 
la gestión de los 
recursos vegetales 
en el contexto del 
cambio climático, la 
desertificación, la 
degradación de las 
tierras y la sequía 
(GA.1)

Profesionales 
del proyecto 
capacitados en 
cumplimiento 
del enfoque 
transversal de 
Salvaguardas de 
la ENCCRV y del 
proyecto.

Capacitación 
a la población 
beneficiaria 
en temas 
ambientales 
y sociales 
relacionados 
con el cambio 
climático y 
el manejo 
forestal 
sostenible.

Plan de 
formación 
dirigido a los 
participantes 
del proyecto 
que cubre los 
temas descritos, 
integrando 
conocimientos 
y prácticas 
indígenas.

El 100% de los 
profesionales 
técnicos 
encargados 
de apoyar la 
implementación 
están 
capacitados 
en gestión de 
salvaguardas 
ambientales y 
sociales.
El 30% de los 
representantes 
de las 
organizaciones 
y comunidades 
indígenas 
involucradas 
en los 
proyectos serán 
capacitados 
en temas 
relacionados 
con el cambio 
climático y el 
manejo forestal 
sostenible.

Desarrollo 
participativo de un 
plan de capacitación 
que incluya actividades 
de capacitación y 
educación ambiental 
con pertinencia 
cultural orientadas 
a abordar temas de 
legislación forestal, 
manejo sustentable 
de bosques nativos 
(maderables y 
no maderables), 
cadenas productivas 
y de valor, liderazgo 
y participación en 
procesos de toma de 
decisiones, integrando 
conocimientos 
indígenas y 
tradicionales con el 
fin de fortalecer las 
capacidades de los 
equipos regionales 
de FAO/CONAF, los 
contratistas y la 
población participante.

Porcentaje de 
profesionales 
técnicos capacitados 
en la gestión de 
salvaguardas 
ambientales y sociales.

Porcentaje de 
representantes 
de organizaciones 
sociales y 
comunidades locales 
informados sobre 
temas de cambio 
climático.

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

En proceso. 
Actualmente se 
encuentra en 
desarrollo el plan 
de capacitación 
del proyecto 
+Bosques, que 
tendrá como 
base el Programa 
de Educación 
Ambiental de la 
ENCCRV.35

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

Completado. 
Se ofrecieron 
talleres virtuales 
y presenciales 
a los equipos 
encargados de 
implementar 
el proyecto 
en el área de 
salvaguardas (ver 
Anexo 3.4 IAP).

Equipo de 
coordinación 
del proyecto y 
equipo regional 
FAO/CONAF

Secretaría 
de Asuntos 
Indígenas y 
Sociales de 
CONAF

En proceso. 
Actualmente se 
encuentra en 
desarrollo el plan 
de capacitación 
del proyecto 
+Bosques, que 
tendrá como 
base el Programa 
de Educación 
Ambiental de la 
ENCCRV.

Productos +Bosques Medida de 
prevención Indicador Objetivo Persona/entidad 

responsable Estado

Fuente: Elaboración propia del autor(es).

35    https://www.enccrv.cl/programa-de-educacion

https://www.enccrv.cl/programa-de-educacion
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Programa de forestación y revegetación (MT4)

Objetivo y alcance de la medida
El objetivo de esta medida es crear nuevos bosques con 
cobertura nativa permanente, que generen múltiples 
servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de 
productos maderables y no maderables, la regulación 
hídrica, la protección del suelo y la biodiversidad, y el 
incremento de los sumideros de carbono. La forestación 
corresponderá a la acción de establecer plantas nativas 
(árboles, arbustos, otros) en una determinada superficie 
que actualmente se encuentra sin cobertura leñosa y no 
constituye bosque.

Actividades incluidas en la medida
Esta medida contempla la posible aplicación de un 
conjunto de actividades técnicas, cuya combinación 
y diseño específico dependerá de las condiciones del 
terreno y de los objetivos de las personas beneficiarias. 
Estas actividades pueden ser:36

Fortalecimiento de restauración ecológica (MT5) 

Objetivo y alcance de la medida
El objetivo de esta medida es recuperar y poner en valor 
los bosques y otras formaciones nativas que se encuentran 
afectadas por procesos de degradación, mejorando 
su capacidad de generar servicios ecosistémicos de 
abastecimiento, regulación y socioculturales, mejorando 
la calidad de vida de los propietarios rurales. También 
busca reducir la fragmentación de las formaciones 
vegetales nativas, mejorando la conectividad a nivel de 
paisaje. Corresponde a un conjunto de actividades activas 
y pasivas encaminadas a generar las condiciones iniciales 
para la recuperación de una trayectoria ecológica en áreas 
degradadas.

Plantación en hileras o núcleos (diferentes densidades y 
combinaciones de especies autóctonas)
Siembra de semillas
Regeneración asistida
Preparación de sitio (limpieza y control de malezas)
Extracción de especies exóticas existentes
Acondicionamiento del suelo (realización de camas, 
surcos o subsolado)
Obras de recuperación y/o conservación de suelos
Protección de individuos o núcleos de especies 
autóctonas remanentes
Protección del ganado
Instalación de protectores individuales contra 
lagomorfos
Resiembra 
Implementación de riego de establecimiento y/o 
emergencia

14.1.	 Anexo 1: Descripción de las 
medidas de acción directa de la 
ENCCRV financiadas por el proyecto 
+Bosques

36   Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-mt4

Anexos

 © CONAF
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Actividades incluidas en la medida
Esta medida considera la potencial aplicación de un 
conjunto de actividades técnicas, cuya combinación y 
diseño específico dependerá de las condiciones del sitio 
y de los objetivos de las personas beneficiarias. Estas 
actividades pueden ser:37 Programa de silvicultura preventiva con énfasis en la 

interfaz urbana-rural (IF3)  

Objetivo y alcance de la medida
El objetivo de esta medida es reducir los daños potenciales 
de los incendios actuando de forma anticipada mediante 
la modificación de la vegetación y la ordenación o 
eliminación de restos vegetales. Se trata de evitar y reducir 
la ocurrencia de estos eventos que generan grandes 
cantidades de daños y emisiones, con especial foco en 
las zonas ubicadas en la interfase urbano-rural, donde la 
vegetación coexiste con las viviendas. Corresponde a un 
conjunto de actividades silviculturales cuya aplicación 
combinada en cordones de gestión genera el efecto de 
prevención y mitigación en estas zonas de alto riesgo de 
incendios..

Actividades incluidas en la medida
Esta medida contempla la aplicación integrada de diversas 
técnicas de manejo de la vegetación:39

Programa de ordenación forestal (US1) 

Objetivo y alcance de la medida
El objetivo de esta medida es impulsar un modelo funcional 
de gestión forestal sustentable que reduzca la degradación 
de bosques generada por el mal aprovechamiento de 
este recurso. Contempla la planificación espacial y 
temporal a escala predial o multipredial de un conjunto 
de actividades silviculturales y otras complementarias, 
orientadas al uso productivo, recuperación y valorización 
de los bosques nativos. Se busca generar un sistema de 
manejo sustentable que apunte al rendimiento sostenido 
de bienes y servicios, basándose en parámetros de bosque 
que guíen la planificación de las intervenciones. 

Actividades incluidas en la medida
Esta medida considera la aplicación potencial de un 
conjunto de actividades técnicas, cuya combinación y 
diseño específico dependerá de las condiciones del bosque 
y de los objetivos del beneficiario. Estas actividades 
pueden ser:40

Programa de restauración de ecosistemas post incendios 
forestales  (IF2).

Objetivo y alcance de la medida
El objetivo de esta medida es recuperar y poner en valor 
los bosques y otras formaciones autóctonas que hayan 
sido afectadas por incendios forestales con distintos 
grados de intensidad o severidad. Se trata de un conjunto 
de acciones activas y pasivas encaminadas a recuperar las 
condiciones existentes antes del incendio y el valor de los 
bienes de los propietarios afectados.

Actividades incluidas en la medida
Esta medida contempla la posible aplicación de un 
conjunto de actividades técnicas, cuya combinación y 
diseño específico dependerá de las condiciones del lugar 
y de los objetivos de las personas beneficiarias. Estas 
actividades pueden ser:38

37  Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-mt5-if2
38  Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-mt5-if2

Descripción de ecosistemas de referencia
Gestión de la vegetación existente (podas, clareos, 
otros)
Protección de la regeneración natural
Protección de individuos o núcleos de especies 
autóctonas remanentes
Extracción de especies exóticas existentes
Enriquecimiento ecológico (plantación en hileras o 
núcleos)
Instalación de protectores individuales contra 
lagomorfos
Siembra de semillas
Regeneración asistida
Control de malezas
Acondicionamiento del suelo (realización de camas, 
surcos o subsolado)
Obras de recuperación y/o conservación de suelos
Protección del ganado

Cortafuegos: franja de terreno en la que se corta y 
extrae toda la vegetación y se raspa el terreno hasta el 
suelo mineral.
Corta combustibles: franja de terreno con presencia de 
bosques u otra formación vegetal, en la que se aplican 
actividades de poda que generan una disminución 
progresiva de la continuidad vertical y horizontal de la 
vegetación desde el frente de la zona de riesgo hasta el 
límite de la zona a intervenir. 
Eliminación y manejo de residuos vegetales en masas 
forestales.

Descripción de ecosistemas de referencia (estado pre-
incendio)
Gestión de la vegetación quemada (cosecha, poda, 
clareo, otros)
Protección de la regeneración natural
Protección de individuos o núcleos de especies 
autóctonas remanentes
Extracción de especies invasoras post-incendio
Enriquecimiento ecológico (Plantación en hileras o 
núcleos)
Instalación de protectores individuales contra 
lagomorfos
Siembra de semillas
Regeneración asistida

39    Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-if3
40   Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-us1

Acondicionamiento del suelo (realización de camas, 
surcos o subsolado)
Obras de recuperación y/o conservación de suelos
Protección del ganado

https://www.enccrv.cl/guia-mt5-if2
https://www.enccrv.cl/guia-mt5-if2 
https://www.enccrv.cl/guia-if3
https://www.enccrv.cl/guia-us1
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Fortalecimiento al programa de dendroenergía y a la 
matriz energética  (US3)

Objetivo y alcance de la medida
Esta medida se enmarca en el Programa de Dendroenergía 

Intervenciones silviculturales: corta intermedia, corta 
de regeneración, corta irregular, clareos, podas, raleos, 
limpieza y manejo de residuos.
Aprovechamiento forestal: botaderos, talas, rutas 
de extracción, recolección en el bosque, campos de 
recolección, limpieza y manejo de residuos.
Medidas de protección ambiental y de los recursos 
forestales: mantenimiento y protección de especies 
de flora y fauna, desactivación de caminos forestales, 
establecimiento de zonas de exclusión y/o protección 
de cursos y cuerpos de agua, medidas de protección de 
suelos, establecimiento de biofiltros.
Manejo y recolección de productos forestales no 
maderables
Plantaciones complementarias (Plantación en hileras o 
núcleos)
Extracción de especies exóticas existentes
Regeneración asistida
Obras de recuperación y/o conservación de suelos
Protección del ganado
Construcción y/o mantenimiento de obras 
complementarias: construcción y/o mantenimiento de 
huellas, caminos, senderos, entre otros.

Inversión en equipos, maquinarias y tecnologías para 
los centros de acopio de leña.
Inventarios y monitoreo de calidad en los centros de 
acopio.
Asesoría especializada, transferencia y capacitación 
para la incorporación de buenas prácticas en los 
procesos productivos y trazabilidad de los productos.
Caracterización socio-productiva de los acopios de 
leña.
Promoción de modelos de negocio formales de leña, 
con estándares de calidad.
Promoción de usos energéticos a partir de biomasa.

41    Más detalles sobre el diseño, planificación y ejecución de esta medida se 
pueden encontrar en: https://www.enccrv.cl/guia-us3

de CONAF y tiene como objetivo promover la producción 
sustentable de biomasa forestal a partir del bosque, 
considerando que la extracción informal de leña es una 
de las principales causas de la degradación forestal en 
el país. En concreto, busca promover el desarrollo de 
sistemas de encadenamiento productivo, comercio justo y 
certificación de leña, implementando centros de acopio y 
secado con buenas prácticas y trazabilidad.

Actividades incluidas en la medida
Esta medida considera la aplicación de un conjunto de 
actividades dirigidas a los productores de leña y otros 
productos de biomasa. Estas actividades pueden ser:41

Forestación (es decir plantación sobre tierras que no tuvieron bosques en los últimos veinte 
años) de monocultivos densos con especies forestales introducidas de rápido crecimiento 
en rodales continuos mayores de 10 hectáreas (continuidad significa que entre rodales 
haya un buffer de por lo menos 5 veces el área que se plantase). Forestación con especies 
introducidas colonizadoras (con potencial naturalización espontánea e invasividad) o que 
sean resilientes a su sustitución, una vez terminada la función para la que fueron incorporadas 
(ej. casos típicos son i) el de algunas especies de eucaliptos cuya eliminación desde la cepa 
se convierte en costosa por un lado y ambientalmente muy agresiva hacia los suelos u otros 
vegetales asociados e ii) algunas leguminosas de propagación agresiva como Acacia).  
Plantación de especies vegetales (arbóreas o no) que no hayan superado la prueba 
fehaciente de no ser invasoras, prueba que debería protocolizarse en centros propios de 
CONAF a tal efecto (normalmente caen en esta categoría especies exóticas, pero pueden 
incluir eventualmente especies nativas que sean introducidas de un bioma a otro aún dentro 
del mismo país).  
Implantación de rodales monoclonales  (un clon o muy pocos clones) de especies arbóreas o 
arbustivas introducidas sea en áreas sin bosques/matorrales previos o en áreas con bosques/
matorrales que se revegetan.
Uso de productos agroquímicos que estén en la lista de productos prohibidos o que no estén 
en la lista de productos autorizados que periódicamente actualiza el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), pero que tengan riesgo de carácter ambiental o humano peligroso o de 
alto riesgo. Puede haber productos nuevos no deseables que entren al mercado de manera 
irregular y que su comercialización se expanda antes de que el SAG emita cualquier alerta 
(esto debería estar vedado, hasta que el producto reciba la calificación respectiva).
Aplicación de prácticas de manejo de la tierra durante el ciclo productivo y de cosecha que 
presenten riesgos medios o altos -determinados por autoridad competente- de erosionar 
las propiedades químicas y físicas de los suelos (ej. estos riesgos pueden provenir i) de la 
mala elección de la práctica, ii) de su mala aplicación o iii) en muchos casos por el abandono 
de esta; por lo tanto, esas variables de riesgo deberían ser valoradas anticipadamente).   

Aspectos
ambientales
no elegibles

14.2.	 Anexo 2: Criterios de exclusión del ENCCRV MGAS y aplicables a este 
ESMP

https://www.enccrv.cl/guia-us3
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Eliminación, reducción o sustitución íntegra de coberturas vegetacionales naturales en 
cabeceras de micro-cuencas y vertientes naturales (esta exclusión no limita para nada el 
enriquecimiento o ampliación de dichos puntos).  
Acceso al pastoreo para abrevadero continuo de ganado de cría de porte medio o mayor en 
i) cabeceras de micro-cuencas, ii) vertientes naturales y, iii) márgenes de cauces menores.

Acciones que puedan generar los siguientes impactos significativos sobre Pueblos 
Indígenas: a) disrupciones culturales significativas que afecten seriamente prácticas y 
modos de vida tradicionales, tales como el desplazamiento físico de estas poblaciones sin 
su consentimiento previo, libre e informado y sin que se beneficien de la MDA, actividad 
o proyecto; b) impactos sobre tierras comunitarias y recursos naturales de uso tradicional 
afectando irreversiblemente los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas, y; 
c) afectaciones severas y/o irreversibles sobre recursos y prácticas ancestrales de valor 
cultural o espiritual, entre otras cuestiones.
Acciones que generen los siguientes impactos significativos de Reasentamiento 
Involuntario (RI), efectos negativos económicos y sociales directos resultantes de las 
actividades y/o MDA por las siguientes causas: i) la privación involuntaria de tierras, que 
da por resultado i.1) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; i.2) la pérdida de los 
activos o del acceso a los activos, o i.3) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los 
medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o ii) 
La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la Ley como parques o zonas 
protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas 
desplazadas. Para RI se considerará impacto significativo el desplazamiento físico de 
más de 200 personas y/o la pérdida de más del 10% de los activos afectados, tal y como 
establece la OP 4.12 sobre Reasentamiento Involuntario.-	

Fuente: Adaptado de Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2017. Marco de Gestión Ambiental y Social de La Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (MGAS-ENCCRV).Chile. https://www.enccrv.cl/mgas 

Aspectos sociales no 
elegibles

https://www.enccrv.cl/mgas 
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Imagen 2. SSP, Registro de beneficiarios de una propiedad, vista general y formulario.

14.3.	 Anexo 3: Estructura de la plataforma en línea de la Plataforma ENCCRV 
(SSP-SIS)
A continuación, se presenta una visión general de la 
plataforma en línea ENCCRV, del sistema de seguimiento 

predial (SSP) y del SIS (Sistema de Información de 
Salvaguardas), y de cada uno de sus módulos.

Imagen 1. Vista general del SSP. Se pueden apreciar las diferentes escalas del proyecto, así como las distintas secciones.

Annexes
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Image 3. SSP, formulario de beneficiario
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Imagen 4. SSP, Visualización de actividades a nivel de proyecto.

Imagen 5. SSP, Visualización de actividades a nivel del predio.
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Imagen 6. SSP, Visualización de actividades a nivel de rodal.

Imagen 7. SIS, Módulo de Evaluación Ambiental y Social (EAS). En las primeras 2 secciones se muestran las obligaciones 
legales respecto a la pertinencia de ingresar el SEIA y los Planes de Manejo asociados a los predios.
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Imagen 8. SIS, Módulo de Evaluación Ambiental y Social (EAS). La tercera sección permite asignar riesgos a las actividades 
a nivel de proyecto, predio y rodal.

Imagen 9. SIS, Módulo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
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Imagen 10. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS.

Imagen 11. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS.
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Imagen 12. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS. Formulario de Seguimiento.
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Imagen 13. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS. Ficha de Seguimiento.

Imagen 14. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS. Ficha de Seguimiento (cont.).
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Imagen 15. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS. Ficha de Seguimiento (cont.).

Imagen 16. Módulo de Monitoreo del SIS. Sección de Impactos Previstos y No Previstos.
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Imagen 17. Módulo de Seguimiento y Monitoreo del SIS. Formulario de Mitigación.

Imagen 18. Módulo de Reportes del SIS. Análisis de Salvaguardas.
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Imagen 19. Módulo de Reportes del SIS. Partes interesadas.

Imagen 20. Módulo de Reportes del SIS. Brechas y desigualdades en la transversalización de género.
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Imagen 21. Módulo de Reportes del SIS. Enfoque de género.

Imagen 22. Módulo de Reportes del SIS. Sección Pueblos Indígenas.
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Imagen 21. Módulo de Indicadores del SIS.

14.4.	 Anexo 4. Lista de verificación de selección de la FAO aplicable a los 
proyectos de implementación de sitios propuestos en el marco del SDB.
4.1. Verificación preliminar de la FAO para la evaluación ambiental y social del 
proyecto.

a. Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (preguntas detonadoras).

¿Este proyecto: 
Provocaría la degradación (biológica o física) de los suelos o socavaría las prácticas de 
gestión sostenible de las tierras; o 
Incluiría el desarrollo de un gran sistema de irrigación, la construcción de represas, el uso 
de aguas residuales o afectaría la calidad del agua; o
Reduciría la capacidad de adaptación al cambio climático o aumentaría significativamente 
las emisiones de GEI; o
provocaría algún cambio en los derechos de tenencia existentes42 (formales e informales43) 
Pe individuos, comunidades u otros sobre la tierra, la pesca y los recursos forestales?

¿Este proyecto se ejecutaría dentro o alrededor de áreas protegidas o hábitats naturales, 
disminuiría la biodiversidad, alteraría la funcionalidad del ecosistema, o utilizaría especies 
exóticas o recursos genéticos?

¿Este proyecto:
Introduciría cultivos y variedades que no se cultivaban anteriormente, y/o;
Proporcionaría semillas o material de plantación para el cultivo, y/o;
Implicaría la importación o transferencia de semillas o material de plantación para el 
cultivo o la investigación y el desarrollo;
Suministraría o utilizaría biotecnologías modernas o sus productos en la producción de 
cultivos; y/o
Establecería o gestionaría bosques plantados? 

Pregunta NOSI

1

2

3

X

X

X

42    Los derechos de tenencia son derechos a poseer, utilizar o beneficiarse 
de recursos naturales como la tierra, los cuerpos de agua o los bosques.

43    Los derechos de tenencia reconocidos social o tradicionalmente que no 
están definidos en la ley aún pueden considerarse “derechos de tenencia 
legítimos”.
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¿Este proyecto introduciría especies, razas, genotipos u otro material genético no nativo o no 
adaptado localmente en un área o sistema de producción, o modificaría de alguna manera 
el hábitat circundante o el sistema de producción utilizado por los recursos genéticos 
existentes?

¿Este proyecto:
daría lugar a la adquisición, suministro o uso directo o indirecto de plaguicidas:44

- en cultivos, ganado, acuicultura, silvicultura, hogares; o 
- como tratamiento de semillas o cultivos en el campo o en el almacenamiento; o
- mediante programas de suministro de insumos, incluidos los planes de cupones; o
- con fines de demostración e investigación a pequeña escala; o
- para existencias estratégicas (langostas) y emergencias; o
- causaría efectos adversos para la salud y/o el medio ambiente; o

daría lugar a un mayor uso de plaguicidas en la zona del proyecto como resultado de la 
intensificación de la producción; o 
daría lugar a la gestión o eliminación de residuos de plaguicidas y materiales 
contaminados con plaguicidas; o
daría lugar a violaciones del Código de Conducta? 

¿Este proyecto alejaría a las personas de sus hogares o de sus medios de producción o de 
subsistencia de forma permanente o temporal, o restringiría su acceso a sus medios de 
subsistencia?

¿Este proyecto afectaría la situación laboral actual o futura de las personas pobres en zonas 
rurales, y en particular la productividad laboral, la empleabilidad, las condiciones laborales 
y los derechos en el trabajo de los productores rurales autónomos y otros trabajadores 
rurales?

¿Podría este proyecto correr el riesgo de pasar por alto las desigualdades de género 
existentes en el acceso a los recursos productivos, los bienes, los servicios, los mercados, 
el empleo decente y la toma de decisiones? Por ejemplo, al no abordar la discriminación 
existente contra las mujeres y las niñas, o al no tener en cuenta las diferentes necesidades 
de hombres y mujeres.

¿Este proyecto:
tendría Pueblos Indígenas* viviendo fuera del área del proyecto¹ donde se realizarán las 
actividades; o
tendría Pueblos Indígenas viviendo en el área del proyecto donde se realizarán las 
actividades; o
afectaría negativa o gravemente los derechos, tierras, recursos naturales, territorios, 
medios de vida, conocimientos, tejido social, tradiciones, sistemas de gobernanza y 
cultura o patrimonio (físico² y no físico o intangible³) de los Pueblos Indígenas dentro y/o 
fuera del área del proyecto; o
estaría ubicado en un área donde existen recursos culturales?

* La FAO considera los siguientes criterios para identificar a los Pueblos Indígenas: 
prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de un territorio específico; la 
perpetuación voluntaria de la distinción cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones); 
autoidentificación; una experiencia de subyugación, marginación, desposesión, exclusión o 
discriminación (ya sea que persistan o no estas condiciones).

¹ La frase “Fuera del área del proyecto” debe leerse teniendo en cuenta la probabilidad de 
que las actividades del proyecto influyan en los medios de vida, el acceso a la tierra y/o los 
derechos de los Pueblos Indígenas, independientemente de la distancia física. Por ejemplo: 
si una comunidad indígena vive a 100 km de un área del proyecto donde las actividades 
pesqueras afectarán el rendimiento del río al que también tiene acceso esta comunidad, 
entonces el usuario debe responder “SÍ” a la pregunta.

² Físico definido como objetos, sitios, estructuras, grupos de estructuras, características 
naturales y paisajes muebles o inmuebles que tienen importancia arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética u otra importancia cultural 
ubicada en entornos urbanos o rurales, en la tierra, subterráneos o submarinos.

³ No físico o intangible definido como “las prácticas, representaciones, expresiones, 
conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales asociados con ellos que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los 
individuos, reconocen como parte de su patrimonio espiritual y/o cultural”.

Pregunta NOSI

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

44   Plaguicida significa cualquier sustancia o mezcla de sustancias de ingredientes químicos o biológicos destinada a repeler, destruir o controlar 
cualquier plaga o regular el crecimiento de las plantas.

Fuente: Elaboración propia del autor(es).
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4.2. Preguntas secundarias

¿Este proyecto 
desarrollaría un sistema 
de riego de más de 20 
ha o que extraiga más de 
1000 m3/día de agua?

¿Este proyecto 
desarrollaría un sistema 
de riego que supere las 
100 ha o extraiga más de 
5000 m3/día de agua?

¿Este proyecto tendría 
como objetivo mejorar 
un sistema de riego (sin 
ampliarlo)?

Gestión de recursos 
hídricos y pequeñas 

represas
No Si Comentarios

1.3

1.4

1.5

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

El programa no 
implicará ningún plan 
de riego ni financiará 
la construcción de 
represas.

El proyecto no implicará 
el desarrollo de 
sistemas de riego.

No se prevé riego como 
parte de este programa

RIESGO MODERADO 
Especifique la siguiente información:
a) implementación de principios y opciones de 
eficiencia adecuados para mejorar la productividad;
b) medidas de conservación de agua técnicamente 
factibles;
c) suministros alternativos de agua;
d) mitigación o/y prevención de la contaminación 
de los recursos hídricos;
e) impacto potencial en los usuarios del agua río 
abajo;
f) compensaciones por el uso del agua y opciones 
de gestión de la demanda para mantener la 
demanda total de recursos hídricos dentro del 
suministro disponible;
g) Se incluirá la lista de verificación ICID, así como 
las acciones apropiadas dentro del proyecto 
para mitigar los posibles impactos negativos 
identificados;
h) Los proyectos que apuntan a mejorar 
la eficiencia del agua llevarán a cabo una 
contabilidad hídrica exhaustiva para evitar posibles 
impactos negativos como anegamiento, salinidad o 
reducción de la disponibilidad de agua río abajo.

RIESGO MODERADO
Se incluirá la lista de verificación ICID, así como 
las medidas adecuadas dentro del proyecto 
para mitigar los posibles impactos negativos 
identificados.
Los proyectos que apuntan a mejorar la eficiencia 
hídrica llevarán a cabo una contabilidad 
hídrica exhaustiva para evitar posibles impactos 
negativos, como anegamiento, salinidad o 
reducción de la disponibilidad hídrica aguas abajo.

HIGH RISK
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

SALVAGUARDA 1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

¿Este proyecto provocaría 
la degradación (biológica 
o física) de los suelos?

¿Este proyecto socavaría 
las prácticas de gestión 
sostenible de la tierra?

Gestión de los recursos 
del suelo y de la tierraPregunta No Si Comentarios

1.1

1.2

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

El programa promoverá 
el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos 
que benefician 
las características 
biológicas y físicas de 
los suelos en el área de 
influencia.

El programa apoya la 
gestión sostenible de la 
tierra

RIESGO MODERADO
Demuestre cómo el proyecto aplica y se adhiere a 
los principios de la Carta Mundial de los Suelos

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. Comuníquese con la unidad 
GAS para obtener más orientación.

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/65be618a-f5e8-4f67-9cbb-d77f1f5cd31e/content
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¿Este proyecto afectaría 
la calidad del agua ya 
sea por la liberación de 
contaminantes o por su 
uso, afectando así sus 
características (como 
temperatura, pH, OD, TSS 
o cualquier otra)?

¿Este proyecto incluiría 
el aprovechamiento de 
aguas residuales?

¿Este proyecto implicaría 
la construcción o 
financiación de una 
represa de más de 15 m 
de altura?

¿Este proyecto implicaría 
la construcción o 
financiación de una 
represa de más de 5 m de 
altura?

Gestión de recursos 
hídricos y pequeñas 

represas
No Si Comentarios

1.6

1.7

1.8

1.9

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No se afectará la calidad 
del agua como parte del 
programa

No se utilizarán aguas 
residuales como parte 
del programa

No se incluye la 
construcción de 
represas en este 
programa

No se incluye en 
este programa la 
construcción de 
represas.

RIESGO MODERADO 
Demuestre cómo el proyecto aplica y se adhiere 

a las directrices nacionales aplicables o, si no 
están disponibles, las Directrices de la OMS/
FAO/PNUMA sobre el uso seguro de las aguas 

residuales en la agricultura

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

NO SE PUEDE CONTINUAR

RIESTO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

¿Este proyecto negaría o 
restringiría de forma permanente 
o temporal el acceso a los recursos 
naturales a los que tienen derecho 
de acceso o uso? ¿Podría este 
proyecto dar lugar a algún cambio 
en los derechos de tenencia 
existentes¹ (formales e informales²) 
de las personas, las comunidades u 
otros sobre la tierra, la pesca y los 
recursos forestales?

¹ Los derechos de tenencia 
son derechos a poseer, usar o 
beneficiarse de recursos naturales 
como la tierra, los cuerpos de agua 
o los bosques

² Los derechos de tenencia 
reconocidos social o 
tradicionalmente que no están 
definidos en la ley pueden seguir 
siendo considerados “derechos de 
tenencia legítimos”.

¿Podría este proyecto 
resultar en un cambio 
negativo en los derechos 
legítimos de tenencia 
existentes?

Tenencia No Si Comentarios

1.10

1.10.1

RIESGO BAJO

No

NoRIESGO MODERADO
Demuestre cómo el proyecto 

aplica y se adhiere a los 
principios/marco de las 

Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria 

nacional (VGGT).

PASAR A LA 
SIGUIENTE PREGUNTA

HIGH RISK
Se requiere una 

evaluación completa 
del impacto ambiental 

y social.
Comuníquese con 

la unidad GAS 
para obtener más 

orientación.
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¿Podría este proyecto resultar en 
una reducción de la capacidad 
de adaptación al cambio 
climático para alguna de las 
partes interesadas en el área del 
proyecto?

¿Podría este proyecto resultar en 
una reducción de la resiliencia ante 
fenómenos climáticos extremos?

¿Podría este proyecto resultar en 
un aumento neto de las emisiones 
de GEI más allá de lo esperado por 
el aumento de la producción?

¿El aumento esperado 
es inferior al nivel 
especificado por la 
orientación de la FAO o la 
política/ley nacional (lo 
que sea más estricto)?

¿El aumento esperado 
supera el nivel especificado 
por la orientación de la FAO 
o la política/ley nacional (la 
que sea más estricta)?

Climate No Si Comments

1.11

1.12

1.13

1.13.1

1.13.2

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

El proyecto 
tiene como 

objetivo mejorar 
la resiliencia a 
corto plazo y la 
capacidad de 
adaptación a 
largo plazo.

El proyecto 
tiene como 

objetivo mejorar 
la resiliencia a 
corto plazo y la 
capacidad de 

adaptación a largo 
plazo.

La Reducción 
de Emisiones 

Derivadas de la 
Deforestación y 
la Degradación 
Forestal (REDD) 
es un esfuerzo 

por crear un 
valor financiero 
para el carbono 

almacenado 
en los bosques, 

ofreciendo 
incentivos para 
que los países 
en desarrollo 
reduzcan las 

emisiones de las 
tierras forestales 

e inviertan en 
caminos de bajo 

carbono hacia 
el desarrollo 
sostenible.

No

No

PASAR A LA 
SIGUIENTE 
PREGUNTA

RIESGO ALTO
Se requiere una 

evaluación completa 
del impacto ambiental 

y social.
Comuníquese con 

la unidad GAS 
para obtener más 

orientación.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación 

completa del impacto 
ambiental y social.

Comuníquese con la unidad 
GAS para obtener más 

orientación.

RIESGO ALTO
Se requiere una 

evaluación completa 
del impacto ambiental 

y social.
Comuníquese con 

la unidad GAS 
para obtener más 

orientación.

RIESGO ALTO
Se requiere una 

evaluación completa 
del impacto ambiental 

y social.
Comuníquese con 

la unidad GAS 
para obtener más 

orientación.
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SALVAGUARDA 2. BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES

¿Este proyecto se 
implementaría dentro de un 
área protegida legalmente 
designada o de su zona de 
amortiguación?

Áreas protegidas, zonas de 
amortiguamiento o hábitats 

naturales
No Si Comentarios

2.1 RIESGO 
BAJO

Existen varias áreas 
protegidas en las 
regiones seleccionadas 
para participar en el 
programa. Sin embargo, 
el propósito del 
programa es mejorar/
aumentar los bosques 
naturales.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

¿Este proyecto cambiaría 
un ecosistema natural a 
una unidad de producción 
agrícola/acuícola/forestal con 
una diversidad reducida de 
flora y fauna?

¿Este proyecto aumentaría el 
impacto actual sobre el medio 
ambiente, por ejemplo, al 
utilizar más agua, productos 
químicos o maquinaria que 
antes?

Conservación de la 
biodiversidad No Si Comentarios

2.2

2.3

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

El programa no 
cambiará ningún 
ecosistema natural, sino 
que los mejorará

El programa no apoyará 
el aumento en el uso 
de recursos ni traerá 
ninguna maquinaria

RIESGO MODERADO
Demostrar en el documento del proyecto qué 

medidas se tomarán para minimizar los impactos 
adversos sobre el medio ambiente y garantizar 

que la implementación de estas medidas se 
informe en el registro de riesgos durante los 

informes de progreso.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

¿Este proyecto utilizaría 
una especie exótica 
que haya exhibido un 
comportamiento invasivo* 
en el país o en otras partes 
del mundo o una especie 
con un comportamiento 
desconocido?
*El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica define 
una especie exótica invasora 
como “una especie exótica 
cuya introducción y/o 
propagación amenaza la 
diversidad biológica” (véase 
https://www.cbd.int/invasive/
terms.shtml).

Utilización de especies 
exóticas No Si Comentarios

2.4 RIESGO 
BAJO

El programa apoya 
la conservación de 
especies nativas y no 
traerá especies exóticas

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social. 
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

¿Este proyecto implicaría 
acceso a recursos genéticos 
para su utilización y/o acceso 
a conocimientos tradicionales 
asociados a recursos 
genéticos que se encuentran 
en poder de comunidades 
indígenas, locales y/o 
agricultores?

Acceso y distribución de 
beneficios en relación con 

los recursos genéticos
No Si Comentarios

2.5 RIESGO 
BAJO

NoRIESGO MODERADO
Asegúrese de que se tengan en cuenta los 
siguientes problemas y se tomen las medidas 
adecuadas. Los problemas identificados y las 
medidas adoptadas para abordarlos deben 
incluirse en el documento del proyecto y deben 
notificarse en los informes de progreso.

En el caso de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura (RFAA) 
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incluidos en el Sistema multilateral de 
acceso y participación en los beneficios 
(SML) del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (Tratado), asegurarse de que se haya 
firmado un Acuerdo Normalizado de Transferencia 
de Material (ANTM) y de que cumpla con las 
disposiciones del ANTM.

Para los recursos genéticos distintos de 
los RFAA que están incluidos en el Sistema 
Multinivel del Tratado:

1. Asegurar, sujeto a la legislación nacional 
sobre acceso y participación en los beneficios 
u otros requisitos reglamentarios, que el país 
que proporciona los recursos genéticos y que 
es el país de origen de los recursos, o que los 
ha adquirido de conformidad con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, ha otorgado el 
consentimiento fundamentado previo, a menos 
que ese país determine otra cosa; y
2. Asegurar que los beneficios derivados de 
la utilización de los recursos genéticos, así 
como de las aplicaciones y comercialización 
subsiguientes, se compartan de manera justa 
y equitativa con el país que proporciona los 
recursos genéticos, que es el país de origen 
de los recursos o que los ha adquirido de 
conformidad con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; y
3. Asegurar, de conformidad con la legislación 
nacional, que se obtenga el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y 
participación de las comunidades indígenas y 
locales para el acceso a los recursos genéticos 
cuando las comunidades indígenas y locales 
tengan el derecho establecido a conceder 
dichos recursos; y
4. Asegurar, de conformidad con la legislación 
nacional relativa a los derechos establecidos de 
estas comunidades indígenas y locales sobre 
los recursos genéticos, que se compartan de 
manera justa y equitativa con las comunidades 
interesadas, sobre la base de términos 
mutuamente acordados.

Para los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos genéticos que se encuentran en 
poder de las comunidades indígenas y locales:

1. Asegurar, de conformidad con la legislación 
nacional aplicable, que se acceda a los 
conocimientos con el consentimiento previo e 
informado o la aprobación y participación de 
estas comunidades indígenas y locales, y que 
se hayan establecido condiciones mutuamente 
acordadas; y
2.  Asegurar, de conformidad con la legislación 
nacional, que los beneficios derivados de la 
utilización de los conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos se 
compartan, en condiciones mutuamente 
acordadas, de manera justa y equitativa con las 
comunidades indígenas y locales que poseen 
esos conocimientos.
Asegurar que el proyecto esté en consonancia 
con los elementos para facilitar la aplicación 
nacional del acceso y la distribución de 
beneficios para los diferentes subsectores de 
los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura, cuando corresponda.

Acceso y distribución de 
beneficios en relación con 

los recursos genéticos
No Si Comentarios
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SALVAGUARDA 3. RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA

¿Este proyecto introduciría 
cultivos y variedades 
que anteriormente no se 
cultivaban?

Introducir nuevos cultivos y 
variedades No Si Comentarios

3.1 RIESGO 
BAJO

NoRIESGO MODERADO
Seguir los protocolos fitosanitarios adecuados 
de conformidad con la CIPF
Adoptar medidas para garantizar que las 
variedades y/o cultivos desplazados, si 
los hubiera, se incluyan en los programas 
nacionales o internacionales de conservación 
ex situ

¿Este proyecto proporcionaría 
semillas/material de siembra 
para el cultivo?

¿Este proyecto 
implicaría la 
importación o 
transferencia de 
semillas y/o materiales 
de siembra para el 
cultivo?

¿Este proyecto 
implicaría la 
importación o 
transferencia de 
semillas y/o materiales 
de siembra para 
investigación y 
desarrollo?

Suministro de semillas y 
materiales de siembra No Si Comentarios

3.2

3.2.1

3.2.2

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No

No

No

PASAR A LA SIGUIENTE 
PREGUNTA

RIESGO MODERADO
Evitar socavar los sistemas locales de 
producción y suministro de semillas y material 
de plantación mediante, por ejemplo, el uso de 
esquemas de cupones de semillas.
Asegurarse de que las semillas y el material de 
plantación provengan de cultivos y variedades 
adaptados localmente que sean aceptados por 
agricultores y consumidores. 
Asegurarse de que las semillas y el material 
de plantación estén libres de plagas y 
enfermedades de acuerdo con las normas 
acordadas, especialmente la CIPF.
Se requiere la autorización interna de AGPMG 
para todas las adquisiciones de semillas 
y material de plantación. Se requiere la 
autorización de AGPMC para el tratamiento 
químico de semillas y material de plantación.
Aclarar que la semilla o el material de 
plantación se pueden utilizar legalmente en el 
país al que se están importando.
Aclarar si la conservación de semillas está 
permitida bajo las leyes y/o regulaciones 
existentes del país e informar a las 
contrapartes en consecuencia.
Asegurarse, de acuerdo con las leyes y/o 
regulaciones nacionales aplicables, de que 
los derechos de los agricultores a los RFAA y 
a los conocimientos tradicionales asociados 
se respeten en el acceso a los RFAA y en la 
distribución de los beneficios que se derivan de 
su uso. Véase también EAS9: Pueblos Indígenas 
y patrimonio cultural.

RIESGO MODERADO
Garantizar el cumplimiento de las normas 

de acceso y distribución de beneficios 
estipuladas en el Tratado Internacional sobre 

los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, según 
corresponda. Véase también EAS2: Biodiversidad, 

ecosistemas y hábitats naturales.
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45  FAO. 2011. Biosafety Resource Book. Roma, FAO. http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm

¿Este proyecto suministraría 
o utilizaría biotecnologías 
vegetales modernas y sus 
productos?

¿Este proyecto establecería 
o gestionaría bosques 
plantados?

Las biotecnologías 
modernas y el despliegue 

de sus productos en la 
producción de cultivos

Bosques plantados

No

No

Si

Si

Comentarios

Comentarios

3.3

3.4

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No

Si

RIESGO MODERADO
Adherirse al Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica para garantizar la 
manipulación, el transporte y la utilización seguros 
de los Organismos Vivos Modificados (OVM) 
resultantes de la biotecnología moderna que 
puedan tener efectos adversos sobre la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos 
para la salud humana.
Cumplir con los requisitos de bioseguridad en el 
manejo de organismos genéticamente modificados 
(OGM) u organismos vivos modificados (OVM) de 
acuerdo con la legislación nacional o45

Tomar medidas para evitar el flujo genético de las 
variedades introducidas a las existentes y/o a sus 
parientes silvestres.

RIESGO MODERADO
Adherirse a las políticas forestales nacionales 
existentes, los programas forestales o las 
estrategias equivalentes.
La observancia de los principios 9, 10, 11 y 12 
de las Directrices voluntarias sobre los bosques 
plantados es suficiente para los bosques 
autóctonos, pero debe interpretarse en total 
conformidad con la Estrategia de Bosques 
Plantados 9 (Pueblos Indígenas y patrimonio 
cultural).
Los planificadores y administradores deben 
incorporar la conservación de la diversidad 
biológica como un aspecto fundamental de su 
planificación, gestión, utilización y seguimiento de 
los recursos de los bosques plantados. 
Con el fin de reducir el riesgo ambiental, la 
incidencia y el impacto de los agentes dañinos 
abióticos y bióticos y mantener y mejorar la salud 
y la productividad de los bosques plantados, la 
FAO trabajará junto con las partes interesadas 
para desarrollar y derivar opciones de respuesta 
apropiadas y eficientes en la gestión de los 
bosques plantados.

SALVAGUARDA 4. RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES (GANADERO Y 
ACUÁTICOS) PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

¿Este proyecto introduciría 
especies, razas, genotipos 
u otro material genético 
no nativo o no adaptado 
localmente en un área o 
sistema de producción?

¿Este proyecto 
prevería un aumento 
de la producción de al 
menos un 30% (debido 

Introducir nuevas especies/
razas y cambiar el sistema 

de producción de razas 
adaptadas localmente

No Si Comentarios

4.1

4.1.1

RIESGO 
BAJO

NO SE 
PUEDE 

CONTINUAR

RIESGO BAJO

El programa apoya 
la conservación de 
los bosques nativos

No aplica

PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm 
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a la introducción) 
en relación con las 
razas adaptadas 
localmente disponibles 
actualmente y 
podría monitorear 
el desempeño de la 
producción?locally 
adapted breeds and 
can monitor production 
performance? 
¿Este proyecto 
introduciría organismos 
genéticamente 
alterados, por ejemplo 
mediante crianza 
selectiva, manipulación 
de conjuntos de 
cromosomas, 
hibridación, edición del 
genoma o transferencia 
de genes, y/o 
introduciría o utilizaría 
tecnologías genéticas 
experimentales, por 
ejemplo ingeniería 
genética y transferencia 
de genes, o los 
productos de esas 
tecnologías?

¿Este proyecto introduciría 
por primera vez en un país o 
sistema de producción una 
especie o raza no autóctona o 
no adaptada localmente?

¿Este proyecto 
introduciría una especie 
o raza no autóctona o no 
adaptada localmente, 
independientemente de si ya 
existe en el país?

Introducir nuevas especies/
razas y cambiar el sistema 

de producción de razas 
adaptadas localmente

No Si Comentarios

4.2

4.3

4.1.2 RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No aplica

REDD apoya la 
conservación de 
los ecosistemas 

naturales. El 
programa no 

apoyará la 
introducción de 
nuevas especies.

El programa 
no apoya la 

introducción 
de especies no 

autóctonas

HIGH RISK
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

RIESGO MODERADO
Se debe realizar una evaluación del impacto 
genético antes de otorgar el permiso de 
importación (que abarque la identificación 
de los animales, el registro del rendimiento 
y el desarrollo de capacidades que permitan 
monitorear la productividad, la salud y la 
sostenibilidad económica de las especies/
razas introducidas a lo largo de varios ciclos de 
producción).

http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/
i0970e00.htm 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/
i0970e03.pdf 

RIESGO MODERADO
Si el proyecto importa o promueve especies/
razas con un rendimiento superior al de las 
adaptadas localmente, se debe asegurar: 
recursos alimentarios, gestión sanitaria, 
capacidad de gestión de la explotación, 
suministro de insumos y organización de los 
agricultores para permitir que las nuevas 
especies/razas expresen su potencial genético.
Seguir el código terrestre o acuático de la 
OIE para garantizar que las especies/razas 
introducidas no transmitan enfermedades 
diferentes a las locales. 
Incluir en el proyecto una evaluación de riesgos 
sanitarios y el desarrollo de la capacidad de los 
agricultores/veterinarios para garantizar que 
las especies/razas introducidas no tengan una 
susceptibilidad diferente a las enfermedades 
locales, incluidos los ectoparásitos y 
endoparásitos, que las especies/razas 
adaptadas localmente/nativas.

http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm 
http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf 
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¿Este proyecto recolectaría material 
vivo de la naturaleza, por ejemplo, 
para la reproducción, o ejemplares 
jóvenes y huevos para usar en 
criaderos?

¿Este proyecto modificaría el 
hábitat circundante o el sistema de 
producción utilizado por los recursos 
genéticos existentes?

¿Este proyecto estaría ubicado en 
o cerca de un área de conservación 
reconocida internacionalmente, 
por ejemplo, Ramsar o un sitio de 
Patrimonio Mundial, u otro hábitat de 
importancia nacional, por ejemplo, un 
parque nacional o tierras de cultivo de 
alto valor natural? 

¿Este proyecto bloquearía o 
crearía rutas migratorias para 
especies acuáticas?

¿Este proyecto cambiaría la 
calidad y cantidad del agua en 
el área del proyecto o en áreas 
conectadas a él?

¿Este proyecto causaría cambios 
importantes en el hábitat o en el 
sistema de producción que promuevan 
oportunidades nuevas o desconocidas 
para el flujo genético, por ejemplo, 
conectando ecosistemas o cuerpos 
de agua geográficamente distintos; 
o perturbaría los hábitats o las rutas 
migratorias y la estructura genética 
de especies/stocks/razas valiosas o 
adaptadas localmente?

¿Este proyecto implicaría la 
intensificación de los sistemas de 
producción que conducen a cambios 
en el uso de la tierra (por ejemplo, 
deforestación), mayores aportes 
de nutrientes que conducen a la 
contaminación del suelo o del agua, 
cambios en los regímenes hídricos 
(drenaje, riego)?

AQ
GR

Recolección de recursos genéticos 
silvestres para sistemas agrícolas

Modificación de hábitats

No

No

Si

Si

Comentarios

Comentarios

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No

No

Sí. Sin embargo, el 
programa apoya la

conservación de los 
bosques naturales.

No

No

No

El programa no 
apoya cambios en el 

uso del suelo.

RIESGO MODERADO
Se proporcionará orientación

RIESGO MODERADO
 Se proporcionará orientación

RIESGO MODERADO
 Se proporcionará orientación

RIESGO MODERADO
 Se proporcionará orientación

RIESGO MODERADO
 Se proporcionará orientación

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del 

impacto ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener 

más orientación.

RIESGO MODERADO
Se proporcionará orientación

RIESGO MODERADO
Introducir a) un 
mecanismo de 
identificación y 
registro de animales 
en el proyecto 
y b) desarrollar 
o modificar las 
políticas ganaderas 
existentes y la 
Estrategia y Plan 
de Acción Nacional 
sobre los Recursos 
Zoogenéticos.

¿Este proyecto 
garantizaría que no se 
propague el material 
genético introducido 
a otros sistemas de 
producción (es decir, 
cruces indiscriminados 
con especies o razas 
adaptadas localmente)?

4.4
RIESGO BAJO

No se considera 
en el programa 
ningún material 

genético 
introducido.
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RIESGO MODERADO
Siempre se debe dar preferencia a los enfoques 
de manejo sostenible de plagas, como el Manejo 
Integrado de Plagas (MIP), el uso de enfoques 
de manejo ecológico de plagas y el uso de 
herramientas de control mecánico/cultural/físico o 
biológico de plagas en favor de productos químicos 
sintéticos; y medidas preventivas y de monitoreo. 
Cuando no exista una alternativa viable al uso de 
pesticidas químicos, la selección y adquisición 
de pesticidas está sujeta a un procedimiento de 
aprobación interna: http://www.fao.org/fileadmin/
templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/
Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf 
Se deben cumplir los criterios especificados en 
las Directrices GAS de la FAO bajo EAS5 y deben 
incluirse o referenciarse en el documento del 
proyecto.
Si se suministrarán o utilizarán grandes volúmenes 
(más de 1 000 litros o kg) de plaguicidas durante 
la duración del proyecto, se debe preparar un 
plan de manejo de plagas para demostrar cómo 
se promoverá el manejo integrado de plagas para 
reducir la dependencia de los plaguicidas y qué 
medidas se adoptarán para minimizar los riesgos 
del uso de plaguicidas.
Se debe aclarar qué persona(s) dentro de la(s) 
institución(es) involucrada(s) (que ejecutan 
el proyecto) será(n) responsable(s) del 
almacenamiento, transporte, distribución y uso 
adecuados de los productos relacionados de 
conformidad con los requisitos.

RIESGO MODERADO
El uso de plaguicidas químicos para el tratamiento 
de semillas o el almacenamiento de productos 
cosechados está sujeto a un procedimiento de 
autorización interna [http://www.fao.org/fileadmin/
templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/
Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf ]. Los 
criterios especificados en las Directrices GAS 
de la FAO bajo EAS5 tanto para el suministro de 
plaguicidas como para el tratamiento de semillas 
deben cumplirse y deben incluirse o mencionarse 
en el documento del proyecto.

RIESGO MODERADO
Los proyectos de la FAO no deben exponer a 
las personas ni al medio ambiente a riesgos 
derivados de los plaguicidas. Los tipos y cantidades 
de plaguicidas y los equipos de aplicación y 
protección asociados que se proporcionan a los 
usuarios de un programa de cupones deben cumplir 
siempre las condiciones establecidas en la EAS5 
y estar sujetos al procedimiento de autorización 
interna [link]. Estas condiciones deben incluirse o 
mencionarse en el documento del proyecto.
Siempre se debe dar preferencia a los enfoques 
de gestión sostenible de plagas, como la gestión 
integrada de plagas (GIP), el uso de enfoques 
de gestión ecológica de plagas y el uso de 
herramientas de control mecánico o biológico de 
plagas en lugar de productos químicos sintéticos.

SALVAGUARDA 5. MANEJO DE PLAGAS Y PESTICIDAS

¿Este proyecto adquiriría, 
suministraría y/o daría lugar 
al uso de pesticidas en 
cultivos, ganado, acuicultura o 
silvicultura?

¿Este proyecto proporcionaría 
semillas u otros materiales 
tratados con pesticidas 
(en el campo y/o en el 
almacenamiento)?

¿Este proyecto proporcionaría 
insumos a los agricultores 
directamente o mediante 
mecanismos de cupones?

Suministro de plaguicidas 
por la FAO No Si Comentarios

5.1

5.2

5.3

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

No se prevé el uso 
de pesticidas en el 

proyecto.

No

Los fondos serán 
administrados 

directamente por 
el gobierno y el 
gobierno será el 
encargado de la 

distribución de los 
beneficios.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf  
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf  
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf  
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RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable de 

perpetuar la pobreza y la desigualdad en sistemas 
agrícolas y alimentarios socialmente insostenibles. 
El trabajo decente y el empleo productivo deberían 

figurar entre las prioridades del proyecto o, 
alternativamente, el proyecto debería establecer 
sinergias con programas específicos de empleo 
y protección social, por ejemplo, favoreciendo el 

acceso a algún esquema de protección social o forma 
de seguro social. Se deberían introducir medidas y 

mecanismos específicos para empoderar, en particular, 
a las categorías más vulnerables/desfavorecidas de 

trabajadores rurales, como los pequeños productores, 
los trabajadores familiares auxiliares, los agricultores 
de subsistencia, los trabajadores agrícolas asalariados 
informales, con especial atención a las mujeres y los 
jóvenes que se encuentran predominantemente en 

estas situaciones laborales. Se necesita un análisis de 
la cadena de valor social que tenga en cuenta la edad 

y el género o una evaluación de los medios de vida/
empleo para los proyectos de gran escala.

¿Este proyecto conduciría a 
un mayor uso de pesticidas 
mediante la intensificación o 
expansión de la producción?

¿Este proyecto gestionaría 
o eliminaría residuos de 
pesticidas, pesticidas 
obsoletos o materiales de 
desecho contaminados con 
pesticidas?

5.4

5.5

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

El proyecto no apoyará 
la introducción de 

pesticidas

No aplicaRIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

SALVAGUARDA 6. REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y DESPLAZAMIENTO

SALVAGUARDA 7. TRABAJO DECENTE

¿Este desplazamiento sería 
voluntario?

*Desplazamiento temporal 
o permanente de personas 
de sus hogares o medios de 
producción o de subsistencia, o 
restricción de su acceso a sus 
medios de subsistencia

¿Este proyecto desplazaría 
puestos de trabajo? (por 
ejemplo, debido a una 
reestructuración sectorial o a 
cambios ocupacionales)

¿Este proyecto funcionaría 
en sectores o cadenas 
de valor dominados por 
productores de subsistencia y 
otros trabajadores agrícolas 
informales vulnerables y 
caracterizados, en términos 
más generales, por altos 
niveles de “pobreza laboral”?

No

No

Si

Si

Comentarios

Comentarios

6.1

7.1

7.2

NO SE
PUEDE 

CONTINUAR

El programa no 
contempla ningún

desplazamiento como 
parte de las actividades 

futuras

No

Sí. Sin embargo, el 
programa apoyará 
los medios de vida 

de los pequeños 
agricultores y 

también cuenta con 
un amplio proceso 

de consulta.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

Suministro de plaguicidas 
por la FAO No Si Comentarios

RIESGO MODERADO
Incentivar a las partes interesadas a desarrollar 
un plan de manejo de plagas para demostrar 
cómo se promoverá el manejo integrado de 
plagas para reducir la dependencia de los 
pesticidas y qué medidas se adoptarán para 
minimizar los riesgos del uso de pesticidas. Esto 
debería formar parte del plan de sostenibilidad 
del proyecto para prevenir o mitigar otros 
impactos ambientales y sociales adversos 
resultantes de la intensificación de la producción.
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RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable de 
envejecimiento insostenible de los sistemas agrícolas 

y alimentarios mediante la integración de medidas 
específicas para apoyar el empoderamiento y el 

empleo de los jóvenes en la agricultura. Es necesario 
realizar una evaluación de los medios de vida y el 

empleo de los jóvenes.
Se deben incluir medidas complementarias destinadas 
a capacitar a los jóvenes, involucrarlos a ellos y a sus 
asociaciones en la cadena de valor, facilitar su acceso 
a los recursos productivos, el crédito y los mercados, 

y estimular servicios de desarrollo empresarial 
adaptados a los jóvenes. El programa facilitará la 

inclusión de los jóvenes y las minorías.

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable 
de sistemas agrícolas y alimentarios socialmente 
insostenibles mediante la integración de medidas 

específicas para reducir las desigualdades de género y 
promover el empoderamiento social y económico de 
las mujeres rurales. Se necesita un análisis específico 
de la cadena de valor social o una evaluación de los 

medios de vida y el empleo para los proyectos de gran 
escala.

Se debe facilitar a las mujeres de todas las edades 
el acceso a los recursos productivos (incluida la 
tierra), el crédito, los mercados y los canales de 

comercialización, la educación y la EFTP, la tecnología, 
la acción colectiva o la tutoría. Se deben prever 

disposiciones para la protección de la maternidad, 
incluidas las instalaciones de cuidado infantil, para 
favorecer la participación de las mujeres y anticipar 

los posibles efectos negativos sobre el trabajo infantil, 
el aumento de la carga de trabajo para las mujeres y 
los riesgos relacionados con la salud para las mujeres 

embarazadas y lactantes.

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar la posible 

discriminación contra los trabajadores migrantes y 
garantizar que sus derechos estén adecuadamente 

protegidos, con especial atención a diferentes grupos 
como los jóvenes, las mujeres y los hombres.

RIESGO MODERADO
Los proyectos de la FAO deben garantizar los derechos 

de los empleados según las normas de la ONU/
FAO en lo que respecta a la información sobre los 

derechos de los trabajadores, la regularidad de los 
pagos, etc. Se supone que las decisiones relativas a la 
contratación de trabajadores de proyectos seguirán 

las prácticas estándar de la ONU y, por lo tanto, no se 
tomarán sobre la base de características personales no 

relacionadas con los requisitos inherentes al trabajo. 
El empleo de trabajadores de proyectos se basará 

en el principio de igualdad de oportunidades y trato 
justo, y no habrá discriminación con respecto a ningún 

aspecto de la relación laboral, como la contratación 
y el reclutamiento, la compensación (incluidos los 

salarios y los beneficios), las condiciones de trabajo y 
los términos del empleo, el acceso a la capacitación, 

la asignación de puestos, la promoción, la terminación 
del empleo o la jubilación, etc.

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable 

de perpetuar la desigualdad y las violaciones de los 

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

¿Funcionaría este proyecto 
en situaciones en las 
que los jóvenes trabajan 
mayoritariamente como 
trabajadores familiares 
auxiliares no remunerados, 
carecen de acceso a empleos 
decentes y abandonan cada 
vez más la agricultura y las 
zonas rurales?

¿Funcionaría este proyecto 
en situaciones en las que 
prevalece una importante 
desigualdad de género 
en el mercado laboral? 
(por ejemplo, donde las 
mujeres tienden a trabajar 
predominantemente 
como miembros de la 
familia que contribuyen 
sin remuneración o como 
agricultoras de subsistencia, 
tienen menores habilidades 
y calificaciones, menor 
productividad y salarios, 
menor representación y voz 
en las organizaciones de 
productores y trabajadores, 
contratos más precarios 
y mayores tasas de 
informalidad, etc.).

¿Este proyecto operaría 
en áreas o cadenas de 
valor con presencia de 
migrantes laborales o que 
potencialmente podrían 
atraer migrantes laborales?

No. El programa trabajará con 
comunidades locales/rurales.

¿Este proyecto implicaría 
subcontratación?

No Si Comentarios

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

El programa 
facilitará la 
inclusión de 

jóvenes y 
minorías de 

género.

El programa 
apoyará la 

incorporación 
del enfoque de 

género

No. El programa 
trabajará con 
comunidades 

locales/rurales.

Sí, el programa 
trabajará con las 

comunidades 
locales.

No 
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RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable 

de que jóvenes de 14 a 17 años participen en trabajo 

derechos laborales mediante la introducción de 
medidas complementarias. Los proyectos de la FAO 
que impliquen subcontratación deberían promover, 

en la medida de lo posible, la subcontratación a 
empresarios locales, en particular mujeres y jóvenes 

rurales, para maximizar la creación de empleo 
en condiciones de trabajo decentes. Además, la 
FAO debería supervisar y, en su caso, apoyar a 

los contratistas para que cumplan las normas de 
rendimiento y calidad, teniendo en cuenta las normas 

sociales y laborales nacionales e internacionales.

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

¿Este proyecto operaría en un 
sector, área o cadena de valor 
donde los productores y otros 
trabajadores agrícolas suelen 
estar expuestos a riesgos 
ocupacionales y de seguridad 
importantes?46

¿Este proyecto prevé que 
niños que hayan alcanzado 
la edad mínima de admisión 

¿Este proyecto proporcionaría 
o promovería tecnologías 
o prácticas que plantearan 
riesgos para la seguridad 
y salud en el trabajo (SST) 
para los agricultores, otros 
trabajadores rurales o las 
poblaciones rurales en 
general?

¿Este proyecto prevé que 
niños que no hayan alcanzado 
la edad mínima de empleo 
definida a nivel nacional 
(normalmente 14 o 15 años) 
participen en actividades 
respaldadas por el proyecto?

No Si Comentarios

7.8

7.11

7.9

7.10

No

No

No

No

HIGH RISK
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Póngase en contacto con la unidad GAS para obtener 

más orientación.

46  Los principales riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo en la agricultura incluyen: maquinaria y herramientas peligrosas; productos químicos peligrosos; agentes tóxicos 
o alergénicos; sustancias o agentes cancerígenos; enfermedades parasitarias; enfermedades animales transmisibles; espacios confinados; riesgos ergonómicos; temperaturas 
extremas; y contacto con animales, reptiles e insectos peligrosos y venenosos.

NO SE PUEDE 
CONTINUAR

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar los posibles riesgos 

en materia de SST mediante la introducción de 
disposiciones complementarias en materia de SST en 

el marco del proyecto. El proyecto debe garantizar 
la seguridad y la salud de todos los trabajadores 

mediante la adopción de medidas mínimas en 
materia de SST y contribuyendo a mejorar las 

capacidades y los mecanismos existentes en materia 
de SST en la agricultura informal y las ocupaciones 

relacionadas. Por ejemplo, realizando una evaluación 
sencilla de los riesgos de salud y seguridad y 

apoyando la aplicación de las medidas de control 
de riesgos identificadas. En el diseño del proyecto 

deben incluirse actividades de sensibilización y 
desarrollo de la capacidad sobre las medidas de 

SST que tengan en cuenta las cuestiones de género 
necesarias para garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores, incluidos los trabajadores 
informales. Las medidas complementarias pueden 

incluir medidas para reducir los riesgos y proteger a 
los trabajadores, así como a los niños que trabajan o 
juegan en la explotación agrícola, como alternativas 

a los plaguicidas, una mejor manipulación y 
almacenamiento de los plaguicidas, etc.

Deben introducirse disposiciones específicas en 
materia de SST para las mujeres embarazadas y 

lactantes. La FAO realizará inspecciones periódicas y 
debe establecerse un mecanismo de seguimiento en 

el que participen múltiples partes interesadas. 
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RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

¿Este proyecto operaría en 
una cadena de valor donde ha 
habido denuncias de trabajo 
infantil?

¿Este proyecto operaría en 
una cadena de valor o sector 
donde haya habido denuncias 
de trabajo forzoso?48

No Si Comentarios

7.12

7.13

No

No

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.

47  El trabajo infantil se define como un trabajo que es inadecuado para la edad del niño, que afecta a su educación o que puede dañar su salud, seguridad o moralidad. El trabajo 
infantil se refiere a los niños que trabajan por debajo de la edad mínima de empleo definida a nivel nacional, o a los niños de cualquier edad que realizan trabajos peligrosos. El 
trabajo peligroso es aquel que puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de un niño. Este trabajo es peligroso o se realiza en condiciones insalubres que pueden provocar 
la muerte, lesiones o enfermedades del niño como consecuencia de las malas condiciones de salud y seguridad y de las condiciones de trabajo. Algunas lesiones o problemas 
de salud pueden dar lugar a una discapacidad permanente. Los países que han ratificado el Convenio núm. 182 de la OIT están obligados a elaborar listas nacionales de trabajo 
infantil peligroso en virtud del artículo 4.
48  El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio no realizado voluntariamente y exigido a una persona bajo amenaza de fuerza o castigo. Incluye a hombres, mujeres 
y niños en situaciones de servidumbre por deudas, que sufren condiciones análogas a la esclavitud o que han sido víctimas de trata. “En muchos países, el trabajo agrícola es en 
gran medida informal y la protección jurídica de los trabajadores es débil. En el sur de Asia, todavía hay pruebas de trabajo en servidumbre en la agricultura, lo que da lugar a 
acuerdos laborales en los que los trabajadores

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable 
de perpetuar o reforzar la desigualdad mediante la 
realización de un análisis de género para identificar 
medidas específicas para evitar causar daño, brindar 
igualdad de oportunidades a hombres y mujeres y 
promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

RIESGO MODERADO
Adoptar medidas para anticipar el riesgo probable de 
prácticas agrícolas y sistemas alimentarios socialmente 
insostenibles mediante la realización de un análisis de 
género para identificar las necesidades y prioridades 
específicas de hombres y mujeres, y las limitaciones 
que pueden enfrentar para participar plenamente o 
beneficiarse de las actividades del proyecto, y diseñar 
medidas específicas para garantizar que las mujeres y 
los hombres tengan acceso equitativo a los recursos e 
insumos productivos.

SALVAGUARDA 8. IGUALDAD DE GÉNERO

¿Podría este proyecto correr 
el riesgo de reforzar la 
discriminación de género 
existente al no tener en 
cuenta las necesidades y 
prioridades específicas de las 
mujeres y las niñas?

¿Podría este proyecto no 
abordar las diferentes 
necesidades y prioridades 
de mujeres y hombres 
en términos de acceso a 
servicios, activos, recursos, 
mercados, empleo decente y 
toma de decisiones?

No Si Comentarios

8.1

8.2

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

El programa 
apoyará los 

estudios de género 
y la incorporación 

del enfoque de 
género en las 
actividades

El programa 
incluirá las 

prioridades de 
las mujeres y los 
jóvenes basadas 

en consultas en las 
áreas de trabajo

infantil47 modificando el diseño o introduciendo 
medidas complementarias.

En el caso de los niños de 14 a 17 años, la posibilidad 
de complementar la educación con formación 

profesional y trabajo es sin duda importante para 
facilitar su integración en el mercado laboral rural. 

Sin embargo, los niños menores de 18 años no deben 
participar en actividades laborales relacionadas con 
el proyecto de una manera que pueda ser peligrosa o 
interferir con la educación obligatoria de su hijo o ser 
perjudicial para la salud, la seguridad o la moral del 
niño. Cuando los niños menores de 18 años puedan 

participar en actividades laborales relacionadas con 
el proyecto, se realizará una evaluación de riesgos 

adecuada, junto con un seguimiento periódico de la 
salud, las condiciones y las horas de trabajo, además 

del otro requisito de esta EAS. Se deben adoptar 
medidas de protección específicas para prevenir 

cualquier forma de acoso o explotación sexual en el 
lugar de trabajo (incluso en el camino de ida y vuelta), 
en particular de los más vulnerables, es decir, las niñas.

al empleo definida a nivel 
nacional (normalmente 
14 o 15 años), pero que 
sean menores de 18 años, 
participen en actividades 
respaldadas por el proyecto?
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* La FAO considera los siguientes criterios para identificar a los Pueblos Indígenas: prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de un territorio 
específico; la perpetuación voluntaria de la singularidad cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones); autoidentificación; una experiencia de 
subyugación, marginación, desposesión, exclusión o discriminación (ya sea que persistan o no estas condiciones).
** La frase “Fuera del área del proyecto” debe leerse teniendo en cuenta la probabilidad de que las actividades del proyecto influyan en los medios de 
vida, el acceso a la tierra y/o los derechos de los Pueblos Indígenas, independientemente de la distancia física. Por ejemplo: si una comunidad indígena 
vive a 100 km de un área del proyecto donde las actividades pesqueras afectarán el rendimiento del río al que también accede esta comunidad, entonces 
el usuario debe responder “SÍ” a la pregunta.

RIESGO MODERADO
Se requiere un proceso de consentimiento libre, 

previo e informado
Las actividades del proyecto deben describir 
las acciones para abordar y mitigar cualquier 

impacto potencial
Comuníquese con la unidad GAS/OPCA para 

obtener más orientación.

RIESGO MODERADO
Se requiere un proceso de Consentimiento Libre, 
Previo e Informado.
Si el proyecto es para Pueblos Indígenas, 
se requiere un Plan de Acción para 
Pueblos Indígenas además del proceso de 
Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Comuníquese con la unidad GAS/OPCA para 
obtener más orientación.
En los casos en que el proyecto sea para 
Pueblos Indígenas y no indígenas, se requerirá 
un Plan de Acción para Pueblos Indígenas solo 
si un número sustancial de beneficiarios son 
Pueblos Indígenas. Las actividades del proyecto 
deben describir acciones para abordar y mitigar 
cualquier impacto potencial.
Comuníquese con la unidad GAS/OPCA para 
obtener más orientación.
Se requiere un proceso de Consentimiento Libre, 
Previo e Informado.

SALVAGUARDA 9. PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL

¿Hay Pueblos Indígenas* 
viviendo fuera del área 
del proyecto** donde se 
realizarán las actividades?

¿Las actividades del 
proyecto influyen en 
los Pueblos Indígenas 
que viven fuera del 
área del proyecto?

¿Hay Pueblos Indígenas 
viviendo en el área del 
proyecto donde se realizarán 
actividades?

¿Este proyecto afectaría 
negativa o gravemente 
los derechos, las tierras, 
los recursos naturales, los 
territorios, los medios de 
vida, el conocimiento, el 
tejido social, las tradiciones, 
los sistemas de gobernanza 
y la cultura o el patrimonio 
(físico* y no físico o 
intangible**) de los Pueblos 
Indígenas dentro y/o fuera del 
área del proyecto?

* Físico definido como objetos, 
sitios, estructuras, grupos de 
estructuras, características 
naturales y paisajes, muebles 
o inmuebles, que tienen 
importancia arqueológica, 
paleontológica, histórica, 
arquitectónica, religiosa, 

No Si Comentarios

9.1

9.1.1

9.2

9.3

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

RIESGO 
BAJO

Sí. El CLPI y el proceso 
de consulta serán

parte del programa
PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

No

Sí y estos formarán 
parte del programa.

No, el programa 
respetará los derechos 

de los Pueblos 
Indígenas.

RIESGO ALTO
Se requiere una evaluación completa del impacto 

ambiental y social.
Comuníquese con la unidad GAS para obtener más 

orientación.
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RIESGO MODERADO
Para preservar los recursos culturales (cuando 

existan en el área del proyecto) y evitar su 
destrucción o daño, se debe realizar la debida 

diligencia para: a) verificar que se cumplan 
las disposiciones del marco normativo, 

que generalmente está bajo la supervisión 
de una institución nacional responsable 
de la protección de los sitios históricos y 

arqueológicos/patrimonio cultural inmaterial; 
y b) mediante la colaboración y comunicación 

con las instituciones/líderes de gobernanza 
de los propios Pueblos Indígenas, verificar la 

probabilidad de la existencia de sitios/patrimonio 
cultural inmaterial que sean significativos para 

los Pueblos Indígenas.
En los casos en que exista una alta probabilidad 

de encontrar recursos culturales físicos, los 
documentos de licitación y el contrato para 
cualquier obra civil deben hacer referencia 

a la necesidad de incluir la recuperación 
de “hallazgos fortuitos” de acuerdo con los 

procedimientos y normas nacionales.

estética u otra importancia 
cultural, ubicados en entornos 
urbanos o rurales, terrestres, 
subterráneos o submarinos.

** No físico o intangible 
definido como “los usos, 
representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas, así 
como los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales 
asociados a ellos, que las 
comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos, 
reconocen como parte de 
su patrimonio espiritual y/o 
cultural”.

¿Este proyecto estaría 
ubicado en una zona donde 
existen recursos culturales? 

No Si Comentarios

9.4 RIESGO 
BAJO

No
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14.5.	 Anexo 5: Base de datos de medidas de riesgo y mitigación del SIS de la ENCCRV50

i. Base de datos de riesgos del SIS de la ENCCRV

Afectación de los componentes suelo, agua, cobertura vegetacional, 
biodiversidad y aire por actividades productivas y/o recreativas. Ej. 
Ganadería, explotación PFNM, producción leña, turismo, etc.
Reversión o abandono de actividades y/o áreas de intervención del 
proyecto
Reasentamiento involuntario de uso del suelo

Afectación de medios de vida familiares y/o comunitarios
Afectar sostenibilidad y legitimidad del proyecto por proceso 
participativo inadecuado

Vulneración del derecho al Consentimiento Libre Previo e Informado
Vulnerar el derecho a participación de personas y grupos potencialmente 
afectadas/interesadas en el proyecto
Vulneración del derecho a la participación culturalmente apropiada de 
pueblos indígenas y comunidades locales
Reforzar la discriminación y ampliar las brechas de género y de grupos 
vulnerables
Mala identificación de riesgos que puedan generar impacto crítico social 
y/o ambiental
Diseño técnico de medida de acción es inadecuado a las condiciones de 
sitio
Afectación de comunidades indígenas y locales en torno al área de 
intervención
Afectación del patrimonio cultural físico e inmaterial de comunidades 
indígenas y locales
Discriminación de género en acceso a beneficios laborales
Inducir malas prácticas o entregar información incorrecta que conlleven a 
un manejo insostenible del Bosque Nativo
Afectación de disponibilidad de uso de recurso hídrico superficial o 
subterráneo
Generación de malos olores y atracción de vectores biológicos
Provisión de plantas de mala calidad o inadecuadas para la intervención
Afectación de ecosistemas y/o hábitat de flora y fauna nativa en zonas de 
amortiguación, hábitat crítico, zonas bajo protección oficial y privada
Afectación de los componentes suelo, agua, cobertura vegetacional, 
biodiversidad y aire por actividades en la operación forestal
Incumplimiento de exigencias en contrato
Afectación del sitio de recolección del material vegetativo

Nombre riesgoId Medidas 
prevención

Riesgo 
social

Riesgo 
ambiental

393;392;391;376

408;406;405;
403;401;390
408;407;406;
405;402;400
396;395
408;407;405;
401;400;399;
390;379
409;408;407;403
408;407;406;405;404

407;406;403;401

407;406;405

389

384

408;407;402

407;403;402;400

405
390;376

387;376;375

376;375
386;385;376
383;382;380;379;
377;376;375
380;379;378;377;
376;375
328;329;324;274
376;375

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI
NO

NO

NO
NO
NO

NO

SI
NO

SI

SI

NO

NO
SI

NO
NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO
SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

408

407

405

404
403

401
400

399

397

396

395

394

393

392
391

387

386
384
383

382

324
296

50  Anexo 5 actualizado a agosto 2024
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La información entregada no corresponde a los objetivos de la ENCCRV
Incumplimiento de la legislación forestal vigente
Diseño inadecuado de iniciativa por no contar con información base 
completa
Exclusión de mujeres, comunidades locales e indígenas de procesos de 
intercambio de información
Aplicación inadecuada de medicamentos a animales
Daño a plantas por instalación incorrecta

388
381;378
304

322;306;300;290

277
291

NO
NO
SI

SI

NO
NO

SI
SI

NO

NO

SI
SI

287
282
269

268

257
248

Nombre riesgoId Medidas 
prevención

Riesgo 
social

Riesgo 
ambiental

ii. Base de datos de Medidas de Prevención del SIS de la ENCCRV

Aplicar recomendaciones de la Guía para la Participación de Comunidades Locales e Indígenas en proyectos de la ENCCRV
Desarrollo de procesos participativos con estándar de CLPI al trabajar con comunidades indígenas y/u organizaciones 
locales 
Desarrollar instancias de participación de comunidades indígenas y locales respetando sus sistemas de gobernanza 
territorial en todas las etapas del proyecto
Desarrollar estrategias de comunicación apropiados a la realidad territorial considerando aspectos de género, inclusión e 
interculturalidad
Favorecer la inclusión por género, grupo familiar, propietarias(os) y titulares, para garantizar el acceso equitativo a los 
beneficios
Construir un mapa de actorías clave que incluya personas y grupos potencialmente afectadas/interesadas en el proyecto 
Considerar la cosmovisión, conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y/o comunidades locales en todas las 
etapas del proyecto.
Prevenir el reasentamiento involuntario de uso, aplicar Minuta Orientadora para determinar el “Alcance del 
reasentamiento de uso involuntario”
Capacitaciones diseñadas y ejecutadas en función de intereses y prioridades de las personas beneficiarias 
Aplicar MOFIM u otra herramienta participativa para identificar espacios y especies de significancia cultural y medios de 
vida
Levantamiento de información de diagnóstico ambiental y social.
Diseñar y planificar el proyecto para favorecer la sostenibilidad de los medios de vida
Reconocer e incorporar usos y practicas tradicionales asociadas a los bosques
Facilitar articulaciones que contribuyan a la sostenibilidad 
Reforzar compromisos de Convenio mediante envío de Carta de Cierre que incluye responsabilidades 
Realizar capacitación respecto de manejo sostenible de bosques y cuidado de intervenciones
Integrar al proyecto recomendaciones post intervención con el fin de asegurar su sostenibilidad
Utilizar documento Pauta Orientadora para la Evaluación de Factibilidad Ambiental y Social 
Entregar información precisa, transparente y completa a actores clave respecto de las actividades realizables bajo el 
marco de la ENCCRV
Realizar estudio técnico y/o jurídico de impacto hídrico, de derecho de agua y participación con partes interesadas
Acta de recepción de plantas en buena condición fitosanitaria, tamaño adecuado, origen correspondiente a zona de 
plantación y sin presencia de vectores o especies exóticas invasoras

Medida de prevenciónid

409
408

407

406

405

404
403

402

401
400

399
396
395
393
392
391
390
389
388

387
386
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Incluir en Orden de Servicio o términos de referencia recomendaciones técnicas para: recibir sólo plantas cuya condición 
fitosanitaria sea óptima para la plantación y proveer resguardo previo a plantación
Diseño de intervención predial debe considerar costos asociados a condición de sitio (Ej.: presencia lagomorfos, ausencia 
de plantas nodrizas y/o semillero, sitio inadecuado para establecimiento de plantas, patrimonio cultural, presencia de 
pueblos indígenas, etc.)
Incluir lineamientos del Plan de Manejo de ASP u otro instrumento forestal en Orden de Servicio o términos de referencia
Realizar consulta de pertinencia al SEIA
Elaborar y tramitar Plan de Manejo forestal o permiso sectorial 
Tramitación de permisos (ej. Servidumbre, sectorial, APR, regantes, camino, etc.) 
Desarrollar procesos participativos en cada una de las etapas del proyecto (sociabilización, evaluación, formulación, 
implementación, monitoreo y cierre)
Incluir lineamientos de Plan de Manejo u otro instrumento forestal en Orden de Servicio o términos de referencia
Recomendaciones técnicas en Capacitación de Salvaguardas
Recomendaciones técnicas en visita predial a personas beneficiarias o contratista
Recomendaciones técnicas en Orden de Servicio o términos de referencia
Informe replante con enfoque SAS
Informe final con enfoque SAS
Informe de avance con enfoque SAS
Asegurar la participación efectiva, inclusiva y transversal del público objetivo en las actividades de entrega de difusión y 
convocatoria del SDB 
Desarrollar la asistencia técnica y seguimiento de las actividades de manera integral
Diagnóstico y/o caracterización sociocultural integral
Entrega de información de manera previa, plena y efectiva, tomando en consideración aspectos de género, inclusión e 
interculturalidad a actores territoriales de interés
Medidas para protección de plantaciones
Monitoreo participativo del desarrollo del proyecto
Realizar la aplicación de productos veterinarios de acuerdo con recomendaciones técnicas
Plan de Trabajo con enfoque SAS

Medida de prevenciónid

385

384

383
382
381
380
379

378
377
376
375
329
328
324
322

306
304
300

291
290
277
274
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